LOTEAMENTO NO CASAL MOTA- PRAZO PREVISTO PARA OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 30 MESES

Assinado por : [redacted]
Num. de Identificação Civil: [redacted]
Data: 2019.04.23 18:12:32 Hora de Verão de GMT

CARTÃO DE CIDADÃO

DESCRIÇÃO	ANOS	1												2												3												4											
	MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ESCAVAÇÃO		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																				
ATERROS						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
MODELAÇÃO DO TERRENO								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
CONTENÇÃO PERIFÉRICA								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
SANEAMENTO						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
PLUVIAIS						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
ABASTECIMENTO DE ÁGUA																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
GÁS																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
ELECTRICIDADE																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
TELECOMUNICAÇÕES																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
REDE VIÁRIA E PAVIMENTAÇÃO																						■	■	■	■	■	■	■	■																				
ARRANJOS EXTERIORES																												■	■	■	■																			
CRONOGRAMA FINANCEIRO	MENSAL																																																
	ACUMUL.																																																

O ARQUITECTO