
ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

1 Consignação Seg 23/05/22 Seg 23/05/22 0 dias 0 dias Não
2 Aprovação do PSS Qui 23/06/22 Qui 23/06/22 0 dias 0 dias 4;5II Não
3 Interface de Transportes Públicos - Av. Do Município Sex 24/06/22 Seg 30/10/23 494 dias 352 dias 468 Sim 1 249 559,94 €
4 1 ESTALEIRO Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 365 dias 261 dias 2 Não 188 187,00 €
5 1.1 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde patente a concurso (PSS) para a execução da obra, de acordo com o estipula…1vg Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 2II 468;6II Não Eq. Estaleiro FRENTE A M;E 2 450,00 € Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente;Rede De Protecção (Vg);Cj. Equip. Protecção Individual(Vg);Cj. Equip. De Protecção Colectiva(Vg);Sinalização Temporária (Vg);Cj. Equip. Informático(Vg)

Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 0 dias Não M Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente

6 1.2 Desenvolvimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCD), a submeter à aprovação do Dono da Obra…1vg Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 5II 468;7II Não Eq. Estaleiro FRENTE A M;E 3 675,00 € Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente;Cj. Equip. Informático(Vg)
Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 0 dias Não M Técnico De Shst, Qualidade E Ambiente

7 1.3 Montagem de estaleiro de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro e com o Plano de Segurança e S…1vg Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 - 365 dias 261 dias 6II 9CC;10CC;468;8II Não Eq. Estaleiro FRENTE A M;E 173 858,10 € Encarregado;Director Técnico Da Empreitada;Andaimes E Escadas (Vg);Instalações Sociais (Ruce, Fiscalização, Etc...) (Vg);Ferramentaria;Grua;Cj. Equip. P/ Vedação Da Obra (Vg);Sinalização Temporária (Vg);Cj. Ferr. Diversas (Vg);Gruista
Encarregado Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 0 dias Não M Encarregado
Gruista Sex 24/06/22 Ter 25/04/23 0 dias Não M Gruista
Director Técnico Da Empreitada Sex 24/06/22 Sex 23/06/23 0 dias Não M Director Técnico Da Empreitada

8 1.4 Fornecimento e colocação de placas de informação da obra, em material indelével, com as caracteristicas exigidas pelas e…2vg Sex 24/06/22 Seg 27/06/22 - 4 dias 2 dias 7II Não Eq. Estaleiro FRENTE A M;E 1 274,00 € Trolha;Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Servente Sex 24/06/22 Seg 27/06/22 0 dias Não M Servente
Trolha Sex 24/06/22 Seg 27/06/22 0 dias Não M Trolha

9 1.5 Desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro e no caderno de encargos e …1vg Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 - 2 dias 2 dias 7CC 468 Não Eq. Estaleiro FRENTE A E;M5 508,90 € Ecoponto;Cj. Equip. P/ Vedação Da Obra (Vg);Sinalização Temporária (Vg);Cj. Ferr. Diversas (Vg);Electricista;Picheleiro;Ajudante De Electricista;Condutor/Manobrador Camião Grua;Ajudante De Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Cj. Ferr. Diver...
Electricista Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Electricista
Picheleiro Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Ajudante De Electricista Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Condutor/Manobrador Camião Grua Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Condutor/Manobrador Camião Grua

10 1.6 Elaboração e forneciemento dos elementos para a Compilação Técnica da Obra, de acordo com o artigo nº 16 do Decreto-lei …1vg Seg 19/06/23 Sex 23/06/23 - 5 dias 5 dias 7CC 468 Não Eq. Estaleiro FRENTE A M;E 1 421,00 € Trolha;Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Servente Seg 19/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Seg 19/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Trolha

11 2 MOVIMENTO DE TERRAS Qua 31/08/22 Ter 13/09/22 14 dias 10 dias Não 11 618,88 €
12 2.1 Escavação de terras para execução de elementos de fundação, incluindo remoção, carga e transporte de terras provenientes…988 m3 Qua 31/08/22 Ter 13/09/22 98,8 m3/dia 14 dias 10 dias469 470 Não Eq. Mov. Terras FRENTE A M;E 11 618,88 € Condutor [2];Manobrador;Camião Carga Geral[2];Escavadoras Hidráulicas - Giratória;Cj. Escoramentos E Entivações(Vg);Servente

Servente Qua 31/08/22 Ter 13/09/22 0 dias Não M Servente
Condutor Qua 31/08/22 Ter 13/09/22 0 dias Não M Condutor 
Manobrador Qua 31/08/22 Ter 13/09/22 0 dias Não M Manobrador

13 3 BETÃO ARMADO Qua 21/09/22 Sex 19/05/23 241 dias 173 dias Não 257 619,60 €
14 3.1 Fornecimento, corte, moldagem, colocação e montagem de armaduras em varão de aço A500 NR, incluindo calços, arame de ata…Qua 21/09/22 Ter 10/01/23 112 dias 80 dias Não 252 134,57 €
15 3.1.1 sapatas paredes de betao 30m3 Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 3 m3/dia 14 dias 10 dias20 16II Não Eq. Betão Armado FRENTE B M;E 11 532,90 € Carpinteiro De Cofragem[2];Cimenteiro;Servente;Armador De Ferro[2];Ajudante Carp. De Cofragem;Ajudante Armador De Ferro;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Pulverizador Descofrante;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Cj. Es...

Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Cimenteiro
Servente Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Servente
Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Armador De Ferro

Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Carp. De Cofragem
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Armador De Ferro

16 3.1.2 maciços de estacas 17,25m3 Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 1,73 m3/dia 14 dias 10 dias15II 17II Não Eq. Betão Armado FRENTE B M;E 5 699,23 € Carpinteiro De Cofragem[2];Cimenteiro;Servente;Armador De Ferro[2];Ajudante Carp. De Cofragem;Ajudante Armador De Ferro;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Pulverizador Descofrante;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Cj. Es...
Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Cimenteiro
Servente Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Servente
Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Carp. De Cofragem
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Armador De Ferro

17 3.1.3 vigas de fundação 22m3 Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 2,2 m3/dia 14 dias 10 dias16II 18 Não Eq. Betão Armado FRENTE B M;E 8 406,64 € Carpinteiro De Cofragem[2];Cimenteiro;Servente;Armador De Ferro[2];Ajudante Carp. De Cofragem;Ajudante Armador De Ferro;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Pulverizador Descofrante;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Cj. Es...
Carpinteiro De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Cimenteiro
Servente Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Servente
Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Carp. De Cofragem
Ajudante Armador De Ferro Qua 26/10/22 Ter 08/11/22 0 dias Não M Ajudante Armador De Ferro

18 3.1.4 paredes de betão à vista 93,08m3 Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 2,66 m3/dia 49 dias 35 dias17 19II+10 dias Não Eq. Betão Armado FRENTE B M;E 121 178,99 € Carpinteiro De Cofragem[2];Cimenteiro;Servente;Armador De Ferro[2];Ajudante Carp. De Cofragem;Ajudante Armador De Ferro;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Pulverizador Descofrante;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Cj. Es...
Carpinteiro De Cofragem Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Cimenteiro
Servente Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Servente
Armador De Ferro Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Ajudante Carp. De Cofragem
Ajudante Armador De Ferro Qua 09/11/22 Ter 27/12/22 0 dias Não M Ajudante Armador De Ferro

19 3.1.5 lajes maciças 80,64m3 Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 2,3 m3/dia 49 dias 35 dias18II+10 dias 35 Não Eq. Betão Armado FRENTE B M;E 52 392,61 € Carpinteiro De Cofragem[2];Cimenteiro;Servente;Armador De Ferro[2];Ajudante Carp. De Cofragem;Ajudante Armador De Ferro;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Pulverizador Descofrante;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Cj. Es...
Carpinteiro De Cofragem Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Carpinteiro De Cofragem
Cimenteiro Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Cimenteiro
Servente Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Servente
Armador De Ferro Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Armador De Ferro
Ajudante Carp. De Cofragem Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Ajudante Carp. De Cofragem
Ajudante Armador De Ferro Qua 23/11/22 Ter 10/01/23 0 dias Não M Ajudante Armador De Ferro

20 3.1.6 estacas de fundacação 420 ml Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 16,8 ml/dia 35 dias 25 dias470 15 Não Eq. Geotecnia FRENTE B M;E 52 924,20 € Eng. Geotecnico;Manobrador Equipamento Estacaria;Servente;Máquina De Cortar/Dobrar Varão Tipo Maquinovouga Dc30/35 Rl;Rebarbadora Tipo Dewalt Dwe492s;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Cj. Equip. De Estacaria (Vg);Oficial Est. Betão Armado;Oficial
Oficial Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 0 dias Não M Oficial
Servente Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 0 dias Não M Servente
Oficial Est. Betão Armado Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 0 dias Não M Oficial Est. Betão Armado

Manobrador Equipamento Estacaria Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 0 dias Não M Manobrador Equipamento Estacaria
Eng. Geotecnico Qua 21/09/22 Ter 25/10/22 0 dias Não M Eng. Geotecnico

21 3.2 Impermeabilizações e Isolamentos Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 5 dias 5 dias Sim 5 485,03 €
22 3.2.1 Impermeabilização de cobertura, plana em betão armado, de acessibilidade limitada com membranas da Imperalum, polyxis r …263,45 m2 Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 52,69 m2/dia 5 dias 5 dias 29 23CC-1 dia;31;310 Sim Eq. Impermeabilizações FRENTE C E;M3 161,40 € Compressor;Servente;Trolha;Ajudante De Impermeabilizador;Impermeabilizador[2];Cj. Ferr. Diversas (Vg);Bomba De Betão Leve;Colher De Trolha;Maçarico;Ferramenta De Corte

Ajudante De Impermeabilizador Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Sim M Ajudante De Impermeabilizador

Impermeabilizador Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Sim M Impermeabilizador
Servente Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Sim M Servente
Trolha Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Sim M Trolha

23 3.2.2 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em sub-cobertura poliestireno extrudido (XPS) tipo \"Floormate\" de 50mm …263,45 m2 Qui 18/05/23 Qui 18/05/23 263,45 m2/dia 1 dia 1 dia 22CC-1 dia Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 2 323,63 € Trolha[2];Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Servente Qui 18/05/23 Qui 18/05/23 0 dias Não M Servente
Trolha Qui 18/05/23 Qui 18/05/23 0 dias Não M Trolha

24 4 COBERTURA METALICA Seg 03/04/23 Qui 29/06/23 88 dias 64 dias Sim 268 997,08 €
25 4.1 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica conforme projecto - Aço Laminado S275 ( EN 10025-2). Categoria de Corrosi…25608 kg Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 1707,2 kg/dia 14 dias 10 dias27 26II;28 Sim Eq. Est. Metálicas FRENTE B M;E 106 529,28 € Manobrador;Multifunções (manitout);Montador De Estruturas Metálicas[2];Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Furar;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Soldar;Cj. Ferr. Diversas (Vg)...

Pintor Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Sim M Pintor
Montador De Estruturas Metálicas Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Sim M Montador De Estruturas Metálicas
Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Sim M Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas

Soldador Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Sim M Soldador
Manobrador Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Sim M Manobrador

26 4.2 Ligações metálicas 5121,6kg Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 341,44 kg/dia 14 dias 10 dias25II Não Eq. Est. Metálicas FRENTE B M;E 26 325,02 € Manobrador;Multifunções (manitout);Montador De Estruturas Metálicas[2];Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Furar;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Soldar;Cj. Ferr. Diversas (Vg)...
Pintor Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Não M Pintor
Montador De Estruturas Metálicas Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Não M Montador De Estruturas Metálicas
Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Não M Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas
Soldador Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Não M Soldador
Manobrador Sex 07/04/23 Qui 20/04/23 0 dias Não M Manobrador

27 4.3 Arranques 40UN Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 10 UN/dia 4 dias 4 dias 472 25 Sim Eq. Est. Metálicas FRENTE B M;E 5 880,00 € Manobrador;Multifunções (manitout);Montador De Estruturas Metálicas[2];Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Furar;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Soldar;Cj. Ferr. Diversas (Vg)...
Pintor Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 0 dias Sim M Pintor
Montador De Estruturas Metálicas Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 0 dias Sim M Montador De Estruturas Metálicas
Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 0 dias Sim M Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas
Soldador Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 0 dias Sim M Soldador
Manobrador Seg 03/04/23 Qui 06/04/23 0 dias Sim M Manobrador

28 4.4 Madres 3194,4kg Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 638,88 kg/dia 7 dias 5 dias 25 29 Sim Eq. Est. Metálicas FRENTE B M;E 13 288,70 € Manobrador;Multifunções (manitout);Montador De Estruturas Metálicas[2];Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Furar;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Soldar;Cj. Ferr. Diversas (Vg)...
Pintor Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 0 dias Sim M Pintor
Montador De Estruturas Metálicas Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 0 dias Sim M Montador De Estruturas Metálicas
Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 0 dias Sim M Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas
Soldador Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 0 dias Sim M Soldador
Manobrador Sex 21/04/23 Qui 27/04/23 0 dias Sim M Manobrador

29 4.5 Madres de fachada e tecto falso de cobertura 10907,52 kg Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 779,11 kg/dia 15 dias 11 dias28 22;286 Sim Eq. Est. Metálicas FRENTE B M;E 45 375,28 € Manobrador;Multifunções (manitout);Montador De Estruturas Metálicas[2];Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Furar;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Soldar;Cj. Ferr. Diversas (Vg)...
Pintor Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 0 dias Sim M Pintor
Montador De Estruturas Metálicas Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 0 dias Sim M Montador De Estruturas Metálicas
Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 0 dias Sim M Ajudante De Montador De Estruturas Metálicas
Soldador Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 0 dias Sim M Soldador
Manobrador Sex 28/04/23 Sex 12/05/23 0 dias Sim M Manobrador

30 4.6 Cobertura Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 12 dias 10 dias Sim 63 249,20 €
31 4.6.1 Cobertura deck, constituída por chapa trapezoidal tipo Alaço 4-241-45, de 0,7mm, com acabamento/proteção anti-corrosiva …922 m2 Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 46,1 m2/dia 12 dias 10 dias22 41;310;35 SimEq. Serralharias e Eq. Impermeabilizações FRENTE E E;M63 249,20 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[2];Ajudante De Serralheiro;Imperme...

Ajudante De Impermeabilizador Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Impermeabilizador
Impermeabilizador Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 0 dias Sim M Impermeabilizador
Ajudante De Serralheiro Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Seg 22/05/23 Sex 02/06/23 0 dias Sim M Serralheiro

32 4.7 Vários Rufos de acabamentos, lacados à cor branca, com sistema de pintura anti-corrosiva1vg Seg 26/06/23 Qui 29/06/23 - 4 dias 4 dias 41 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M8 349,60 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[2];Ajudante De...
Ajudante De Serralheiro Seg 26/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Seg 26/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Serralheiro

33 5 ALVENARIAS Seg 05/06/23 Sex 09/06/23 5 dias 5 dias Sim 3 654,68 €
34 5.1 Fornecimento e execução de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico 7cm espessura, incluindo argamassa de assentamento co…3,4m2 Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 3,4 m2/dia 1 dia 1 dia 36II 44II;76;166II;191II;318 Sim Eq. Alvenarias FRENTE C M;E 57,22 € Servente;Trolha[3];Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Cj. Equip. Trolha (Vg);Colher De Trolha[3];Talochas (Vg);Fios[3];Prumos[3];Baldes (Vg);Máquina Cortar Bloco/Tijolo;Nivel De Bolha[3]

Servente Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Sim M Servente
Trolha Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Sim M Trolha

35 5.2 Fornecimento e execução de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico 11cm espessura, incluindo argamassa de assentamento c…108,5 m2 Seg 05/06/23 Qui 08/06/23 27,13 m2/dia 4 dias 4 dias 19;31 36 Sim Eq. Alvenarias FRENTE C M;E 2 020,27 € Servente;Trolha[3];Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Cj. Equip. Trolha (Vg);Colher De Trolha[3];Talochas (Vg);Fios[3];Prumos[3];Baldes (Vg);Máquina Cortar Bloco/Tijolo;Nivel De Bolha[3]
Servente Seg 05/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Sim M Servente
Trolha Seg 05/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Sim M Trolha

36 5.3 Fornecimento e execução de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico 15cm espessura, incluindo argamassa de assentamento c…76,6m2 Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 76,6 m2/dia 1 dia 1 dia 35 34II Sim Eq. Alvenarias FRENTE C M;E 1 577,19 € Servente;Trolha[3];Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Cj. Equip. Trolha (Vg);Colher De Trolha[3];Talochas (Vg);Fios[3];Prumos[3];Baldes (Vg);Máquina Cortar Bloco/Tijolo;Nivel De Bolha[3]
Servente Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Sim M Servente
Trolha Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Sim M Trolha

37 6 PAREDES DE PLACAS DE GESSO LAMINADO Seg 19/06/23 Sex 23/06/23 5 dias 5 dias Não 5 063,42 €
38 6.1 Parede de uma face constituida por, duas placas tipo normal de 12,5 mm de espessura cada placa, incluindo, fixações e to…122 m2 Seg 19/06/23 Qua 21/06/23 40,67 m2/dia 3 dias 3 dias 74 39 Não Eq. PlaquistasFRENTE D M;E 3 586,80 € Plaquista[3];Ajudante De Plaquista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Ferramenta De Corte;Nivel De Bolha

Plaquista Seg 19/06/23 Qua 21/06/23 0 dias Não M Plaquista
Ajudante De Plaquista Seg 19/06/23 Qua 21/06/23 0 dias Não M Ajudante De Plaquista

39 6.2 Parede de uma face constituida por, duas placas tipo hidrofugado de 12,5 mm de espessura cada placa, incluindo, fixaçõe…61,5m2 Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 30,75 m2/dia 2 dias 2 dias 38 95 Não Eq. PlaquistasFRENTE D M;E 1 476,62 € Plaquista[3];Ajudante De Plaquista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Ferramenta De Corte;Nivel De Bolha
Plaquista Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Plaquista
Ajudante De Plaquista Qui 22/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante De Plaquista

40 7 PLANTIBANDAS Seg 05/06/23 Sex 23/06/23 19 dias 15 dias Não 63 628,04 €
41 7.1 Fornecimento e colocação de cobertura e platibandas em Placas de Policarbonato tipo Agi, Sabic, refª Lexan Thermoclear L…791 m2 Seg 05/06/23 Sex 23/06/23 52,73 m2/dia 19 dias 15 dias31 32 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M63 628,04 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[2];Ajudante De Serralheiro

Ajudante De Serralheiro Seg 05/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Seg 05/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Serralheiro

42 8 CANTARIAS Sex 24/06/22 Ter 25/07/23 397 dias 283 dias Não 3 797,82 €
43 8.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em granito tipo Évora, com acabamento amaciado, incluindo assentamento á cola, u…Sex 09/06/23 Seg 12/06/23 4 dias 2 dias Não 769,87 €
44 8.1.1.1 soleira env1 14,88ml Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 14,88 ml/dia 1 dia 1 dia 34II 45;68 Não Eq. Cantarias FRENTE C M;E 430,18 € Trolha[2];Servente;Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Rebarbadora Tipo Makita Ga90200r;Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha;Máquina Cortar Cantaria;Cj. Ferr. De  Pedreiro(Vg)

Servente Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Trolha

45 8.1.1.2 soleira env2 11,75ml Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 11,75 ml/dia 1 dia 1 dia 44 69 Não Eq. Cantarias FRENTE C M;E 339,69 € Trolha[2];Servente;Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Rebarbadora Tipo Makita Ga90200r;Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha;Máquina Cortar Cantaria;Cj. Ferr. De  Pedreiro(Vg)
Servente Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Trolha

46 8.2 Equi 5 Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 dia 1 dia Não 833,00 €
47 8.2.1 Bancada em Calacatta Oro, polido 3cm, 1ª escolha, (amostra a aprovar pela equipa projectista), dimensão 2000x500mm, a b…1UN Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 78II 51;49 Não Eq. Cantarias FRENTE C M;E 833,00 € Trolha[2];Servente;Nivel De Bolha;Cj. Ferr. De  Pedreiro(Vg)

Servente Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Servente
Trolha Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Trolha

48 8.3 Equi 6 Sex 24/06/22 Sex 24/06/22 0 dias 0 dias Não 0,00 €
49 8.3.1 Bancada em Calacatta Oro, polido 3cm, 1ª escolha, (amostra a aprovar pela equipa projectista), dimensão 3950x500mm, a ba…1UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 47 Não Eq. Cantarias FRENTE C M;E 1 645,17 € Trolha[2];Servente;Nivel De Bolha;Cj. Ferr. De  Pedreiro(Vg)

Servente Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Servente
Trolha Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Trolha

50 8.4 Equi 14 Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 dia 1 dia Não 549,78 €
51 8.4.1 Bancada em Granito negro Indian black (tipo Figaljor na Terrugem) polido 3cm, 1ª escolha, (amostra a aprovar pela equipa…1UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 47 Não Eq. Cantarias FRENTE C M;E 549,78 € Trolha[2];Servente;Nivel De Bolha;Cj. Ferr. De  Pedreiro(Vg)

Servente Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Servente
Trolha Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Trolha

52 9 CARPINTARIAS Sex 25/08/23 Qui 31/08/23 7 dias 5 dias Sim 5 595,80 €
53 9.1 Fornecimento e montagem de vão de abrir de uma folha, Vicaima, série Essential, Easyclean, modelo liso, aros e porta rev…Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 1 dia 1 dia Sim 833,00 €
54 9.1.1 Vi1 2UN Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 91 56;100 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 833,00 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro

Ajudante De Carpinteiro Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

55 9.2 Fornecimento e montagem de vão de porta de correr tipo OpenSpace, série Unico Plus, 1900mm, com easy soft, aros e porta …Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 dia 1 dia Sim 529,20 €
56 9.2.1 Vi2 1UN Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 54 58II Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 529,20 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

57 9.3 Fornecimento e montagem de vão de porta de correr tipo OpenSpace, série Unico Plus, 1800mm, com easy soft, aros e porta …Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 dia 1 dia Sim 470,40 €
58 9.3.1 Vi3 1UN Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 56II 60II Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 470,40 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

59 9.4 Fornecimento e montagem de vão de porta de correr tipo OpenSpace, série Unico Plus, 1800mm, com easy soft, aros e porta …Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 dia 1 dia Sim 470,40 €
60 9.4.1 Vi4 1UN Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 58II 62 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 470,40 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

61 9.5 Fornecimento e montagem de vão de porta de correr tipo OpenSpace, série Unico Plus, 1800mm, com easy soft, aros e porta …Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 dia 1 dia Sim 597,80 €
62 9.5.1 Vi5 1UN Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 60 64 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 597,80 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

63 9.6 Fornecimento e montagem de vão de abrir de uma folha, Vicaima, série Essential, Easyclean, modelo liso, aros e porta aro…Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 1 dia 1 dia Sim 1 960,00 €
64 9.6.1 Vi6 5UN Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 62 66 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 1 960,00 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

65 9.7 Fornecimento e montagem de vão de abrir de uma folha, Vicaima, série Essential, Easyclean, modelo liso, aros e porta aro…Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 1 dia 1 dia Sim 735,00 €
66 9.7.1 Vi7 2UN Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 64 93 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 735,00 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Tupia (Vg);Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De C...

Carpinteiro Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

67 10 CAIXILHARIAS DE ALUMÍNIO e SERRALHARIAS Seg 12/06/23 Sex 16/06/23 5 dias 5 dias Não 42 650,97 €
68 10.1 Env1 - Fornecimento e montagem de vão em , Sistema de fachada oculta tipo SoSoares VEC (vidro exterior colado), com mont…1UN Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 44 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M17 528,63 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...

Ajudante De Serralheiro Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro

Serralheiro Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Serralheiro

69 10.2 Env2 - Fornecimento e montagem de vão em vidro, Sistema de fachada oculta tipo SoSoares VEC (vidro exterior colado), com…1UN Ter 13/06/23 Ter 13/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 45 70 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M12 864,99 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Ter 13/06/23 Ter 13/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Ter 13/06/23 Ter 13/06/23 0 dias Não M Serralheiro

70 10.3 V3-Fornecimento e montagem de vão em betão cofrado seguindo a métrica da fachada, tudo de acordo com o mapa de vãos apre…1UN Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 69 71II Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M992,25 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Serralheiro

71 10.4 V1-Fornecimento e montagem de vão fixo em vidro com caixilharia oculta pelo exterior, tudo de acordo com o mapa de vãos…1UN Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 70II 72 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M735,00 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Qua 14/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Serralheiro

72 10.5 V2-Fornecimento e montagem de vão fixo em vidro com caixilharia oculta pelo exterior, tudo de acordo com o mapa de vãos…1UN Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 71 73II Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M710,50 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Serralheiro

73 10.6 V4-Fornecimento e montagem de vão fixo em vidro com caixilharia oculta pelo exterior, tudo de acordo com o mapa de vãos…1UN Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 72II 74 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M2 254,00 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Serralheiro

74 10.7 V5- Porta automática de correr de duas folhas de abrir mais duas folhas fixas, tipo Hemer, modelo Portalp série Diva 5 …2UN Sex 16/06/23 Sex 16/06/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 73 38 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M7 565,60 € Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs[2];Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Máquina Furar[2];Réguas E Esquadros(Vg);Nivel De Bolha[2];Pistola Silicone[2];Ventosas (Vg);Ferramenta De Corte[2];Serralheiro[...
Ajudante De Serralheiro Sex 16/06/23 Sex 16/06/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Sex 16/06/23 Sex 16/06/23 0 dias Não M Serralheiro

75 11 REVESTIMENTOS DE PAREDES Seg 12/06/23 Qui 03/08/23 53 dias 39 dias Não 11 021,27 €
76 11.1 Fornecimento e aplicação de revestimento nos muros de vedação, picagem, salpico, emboço, reboco liso de argamassa de cim…270 m2 Seg 12/06/23 Sex 23/06/23 27 m2/dia 12 dias 10 dias34 Não Eq. RebocosFRENTE C M;E 3 175,20 € Aplicador Rebocos / Estuques[2];Ajudante Aplicador De Rebocos / Estuques;Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Máquina De Projectar Reboco;Cj. Ferr. Diversas (Régua, Talochas, Etc.) (Vg);Nivel De Bolha;Andaimes E Escadas (Vg)

Aplicador Rebocos / Estuques Seg 12/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Aplicador Rebocos / Estuques
Ajudante Aplicador De Rebocos / Estuques Seg 12/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante Aplicador De Rebocos / Estuques

77 11.2 Par 6 Seg 24/07/23 Qua 26/07/23 3 dias 3 dias Sim 2 472,69 €
78 11.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento azulejo pasta branca prensado a seco 10x20 ref.ª 001.1 branco brilho do tipo Pr…62,3m2 Seg 24/07/23 Qua 26/07/23 20,77 m2/dia 3 dias 3 dias 97;325 80;47II Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 2 472,69 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Seg 24/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Seg 24/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Sim M Servente

79 11.3 Par 7 Qui 27/07/23 Seg 31/07/23 5 dias 3 dias Sim 3 191,01 €
80 11.3.1 Fornecimento e aplicação de revestimento Grés porcelânico tipo Margrês, série Tool, ref.ª Tortora, natural rectificado, …62,3m2 Qui 27/07/23 Seg 31/07/23 20,77 m2/dia 5 dias 3 dias 78 82 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 3 191,01 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Qui 27/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Qui 27/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Sim M Servente

81 11.4 Par 8 Ter 01/08/23 Qui 03/08/23 3 dias 3 dias Sim 2 182,37 €
82 11.4.1 Fornecimento e aplicação de revestimento Azulejo pasta branca prensado a seco 20x20 ref.ª 001.1 branco brilho do tipo Pr…62,3m2 Ter 01/08/23 Qui 03/08/23 20,77 m2/dia 3 dias 3 dias 80 85 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 2 182,37 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Ter 01/08/23 Qui 03/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Ter 01/08/23 Qui 03/08/23 0 dias Sim M Servente

Detalhes
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades
Máximo Unidades

S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1 1

1
1
1
1
1

1
1

1 1 1
2 2 2
1 1 1

2 2 2
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1

2 2 2
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1

2 2 2
1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1
2
1
1

1
2

1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1
2
1
1
1

1 1
2 2
1 1
1 1
1 1

1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1
2 2
1 1
2 2

1
2

1
3

1
3

1
3

3
1

3
1

1 1 1
2 2 2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

2 2
1 1

2
1

2 2
1 1

2
1

DONO DE OBRA: Município da Nazaré
DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA: Interface de Transportes Públicos - Av. do Município

DOCUMENTO: PLANO DE MÃO-DE-OBRA

PRAZO: 494DIAS

Mod.312.05

Página 1 de 6 



ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

83 12 REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS E RODAPÉS Sex 04/08/23 Sex 01/09/23 29 dias 21 dias Sim 13 998,99 €
84 12.1 Pav 1 Sex 04/08/23 Ter 15/08/23 12 dias 8 dias Sim 9 659,26 €
85 12.1.1 Fornecimento e assentamento de Grés porcelânico tipo Margrês, série Tool, ref.ª Tortora, natural rectificado, nas dimens…163,55 m2 Sex 04/08/23 Ter 15/08/23 20,44 m2/dia 12 dias 8 dias 82 87 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 9 659,26 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Sex 04/08/23 Ter 15/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Sex 04/08/23 Ter 15/08/23 0 dias Sim M Servente

86 12.2 Pav 2 Qua 16/08/23 Sex 18/08/23 3 dias 3 dias Sim 2 852,33 €
87 12.2.1 Fornecimento e assentamento de Grés porcelânico tipo Margrês, série Tool, ref.ª Tortora, natural rectificado, nas dimens…47,65m2 Qua 16/08/23 Sex 18/08/23 15,88 m2/dia 3 dias 3 dias 85 89 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 2 852,33 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Qua 16/08/23 Sex 18/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Qua 16/08/23 Sex 18/08/23 0 dias Sim M Servente

88 12.3 Ro. P1 Seg 21/08/23 Ter 22/08/23 2 dias 2 dias Sim 672,00 €
89 12.3.1 Fornecimento e assentamento de rodapé porcelânico tipo Margrês, série Tool, ref.ª Tortora,nas dimensões 80x600mm, ou equ…42ml Seg 21/08/23 Ter 22/08/23 21 ml/dia 2 dias 2 dias 87 91 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 672,00 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Seg 21/08/23 Ter 22/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Seg 21/08/23 Ter 22/08/23 0 dias Sim M Servente

90 12.4 Ro. P2 Qua 23/08/23 Qui 24/08/23 2 dias 2 dias Sim 637,33 €
91 12.4.1 Fornecimento e assentamento de Rodapé porcelânico tipo Margrês, série Tool, ref.ª Tortora, natural nas dimensões 80x900m…26,7ml Qua 23/08/23 Qui 24/08/23 13,35 ml/dia 2 dias 2 dias 89 437;54;210 Sim Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 637,33 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]

Ladrilhador Qua 23/08/23 Qui 24/08/23 0 dias Sim M Ladrilhador
Servente Qua 23/08/23 Qui 24/08/23 0 dias Sim M Servente

92 12.5 Ro. P3 Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 dia 1 dia Sim 178,07 €
93 12.5.1 Fornecimento e assentamento de Rodapé MDF hidrófugo 80x19mm, com superfície preparada em todas as faces, com primário Ci…18,17ml Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 18,17 ml/dia 1 dia 1 dia 66 146 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 178,07 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Serra De Mesa;Pistola De Prego;Apaineladora Eléctrica;Bancada De Carpinteiro;Nivel De Bolha;Réguas E Esquadros(Vg)

Carpinteiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

94 13 TECTOS FALSOS Qui 13/07/23 Sex 21/07/23 9 dias 7 dias Sim 8 456,69 €
95 13.1 tec 1 - Fornecimento e montagem de tecto falso, em Gesso cartonado hidrófugo, com acabamento barrado e pintado a tinta …73,45m2 Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 36,73 m2/dia 2 dias 2 dias 39;347 96 Sim Eq. PlaquistasFRENTE D M;E 2 051,46 € Plaquista[3];Ajudante De Plaquista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Ferramenta De Corte;Pescoço De Cisne;Cj. Ferr. Plaquista (Vg);Nivel De Bolha

Plaquista Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Sim M Plaquista
Ajudante De Plaquista Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Plaquista

96 13.2 Tec 2- Fornecimento e montagem de tecto falso, em Gesso cartonado hidrófugo com acabamento barrado e pintado a tinta de…58,6m2 Seg 17/07/23 Ter 18/07/23 29,3 m2/dia 2 dias 2 dias 95 97 Sim Eq. PlaquistasFRENTE D M;E 1 636,70 € Plaquista[3];Ajudante De Plaquista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Ferramenta De Corte;Pescoço De Cisne;Cj. Ferr. Plaquista (Vg);Nivel De Bolha
Plaquista Seg 17/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Sim M Plaquista
Ajudante De Plaquista Seg 17/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Plaquista

97 13.3 Tec 3 - Fornecimento e montagem de tecto falso, em Gesso cartonado perfurado, com acabamento barrado e pintado a tinta d…98,3m2 Qua 19/07/23 Sex 21/07/23 32,77 m2/dia 3 dias 3 dias 96 78;357 Sim Eq. PlaquistasFRENTE D M;E 4 768,53 € Plaquista[3];Ajudante De Plaquista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Ferramenta De Corte;Pescoço De Cisne;Cj. Ferr. Plaquista (Vg);Nivel De Bolha
Plaquista Qua 19/07/23 Sex 21/07/23 0 dias Sim M Plaquista

Ajudante De Plaquista Qua 19/07/23 Sex 21/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Plaquista

98 14 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS / ACESSÓRIOS Seg 28/08/23 Ter 05/09/23 9 dias 7 dias Não 14 298,72 €
99 14.1 Equip 1 Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 1 dia 1 dia Não 1 176,70 €
100 14.1.1 Fornecimento e assentamento de lavatório de encastrar por baixo tipo Sanindusa, série Agres, ref.ª 118370, com 8.80kg, c…7UN Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia 54 102 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 1 176,70 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

101 14.2 Equip 2 Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 dia 1 dia Não 4 372,76 €
102 14.2.1 Fornecimento e assentamento sanita suspensa tipo Sanindusa, modelo Cetus, ref.ª 110032, com 15.30kg, com 37cm de comprim…7UN Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia 100 104 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 4 372,76 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

103 14.3 Equip 3 Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 1 dia 1 dia Não 1 612,20 €
104 14.3.1 Fornecimento e assentamento de urinol com alimentação de água por trás tipo Sanindusa, série Forma ref.ª 108560, com 35c…4UN Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 102 106 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 1 612,20 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

105 14.4 Equip 4 Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 1 dia 1 dia Não 2 255,52 €
106 14.4.1 Fornecimento e instalação de misturadora electrónica de lavatório tipo Sanindusa modelo Basic com transformador ref.ª 54…8UN Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 104 108 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 2 255,52 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

107 14.5 Equip 9 Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 dia 1 dia Não 204,88 €
108 14.5.1 Fornecimento e assentamento de lavatório new wccare 65x58 tipo Sanindusa, série New WCCare ref.ª129320, com 17,74kg, dim…1UN Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 106 110II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 204,88 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

109 14.6 Equip 10 Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 dia 1 dia Não 794,18 €
110 14.6.1 Fornecimento e assentamento de Sanita suspensa tipo Sanindusa, new wccare dp, ref.ª129032, peso 26.90kg material Vitreou…1UN Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 108II 112II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 794,18 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

111 14.7 Equip 12 Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 dia 1 dia Não 187,98 €
112 14.7.1 Fornecimento e colocação de Barra de apoio basculante com porta rolos tipo Sanindusa, ref.ª new wccare 42968, com 3.79kg…1UN Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 110II 114II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 187,98 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

113 14.8 Equip 13 Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 dia 1 dia Não 203,81 €
114 14.8.1 Fornecimento e colocação de Barra de apoio basculante giratório tipo Sanindusa, ref.ª new wccare 42963, com 4.10kg, com …1UN Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 112II 116 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 203,81 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 01/09/23 Sex 01/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

115 14.9 Ace 1 Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 dia 1 dia Não 484,80 €
116 14.9.1 Fornecimento e fixação de Porta rolos circular de superficie jumbo tipo Mediclinics ref.ª 40, para rolo industrial de Ø …8UN Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 114 118II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 484,80 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

117 14.10 Ace 2 Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 dia 1 dia Não 651,76 €
118 14.10.1 Fornecimento Porta piaçaba de parede Elo, tipo Bruma, modelo Artic, ref.ª 134 001 4NS, com as dimensões 90mm de , corpo…8UN Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 116II 120II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 651,76 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

119 14.11 Ace 3 Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 dia 1 dia Não 186,00 €
120 14.11.1 Fornecimento e colocação de Cabide de parede tipo Bruma, modelo Artic, ref.ª 178 000 6NS, com as dimensões 60x63x20mm, …8UN Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 118II 122 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M186,00 € Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Ajudante De Serralheiro;Serralheiro[2]

Ajudante De Serralheiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro

Serralheiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Serralheiro
121 14.12 Ace 4 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Não 551,75 €
122 14.12.1 Fornecimento e colocação de Dispensador de superficie com alavanca ( sabão liquido) tipo Mediclinics, ref.ª DJP0034B. …5UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 120 124II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 551,75 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

123 14.13 Ace 5 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Não 319,08 €
124 14.13.1 Fornecimento e fixação de Papeleira de parede tipo Mediclinics, ref.ª PPA2279B, com aro para segurar o saco, em aço pi…4UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 122II 126II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 319,08 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

125 14.14 Ace 6 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Não 204,64 €
126 14.14.1 Fornecimento e colocação de Dispensador de toalhas de papel com características antivandálicas e de montagem na parede …4UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 124II 128II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 204,64 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

127 14.15 Ace 7 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Não 782,04 €
128 14.15.1 Fornecimento e colocação de Secador de mãos eléctrico por ar quente tipo Mediclinics, de accionamento automático por ap…3UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 126II 130II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 782,04 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

129 14.16 Ace 8 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Não 310,62 €
130 14.16.1 Fraldário de parede horizontal tipo Mediclinics ref.ª CP0016H. Caracteristicas: superficie do muda fraldas côncava e em …1UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 128II 465 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 310,62 € Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

131 15 PINTURAS Sex 08/09/23 Qui 05/10/23 28 dias 20 dias Sim 6 128,04 €
132 15.1 Par 1 Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 7 dias 5 dias Sim 869,51 €
133 15.1.1 Fornecimento e aplicação de tinta de esmalte aquoso 100% acrilico, de brilho mate, com tecnologio Bio-Pruf para prevenir…136,5 m2 Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 27,3 m2/dia 7 dias 5 dias 463 135;152II Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 869,51 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

134 15.2 Par 2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 7 dias 5 dias Sim 126,13 €
135 15.2.1 Fornecimento e aplicação de tinta de esmalte aquoso 100% acrilico, de brilho mate, com tecnologio Bio-Pruf para prevenir…19,8m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 3,96 m2/dia 7 dias 5 dias 133 137II Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 126,13 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

136 15.2 Par 3 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 7 dias 5 dias Sim 311,49 €
137 15.2.1 Fornecimento e aplicação de tinta de esmalte aquoso 100% acrilico, de brilho mate, com tecnologio Bio-Pruf para prevenir…48,9m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 9,78 m2/dia 7 dias 5 dias 135II 139II Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 311,49 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

138 15.3 Par 4 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 7 dias 5 dias Sim 192,37 €
139 15.3.1 Fornecimento e aplicação de tinta de esmalte aquoso 100% acrilico, de brilho mate, com tecnologio Bio-Pruf para prevenir…30,2m2 Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 6,04 m2/dia 7 dias 5 dias 137II 141 Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 192,37 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 15/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

140 15.4 Par 11 Sex 22/09/23 Qui 28/09/23 7 dias 5 dias Sim 1 337,70 €
141 15.4.1 Fornecimento e aplicação de tinta no exterior pintado a tinta tipo Cin refª 10-270 VINYL XT, 2 a 3 demãos, na cor branc…210 m2 Sex 22/09/23 Qui 28/09/23 42 m2/dia 7 dias 5 dias 139 143 Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 1 337,70 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 22/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 22/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

142 15.5 Par 12 Sex 29/09/23 Qui 05/10/23 7 dias 5 dias Sim 3 290,84 €
143 15.5.1 Fornecimento e aplicação de Protector de superficie hidrorepelente do tipo impregnante à base de polisiloxanos do tipo S…292 m2 Sex 29/09/23 Qui 05/10/23 58,4 m2/dia 7 dias 5 dias 141 457;418;438;446 Sim Eq. Pinturas FRENTE D M;E 3 290,84 € Pintor[2];Ajudante De Pintor;Rolos (Vg);Espátulas(Vg);Baldes (Vg);Trinchas (Vg);Pincéis(Vg);Lixadeira Tipo Makita Bo3711;Cj. Escadas E Cavaletes (Vg)

Pintor Sex 29/09/23 Qui 05/10/23 0 dias Sim M Pintor
Ajudante De Pintor Sex 29/09/23 Qui 05/10/23 0 dias Sim M Ajudante De Pintor

144 16 DIVISORIAS E ESPELHOS Seg 04/09/23 Seg 11/09/23 8 dias 6 dias Sim 8 926,41 €
145 16.1 Div1 Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 dia 1 dia Sim 779,91 €
146 16.1.1 Fornecimento e colocação de divisórias fenólicas de 12mm, 1.63m x 2.00m x 1.90m (fecho x altura da folha x profundidade…1UN Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 93 148II Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 779,91 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Réguas E Esquadros(Vg);Bancada De Carpinteiro;Nivel De Bolha

Carpinteiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

147 16.2 Div2 Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 dia 1 dia Sim 1 246,98 €
148 16.2.1 Fornecimento e colocação de divisórias fenólicas de 12mm, 2.68m x 2.00m x 1.71m (fecho x altura da folha x profundidade…1UN Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 146II 150 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 1 246,98 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Réguas E Esquadros(Vg);Bancada De Carpinteiro;Nivel De Bolha

Carpinteiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Seg 04/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

149 16.3 Div3 Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 1 dia 1 dia Sim 346,60 €
150 16.3.1 Fornecimento e colocação de divisórias fenólicas de 12mm, 0.40m x 1.10m (fecho x altura da folha), 1 folha fixa 0,40m, …2UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 148 455 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 346,60 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. De Carp.(Vg);Réguas E Esquadros(Vg);Bancada De Carpinteiro;Nivel De Bolha

Carpinteiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

151 16.4 Div4 Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 dia 1 dia Não 3 841,38 €
152 16.4.1 Fornecimento e colocação de divisórias em vidro, composto por um Vão em vidro, composto por um vão de batente e um vão f…1UN Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 133II 154II Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 3 841,38 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg)

Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

153 16.5 Div5 Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 dia 1 dia Não 1 451,43 €
154 16.5.1 Fornecimento e colocação de divisórias em vidro, composto por um Vão em vidro, composto por um vão de batente e um vão f…1UN Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 152II 156II Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 1 451,43 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg)

Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

155 16.6 Equi 7 Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 dia 1 dia Não 192,63 €
156 16.6.1 Fornecimento e colocação espelho com 1850x1250x6mm, incluindo película safe, arestas polida, aplicado à face dos revest…1UN Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 154II 158 Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 192,63 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg)

Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Sex 08/09/23 Sex 08/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

157 16.7 Equi 8 Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 dia 1 dia Não 570,19 €
158 16.7.1 Fornecimento e colocação de espelho com 3700x1850x5mm, incluindo película safe, arestas polida, aplicado à face dos rev…1UN Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 156 160II Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 570,19 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg);Pistola Silicone;Ventosas (Vg)

Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

159 16.8 Equi 11 Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 dia 1 dia Não 254,45 €
160 16.8.1 Fornecimento e colocação de espelho inclinável tipo Sanindusa, ref.ª 42969 new wccare, com 9.30kg, com as dimensões 610x…1UN Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 158II 162II Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 254,45 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg);Pistola Silicone;Ventosas (Vg)

Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

161 16.9 Equi 15 Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 dia 1 dia Não 242,84 €
162 16.9.1 Fornecimento e colocação de espelho de 6mm de espessura, com 900mm, incluindo película safe, arestas polida, com aro e…1UN Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 160II Não Eq. Vidros FRENTE D M;E 242,84 € Vidraceiro[2];Ajudante Vidraceiro;Cj. Ferr. Diversas De Vidraceiro (Vg);Pistola Silicone;Ventosas (Vg)

Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Vidraceiro
Ajudante Vidraceiro Seg 11/09/23 Seg 11/09/23 0 dias Não M Ajudante Vidraceiro

163 17 REDE DE ÁGUA FRIA E QUENTE Sex 09/06/23 Seg 19/06/23 11 dias 7 dias Não 4 899,33 €
164 17.1 Fornecimento e montagem de caixa para instalação de contador, de acordo com as especificações do municipio e o Caderno d…1UN Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 166 165 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 289,10 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)

Picheleiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Picheleiro

Ajudante De Picheleiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 15/06/23 Qui 15/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

165 17.2 Fornecimento e montagem do ramal de ligação enterrado de abastecimento de água em tubo de polietileno PE 100, de 40 mm d…4,5UN Sex 16/06/23 Seg 19/06/23 2,25 UN/dia 4 dias 2 dias 164 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 19,85 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Soldar;Cortador De Tubos
Picheleiro Sex 16/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 16/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro

Chefe De Equipa Picheleiro Sex 16/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

166 17.3 Fornecimento e montagem de tubagem por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diâmetro exterior, PN…175 ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 43,75 ml/dia 6 dias 4 dias 34II 167II;168II;164 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 2 647,75 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Serra Metáis;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Soldar;Cortador De Tubos
Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

167 17.4 Fornecimento e montagem de tubagem por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diâmetro exterior, PN…50ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 12,5 ml/dia 6 dias 4 dias 166II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 957,00 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Serra Metáis;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Soldar;Cortador De Tubos
Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

168 17.5 Fornecimento e montagem de manga de isolamento térmico flexivel para altas temperaturas com 26 mm de diâmetro interior e…125 ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 31,25 ml/dia 6 dias 4 dias 166II 169II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 707,50 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

169 17.6 Fornecimento e montagem deVálvula de esfera de polipropileno copolímero random (PP-R), de 25 mm de diâmetro e de acordo …8UN Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 8 UN/dia 1 dia 1 dia 168II 170II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 236,72 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Picheleiro

Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

170 17.7 Fornecimento e montagem deVálvula de esfera de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diâmetro e de acordo …1UN Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 169II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 41,41 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

171 18 REDE DE ESGOTOS DOMÉSTICOS E PLUVIAL Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 8 dias 6 dias Não 23 969,80 €
172 18.1 Execução de caixa de passagem enterrada, pré-fabricada de betão, sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl …11UN Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 1,83 UN/dia 8 dias 6 dias 471 173II Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 4 204,20 € Trolha[2];Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l

Servente Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Trolha

173 18.2 Fornecimento e montagem do ramal de ligação geral de saneamento, para drenagem de águas residuais e/ou pluviais à rede g…6,5ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 1,08 ml/dia 8 dias 6 dias 172II 174II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 127,40 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

174 18.3 Fornecimento e montagem do ramal de ligação geral de saneamento, para drenagem de águas residuais e/ou pluviais à rede g…7ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 1,17 ml/dia 8 dias 6 dias 173II 175II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 171,50 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

175 18.4 Fornecimento e montagem de colector enterrado de rede horizontal de saneamento, em tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez…143 ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 23,83 ml/dia 8 dias 6 dias 174II 176II NãoEq. Instal. Hidráulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F M;E 2 403,83 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos;Manobrador;Escavadoras Hidráulicas - Giratória;Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Tractor C/ Cisterna De Água;Servente...
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Servente Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Servente
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro
Manobrador Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Manobrador
Condutor Trator Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Condutor Trator

176 18.5 Fornecimento e montagem de colector enterrado de rede horizontal de saneamento, em tubo de PVC liso, série SN-4, rigide…90ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 15 ml/dia 8 dias 6 dias 175II 177II NãoEq. Instal. Hidráulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F M;E 1 764,00 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos;Manobrador;Escavadoras Hidráulicas - Giratória;Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Tractor C/ Cisterna De Água;Servente...
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Servente Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Servente
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro
Manobrador Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Manobrador
Condutor Trator Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Condutor Trator

177 18.6 Fornecimento e montagem de colector enterrado de rede horizontal de saneamento, em tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez…38ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 6,33 ml/dia 8 dias 6 dias 176II 178II NãoEq. Instal. Hidráulicas e Eq. Mov. TerrasFRENTE F M;E 931,00 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos;Manobrador;Escavadoras Hidráulicas - Giratória;Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Tractor C/ Cisterna De Água;Servente...
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ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Servente Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Servente
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro
Manobrador Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Manobrador
Condutor Trator Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Condutor Trator

178 18.7 Fornecimento e montagem de tubo de queda de aguas pluviais em tubo de PVC liso, série SN-4, rigidez anelar nominal 4 kN/…12ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 2 ml/dia 8 dias 6 dias 177II 179II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

179 18.8 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de 40 mm de diâmetro exterior, incluindo …7ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 1,17 ml/dia 8 dias 6 dias 178II 180II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 94,08 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

180 18.9 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de 50 mm de diâmetro exterior, incluindo …32ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 5,33 ml/dia 8 dias 6 dias 179II 181II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 477,12 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

181 18.10 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de75 mm de diâmetro exterior, incluindo t…5ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0,83 ml/dia 8 dias 6 dias 180II 182II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 80,15 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

182 18.11 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de 90mm de diâmetro exterior, incluindo t…12ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 2 ml/dia 8 dias 6 dias 181II 183II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

183 18.12 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de 90mm de diâmetro exterior, incluindo t…12ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 2 ml/dia 8 dias 6 dias 182II 184II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 193,80 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

184 18.13 Fornecimento e montagem de ramais de descarga encastrados em tubo de PVC liso de 110mm de diâmetro exterior, incluindo …4ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0,67 ml/dia 8 dias 6 dias 183II 185II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 67,24 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Plástico;Cortador De Tubos
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

185 18.14 Fornecimento e montagem sumidouro sifonado de ferro fundido dúctil, de 50x30 cm., incluindo todos os trabalhos secundár…14ml Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 2,33 ml/dia 8 dias 6 dias 184II 186II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 4 802,00 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro

Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

186 18.15 Fornecimento e colocação de Separador de Hidrocarbonetos em PEAD, de 1200 litros, incluindo todos os trabalhos secundár…1UN Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0,17 UN/dia 8 dias 6 dias 185II 187II Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 3 218,66 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

187 18.16 Fornecimento e colocação de sistema de drenagem de cobertura, incluindo ralos de cobertura tipo AkasisonR63, ramais de d…1vg Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 - 8 dias 6 dias 186II 412 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 5 047,22 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg)
Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 01/06/23 Qui 08/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

188 19 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS Seg 15/05/23 Seg 02/10/23 141 dias 101 dias Não 70 334,35 €
189 19.1 ILUMINAÇÃO Sex 09/06/23 Qua 20/09/23 104 dias 74 dias Não 57 713,04 €
190 19.1.1 TUBAGEM Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 615,80 €
191 19.1.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários - Tubo Isogris/VDØ16 embebido/e…40m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 4 m/dia 14 dias 10 dias34II192II;197II;199II;200II;201II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 32,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos

Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

192 19.1.1.2 Tubo Isogris/VDØ20 embebido/em abraçadeiras sob o teto falso315 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 31,5 m/dia 14 dias 10 dias191II 193II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 289,80 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

193 19.1.1.3 PVC Corrugado Ø25 embebido/em vala 350 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 35 m/dia 14 dias 10 dias192II 229II NãoEq. Instal. Eléctricas e Eq. Mov. Terras FRENTE F M;E 294,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos;Manobrador;Escavadoras Hidráulicas - Giratória;Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Tractor C/ Cisterna De Água;Servente;Condutor Trator
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Servente Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Servente
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Manobrador Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Manobrador
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico
Condutor Trator Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Condutor Trator

194 19.1.2 CAIXAS Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 87,76 €
195 19.1.2.1 Fornecimento e montagem de Caixas incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 87,76 €
196 19.1.2.2 Caixas Salientes Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 7,36 €
197 19.1.2.2.1 Caixa de derivação, 80x80mm, equipada com ligadores de secção apropriada, IP552UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dias191II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 7,36 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

198 19.1.2.3 Caixas Embebida Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 50,60 €
199 19.1.2.3.1 Caixa de derivação, 80x80mm, equipada com ligadores de secção apropriada22UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 2,2 UN/dia 14 dias 10 dias191II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 50,60 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

200 19.1.2.4 Caixa de aplique 20UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 2 UN/dia 14 dias 10 dias191II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 24,40 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

201 19.1.2.5 Caixa de Aparelhagem 5UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,5 UN/dia 14 dias 10 dias191II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 5,40 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

202 19.1.3 CABOS E CONDUTORES Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 1 253,65 €
203 19.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 1 253,65 €
204 19.1.3.1.1 Cabo XZ1(zh,frt) 3G1,5 mm2 enfiados em tubo 315 m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 63 m/dia 7 dias 5 dias 290 205II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 475,65 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava

Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

205 19.1.3.1.2 Cabo XZ1(zh,frt) 3G2,5 mm2 enfiados em tubo 350 m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 70 m/dia 7 dias 5 dias 204II 206II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 742,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

206 19.1.3.1.3 Condutores H07V-U 3x1,5 mm2 enfiados em tubo 40UN Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 8 UN/dia 7 dias 5 dias 205II 236II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 36,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

207 19.1.4 APARELHAGEM Sex 25/08/23 Qua 20/09/23 27 dias 19 dias Não 493,81 €
208 19.1.4.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 25/08/23 Qua 20/09/23 27 dias 19 dias Não 493,81 €
209 19.1.4.1.1 Aparelhagem Encastrar Sex 25/08/23 Ter 19/09/23 26 dias 18 dias Não 213,51 €
210 19.1.4.1.1.1 Interruptor Unipolar do tipo Quadro 45 da Efapel 1UN Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 91 211II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 6,23 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

211 19.1.4.1.1.2 Comutador de Lustre do tipo Quadro 45 da Efapel 2UN Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 210II 263 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 16,54 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 25/08/23 Sex 25/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

212 19.1.4.1.1.3 Sensor de Movimento 360º de encastrar em teto falso Ref.ª 048941 da Legrand ou equivalente6UN Ter 19/09/23 Ter 19/09/23 6 UN/dia 1 dia 1 dia 239 214 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 190,74 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Ter 19/09/23 Ter 19/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 19/09/23 Ter 19/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 19/09/23 Ter 19/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

213 19.1.4.1.2 Aparelhagem Saliente Qua 20/09/23 Qua 20/09/23 1 dia 1 dia Não 280,30 €
214 19.1.4.2 Sensor de Movimento de parede com alcance 140º Ref.ª 048942 da Legrand ou equivalente10UN Qua 20/09/23 Qua 20/09/23 10 UN/dia 1 dia 1 dia 212 297 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 280,30 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Qua 20/09/23 Qua 20/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qua 20/09/23 Qua 20/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qua 20/09/23 Qua 20/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

215 19.1.5 APARELHOS ILUMINAÇÃO Qua 30/08/23 Sex 15/09/23 17 dias 13 dias Não 55 262,02 €
216 19.1.5.1 Tipo L01 7UN Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia 371 217II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 513,45 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

217 19.1.5.2 Tipo L02 16UN Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 16 UN/dia 1 dia 1 dia 216II 218 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 921,12 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qua 30/08/23 Qua 30/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

218 19.1.5.3 Tipo L03 24UN Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 24 UN/dia 1 dia 1 dia 217 219 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 632,64 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 31/08/23 Qui 31/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

219 19.1.5.4 Tipo L04 29UN Sex 01/09/23 Seg 04/09/23 14,5 UN/dia 4 dias 2 dias 218 220 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 1 209,30 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Sex 01/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 01/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 01/09/23 Seg 04/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

220 19.1.5.5 Tipo L05 5UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 219 221II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 530,65 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

221 19.1.5.6 Tipo L06 3UN Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 220II 222 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 2 107,98 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 05/09/23 Ter 05/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

222 19.1.5.7 Tipo L07 39UN Qua 06/09/23 Qui 07/09/23 19,5 UN/dia 2 dias 2 dias 221 223 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 4 253,73 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Qua 06/09/23 Qui 07/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qua 06/09/23 Qui 07/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qua 06/09/23 Qui 07/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

223 19.1.5.8 Tipo L08 949 ml Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 189,8 ml/dia 7 dias 5 dias 222 224 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 39 573,30 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 08/09/23 Qui 14/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

224 19.1.5.9 Tipo L09 5UN Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 223 225II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 5 314,05 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

225 19.1.5.10 Tipo L10 21UN Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 21 UN/dia 1 dia 1 dia 224II 239 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 205,80 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

Eng. Eletrotécnico Sex 15/09/23 Sex 15/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

226 19.2 ILUMINAÇÃO SEGURANÇA Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 123,76 €
227 19.2.1 TUBAGEM Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 101,20 €
228 19.2.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 101,20 €
229 19.2.1.1.1 Tubo Isogris/VDØ20 embebido/em abraçadeiras sob o teto falso110 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 11 m/dia 14 dias 10 dias193II 243II;233II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 101,20 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos

Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

230 19.2.2 CAIXAS Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 22,56 €
231 19.2.2.1 Fornecimento e montagem de Caixas incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 22,56 €
232 19.2.2.1.1 Embebidas Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 22,56 €
233 19.2.2.1.1.1 Caixa de aparelhagem de fundo duplo 16UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 1,6 UN/dia 14 dias 10 dias229II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 22,56 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

234 19.3 CABOS E CONDUTORES Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 153,15 €
235 19.3.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 153,15 €
236 19.3.1.1 Cabo XZ1(zh,frt) 3G1,5 mm2 enfiados em tubo 75m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 15 m/dia 7 dias 5 dias 206II 237II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 113,25 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava

Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

237 19.3.1.2 Cabo LIYCY 2x1,5 mm2 enfiados em tubo 35m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 m/dia 7 dias 5 dias 236II 257II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 39,90 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

238 19.4 APARELHOS ILUMINAÇÃO Seg 18/09/23 Seg 18/09/23 1 dia 1 dia Não 1 072,48 €
239 19.4.1 Tipo S01 16UN Seg 18/09/23 Seg 18/09/23 16 UN/dia 1 dia 1 dia 225 212 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 1 072,48 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Seg 18/09/23 Seg 18/09/23 0 dias Não M Electricista

Ajudante De Electricista Seg 18/09/23 Seg 18/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 18/09/23 Seg 18/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

240 19.5 TOMADAS E ALIMENTAÇÕES Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 520,00 €
241 19.5.1 TUBAGEM Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 520,00 €
242 19.5.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 520,00 €
243 19.5.1.1.1 Tubo Isogris/VDØ20 embebido/em abraçadeiras sob o teto falso280 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 28 m/dia 14 dias 10 dias229II244II;249II;251II;252II;254II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 257,60 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos

Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

244 19.5.1.1.2 Tubo Isogris/VDØ25 embebido/em abraçadeiras sob o teto falso10m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 1 m/dia 14 dias 10 dias243II 245II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 10,40 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

245 19.5.1.1.3 PVC Corrugado Ø25 embebido/em vala 300 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 30 m/dia 14 dias 10 dias244II 268II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 252,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

246 19.6 CAIXAS Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 978,03 €
247 19.6.1 Fornecimento e montagem de Caixas incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 978,03 €
248 19.6.1.1 Caixas Salientes Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 5,40 €
249 19.6.1.1.1 Caixa de ligação Terminal IP55, 80x80mm, equipada com ligadores de secção apropriada2UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dias243II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 5,40 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

250 19.6.1.2 Caixas Embebidas Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 90,63 €
251 19.6.1.2.1 Caixa de ligação Terminal, 80x80mm, equipada com ligadores de secção apropriada6UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,6 UN/dia 14 dias 10 dias243II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 10,26 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

252 19.6.1.2.2 Caixa de aparelhagem de fundo duplo 57UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 5,7 UN/dia 14 dias 10 dias243II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 80,37 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

253 19.6.1.3 Caixas de Visita Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 882,00 €
254 19.6.1.3.1 Caixa de Visita 400mmx400mm 2UN Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dias243II Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 882,00 € Trolha[2];Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l

Servente Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Trolha

255 19.7 CABOS E CONDUTORES Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 1 109,30 €
256 19.7.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 1 109,30 €
257 19.7.1.1 Cabo XZ1(zh,frt) 3G2,5 mm2 enfiados em tubo 430 m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 86 m/dia 7 dias 5 dias 237II 258II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 911,60 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava

Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

258 19.7.1.2 Cabo XZ1(zh,frt) 5G4 mm2 enfiados em tubo 5m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 1 m/dia 7 dias 5 dias 257II 259II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 23,70 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

259 19.7.1.3 Cabo XZ1(zh,frt) 2x1,5 mm2 enfiados em tubo 150 m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 30 m/dia 7 dias 5 dias 258II 277II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 174,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico
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ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

260 19.8 APARELHAGEM Seg 28/08/23 Ter 29/08/23 2 dias 2 dias Não 408,57 €
261 19.8.1 Fornecimento e montagem de aparelhagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Seg 28/08/23 Ter 29/08/23 2 dias 2 dias Não 408,57 €
262 19.8.1.1 Aparelhagem Encastrar Seg 28/08/23 Ter 29/08/23 2 dias 2 dias Não 408,57 €
263 19.8.1.1.1 Tomada 2P+T, schuko, 250V - 16A, do tipo Quadro 45 da Efapel57UN Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 57 UN/dia 1 dia 1 dia 211 264 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 352,83 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 28/08/23 Seg 28/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

264 19.8.1.1.2 Botão de pressão de comando dos portões, do tipo Quadro 45 da Efapel,2UN Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 263 299II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 55,74 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

265 19.9 ALIMENTAÇÃO QUADROS Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 119,30 €
266 19.9.1 TUBAGEM Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 119,30 €
267 19.9.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 119,30 €
268 19.9.1.1.1 PVC Corrugado Ø75 embebido/em vala 15m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 1,5 m/dia 14 dias 10 dias245II 269II;273II;274II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 34,80 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos

Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

269 19.9.1.1.2 Tubo Isogris/VDØ32 embebido 30m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 3 m/dia 14 dias 10 dias268II 270II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 42,90 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

270 19.9.1.1.3 Tubo Isogris/VDØ25 embebido 40m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 4 m/dia 14 dias 10 dias269II 290II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 41,60 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos
Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

271 19.10 CAIXAS Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 1 dia 1 dia Não 279,59 €
272 19.10.1 Fornecimento e montagem de caixas incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 1 dia 1 dia Não 279,59 €
273 19.10.1.1 Caixa de contagem 1UN Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 268II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 171,79 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

274 19.10.1.2 Portinhola P100 1UN Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 268II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 107,80 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Sex 09/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

275 19.11 CABOS E CONDUTORES Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 584,40 €
276 19.11.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 584,40 €
277 19.11.1.1 Cabo XZ1(zh,frt) 4x16 mm2 enfiado em tubo 15m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 3 m/dia 7 dias 5 dias 259II 278II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 195,30 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava

Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

278 19.11.1.2 Cabo XZ1(zh,frt) 5G6 mm2 enfiado em tubo 30m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 6 m/dia 7 dias 5 dias 277II 279II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 199,50 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

279 19.11.1.3 Cabo XZ1(zh,frt) 5G4 mm2 enfiado em tubo 40m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 8 m/dia 7 dias 5 dias 278II 293II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 189,60 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava
Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

280 19.12 QUADROS ELÉCTRICOS Seg 25/09/23 Ter 26/09/23 2 dias 2 dias Não 3 926,86 €
281 19.12.1 Fornecimento e montagem de quadros elétricos incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Seg 25/09/23 Ter 26/09/23 2 dias 2 dias Não 3 926,86 €
282 19.12.1.1 Quadro Entrada 1UN Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 297 283II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 2 508,80 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Aparelhos De Prova (Vg);Berbequins Tipo Dewalt D25...

Electricista Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

283 19.12.1.2 Quadro Parcial Cafetaria 1UN Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 282II 284 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 1 233,82 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Aparelhos De Prova (Vg);Berbequins Tipo Dewalt D25...
Electricista Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 25/09/23 Seg 25/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

284 19.12.1.3 Quadro Parcial Arrumos 1UN Ter 26/09/23 Ter 26/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 283 400 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 184,24 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Aparelhos De Prova (Vg);Berbequins Tipo Dewalt D25...
Electricista Ter 26/09/23 Ter 26/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 26/09/23 Ter 26/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 26/09/23 Ter 26/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

285 19.13 TERRAS Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 5 dias 5 dias Não 231,28 €
286 19.13.1 Fornecimento e montagem de Terra de protecção, incluindo eletrodo de terra e caixa de ligador amovivel.1UN Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0,2 UN/dia 5 dias 5 dias 29 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 231,28 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)

Electricista Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 15/05/23 Sex 19/05/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

287 19.14 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCENDIO Sex 09/06/23 Qui 29/06/23 21 dias 15 dias Não 323,20 €
288 19.14.1 TUBAGEM Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 147,20 €
289 19.14.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 14 dias 10 dias Não 147,20 €
290 19.14.1.1.1 Tubo Isogris/VDØ20 embebido/em abraçadeiras sob o teto falso160 m Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 16 m/dia 14 dias 10 dias270II 204 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 147,20 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Cortador De Tubos

Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

Eng. Eletrotécnico Sex 09/06/23 Qui 22/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

291 19.14.2 CABOS E CONDUTORES Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 176,00 €
292 19.14.2.1 Fornecimento e montagem de cabos e condutores incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 7 dias 5 dias Não 176,00 €
293 19.14.2.1.1 Cabo JY(st)Y 2x0,8 mm2 enfiado em tubo 160 m Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 32 m/dia 7 dias 5 dias 279II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 176,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Máquina Conectorização;Cavaletes Para Bobines;Máquina Corte;Máquina De Crava

Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 23/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

294 19.15 EQUIPAMENTOS Ter 29/08/23 Qui 28/09/23 31 dias 23 dias Não 1 669,29 €
295 19.15.1 Fornecimento e montagem de equipamentos incluindo todos os materiais e acessórios necessários.Ter 29/08/23 Qui 28/09/23 31 dias 23 dias Não 1 669,29 €
296 19.15.1.1 Central Endereçável de 2 loops. 1UN Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 400 300II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 847,45 € Eng. Eletrotécnico;Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparelhos De Prova (Vg)

Ajudante De Electricista Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

297 19.15.1.2 Detetores ópticos de fumos endereçáveis 19UN Qui 21/09/23 Sex 22/09/23 9,5 UN/dia 2 dias 2 dias 214 298II;282 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 598,12 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Qui 21/09/23 Sex 22/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qui 21/09/23 Sex 22/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 21/09/23 Sex 22/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

298 19.15.1.3 Detetores termovelocimétrico de fumos endereçável 1UN Qui 21/09/23 Qui 21/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 297II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 31,48 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Qui 21/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qui 21/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 21/09/23 Qui 21/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

299 19.15.1.4 Botoneira de Alarme Manual Endereçável 3UN Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 264II 371II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 106,44 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)
Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

300 19.15.1.5 Módulo ON/OFF para comando de abertura da Porta automática 1UN Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 296II 302II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 85,80 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)
Electricista Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

301 19.16 Equip 29 Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 1 dia 1 dia Não 534,10 €
302 19.16.1 Kit de Chamada de Emergência para WC de Mobilidade Condicionada, tipo Bakaus C-TEC NC951/SS, em Inox, para uma zona de c…1UN Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 300II 304 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 534,10 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)

Electricista Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 28/09/23 Qui 28/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

303 19.17 ENSAIOS E CERTIFICAÇÕES Sex 29/09/23 Seg 02/10/23 4 dias 2 dias Não 588,00 €
304 19.17.1 Ensaios ás instalações e certificação das instalações 1UN Sex 29/09/23 Seg 02/10/23 0,5 UN/dia 4 dias 2 dias 302 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 588,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparelhos De Prova (Vg)

Electricista Sex 29/09/23 Seg 02/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 29/09/23 Seg 02/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 29/09/23 Seg 02/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

305 20 INSTALAÇÕES DE AVAC Seg 12/06/23 Qua 27/09/23 108 dias 78 dias Sim 44 699,50 €
306 20.1 Equipamentos de Climatização - Sistema VRF Seg 12/06/23 Ter 29/08/23 79 dias 57 dias Sim 33 239,47 €
307 20.1.1 Unidade Exterior do tipo Bomba de Calor VRF, trifásica da marca LG, modelo ARUN80LSS0 [8HP], ref. UE 1 Principais Caract…1UN Ter 18/07/23 Ter 18/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 316 357 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 5 256,16 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...

Técnico De Avac Ter 18/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 18/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 18/07/23 Ter 18/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

308 20.1.2 Unidades Interiores - Sistema VRF Qui 13/07/23 Sex 14/07/23 2 dias 2 dias Não 3 555,82 €
309 20.1.2.1 Fornecimento e montagem das unidades interiores do tipo Conduta (Baixa Pressão Estática), incluindo acessórios de instal…Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 1 dia 1 dia Não 1 411,38 €
310 20.1.2.1.1 Unidade Interior de conduta de baixa pressão estática, da marca LG, modelo ARNU05GL1G4, ref. UI1.3 ; UI1.4  Principais C…2UN Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 347;22;31 312 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 411,38 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...

Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

311 20.1.2.2 Fornecimento e montagem das unidades interiores do tipo Conduta (Média Pressão Estática), incluindo acessórios de insta…Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 1 dia 1 dia Não 2 144,44 €
312 20.1.2.2.1 Unidade Interior de conduta de baixa pressão estática, da marca LG, modelo ARNU24GM1A4, ref. UI1.1 Principais Caracterís…1UN Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 310 313II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 984,66 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...

Técnico De Avac Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

313 20.1.2.2.2 Unidade Interior de conduta de baixa pressão estática, da marca LG, modelo ARNU36GM2A4, ref. UI1.2 Principais Caracterís…1UN Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 312II 315 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 159,78 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...
Técnico De Avac Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Sex 14/07/23 Sex 14/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

314 20.1.3 Fornecimento e Montagem das unidades interiores do tipo Mural, incluindo acessórios de instalação.Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 1 dia 1 dia Não 813,55 €
315 20.1.3.1 Unidade Interior do tipo Mural, da marca LG, modelo ARNU12GSBL4, ref. UI1.4 Principais Características Térmicas Condiç…1UN Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 313 316II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 571,94 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...

Técnico De Avac Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

316 20.1.3.2 Bomba de condensados da marca SICCOM, modelo MINI FLOWATCH 2, própria para instalar no interior do ventiloconvector ou n…1UN Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 315II 307 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 241,61 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...
Técnico De Avac Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Seg 17/07/23 Seg 17/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

317 20.1.4 Fornecimento e Montagem da tubagem de fluido frigorigéneo, em cobre macio sem costura. Constituída em cobre fosforoso (…Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 3 dias 3 dias Sim 1 274,05 €
318 20.1.4.1 Tubo de Cobre Fosforoso 6,35mm (1/4\") + Isolamento Térmico5,04 m Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 1,68 m/dia 3 dias 3 dias 34 319II;330II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 53,42 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Máquina Elétrica De Vergar Tubo;Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Cortador De Tubos;Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

319 20.1.4.2 Tubo de Cobre Fosforoso 9,53mm (3/8\") + Isolamento Térmico31,82m Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 10,61 m/dia 3 dias 3 dias 318II 320II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 399,34 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Máquina Elétrica De Vergar Tubo;Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Cortador De Tubos;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

320 20.1.4.3 Tubo de Cobre Fosforoso 12,7mm (1/2\") + Isolamento Térmico5,04 m Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 1,68 m/dia 3 dias 3 dias 319II 321II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 73,63 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Máquina Elétrica De Vergar Tubo;Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Cortador De Tubos;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

321 20.1.4.4 Tubo de Cobre Fosforoso 15,88mm (5/8\") + Isolamento Térmico6,72 m Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 2,24 m/dia 3 dias 3 dias 320II 322II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 131,71 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Máquina Elétrica De Vergar Tubo;Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Cortador De Tubos;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

322 20.1.4.5 Tubo de Cobre Fosforoso 19,05 (3/4\") mm + Isolamento Térmico25,1m Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 8,37 m/dia 3 dias 3 dias 321II 324II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 615,95 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Máquina Elétrica De Vergar Tubo;Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Cortador De Tubos;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

323 20.1.5 Fornecimento e Montagem das derivações da tubagem frigorigénea, da marca do sistema VRF. Estas serão fornecidas com isol…Seg 12/06/23 Ter 01/08/23 51 dias 37 dias Sim 7 194,36 €
324 20.1.5.1 Tubagem com derivação em \"Y\", da marca LG, modelo ARBLN016211UN Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0,33 UN/dia 3 dias 3 dias 322II 325II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 85,13 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

325 20.1.5.2 Tubagem com derivação em \"Y\", da marca LG, modelo ARBLN033213UN Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 1 UN/dia 3 dias 3 dias 324II 78;335CI+10 dias Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 295,41 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

326 20.1.5.3 Fornecimento e Aplicação de fluido frigorigéneo R410a, é do tipo HFC, sem cloro, composto por uma mistura quase azeotróp…3,53 kg Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 3,53 kg/dia 1 dia 1 dia 397 327II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 163,44 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

327 20.1.5.4 Fornecimento e Montagem de comando individual simplificado por cabo, para controlo local das unidades interiores, da mar…4UN Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 4 UN/dia 1 dia 1 dia 326II 328II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 658,44 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

328 20.1.5.5 Fornecimento de comando individual por infra-vermelhos, para controlo local das unidades interiores, da marca LG e model…1UN Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 327II 329II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 69,32 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

329 20.1.5.6 Controlador centralizado, da marca LG e modelos PACEZA000. 1UN Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 328II 331II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 208,80 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

330 20.1.5.7 Tubagem de drenagem dos condensados em PVC Ø 32, ncluindo todos os acessórios necessários à ligação à rede de esgotos do…1vg Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 - 3 dias 3 dias 318II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F E;M257,25 € Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Cortador De Tubos;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Máquina Soldar;Máquina Corte;Picheleiro
Picheleiro Seg 12/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Picheleiro

331 20.1.5.8 Unidades de Tratamento de Ar Novo da marca ARFIT e modelo ECOEVO HE EC-23, ref. UTAN 1 . Construção com painéis duplos (…1UN Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 329II403;404;405;406;407;408;402 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 3 968,20 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...
Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 01/08/23 Ter 01/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

332 20.1.5.9 Ventilador centrífugo In-line , da marca ARFIT e modelo WK ø160, ref. VE 1 . Próprio para instalação em conduta circula…1UN Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 345 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 228,73 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...
Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

333 20.1.5.10 Ventilador centrífugo In-line , da marca ARFIT e modelo WK ø125, ref. VE 2 . Próprio para instalação em conduta circula…1UN Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 344 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 259,64 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...
Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qui 13/07/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

334 20.1.6 Tubo Spiro, construído em chapa de aço galvanizadas, com tratamento superficial e do aço de acordo com a norma AFNOR A 3…Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 14 dias 10 dias Sim 5 820,21 €
335 20.1.6.1 Ø 125 mm 65,89m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 6,59 m/dia 14 dias 10 dias325CI+10 dias336II;351II;348II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 173,50 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

336 20.1.6.2 Ø 150 mm 8,26 m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,83 m/dia 14 dias 10 dias335II 337II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 182,30 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

337 20.1.6.3 Ø 200 mm 94,86m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 9,49 m/dia 14 dias 10 dias336II 338II;352II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 2 430,31 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

338 20.1.6.4 Ø 250 mm 12,95m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 1,3 m/dia 14 dias 10 dias337II 339II;353II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 390,05 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

339 20.1.6.5 Ø 300 mm 6,83 m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,68 m/dia 14 dias 10 dias338II 340II;354II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 232,42 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

340 20.1.6.6 Ø 350 mm 17,95m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 1,8 m/dia 14 dias 10 dias339II 341II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 711,54 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

341 20.1.6.7 Ø 400 mm 16,12m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 1,61 m/dia 14 dias 10 dias340II 342II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 700,09 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

342 20.1.7 Conduta Rectangular e Caixas Plenos, construídas em chapa de aço galvanizadas, com tratamento superficial e do aço de ac…20,96m2 Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 2,1 m2/dia 14 dias 10 dias341II 344II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 771,12 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

343 20.1.8 Conduta flexível com isolamento, constituída com uma parede de composto alumínio/polyester, com isolamento de lã de vidr…Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 14 dias 10 dias Sim 455,45 €
344 20.1.8.1 Ø 127 mm 10m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 1 m/dia 14 dias 10 dias342II 345II;333 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 171,90 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

345 20.1.8.2 Ø 160 mm 5m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,5 m/dia 14 dias 10 dias344II 346II;332 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 85,95 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

346 20.1.8.3 Ø 200 mm 10m Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 1 m/dia 14 dias 10 dias345II 347II Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 197,60 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

347 20.1.9 Isolamento térmico de lã mineral de 30 mm com espessura, de acordo com o CE, no ponto n.º 3.4 Características técnicas: …135,52 m2 Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 13,55 m2/dia 14 dias 10 dias346II 95;310 Sim Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 456,84 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Sim M Ajudante De Técnico De Avac

348 20.1.10 Acessórios das redes aerólicas: - suportes; - acessórios de ligação entre condutas; - identificação; - portas de visi…1UN Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,1 UN/dia 14 dias 10 dias335II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 257,25 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
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ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

349 20.1.11 REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE, referência de projeto \"RAD\" Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 14 dias 10 dias Não 522,84 €
350 20.1.11.1 Regulador circular de caudal constante, constituído por um forro em material compósito, que alojará um registo auto-regu…Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 14 dias 10 dias Não 522,84 €
351 20.1.11.1.1 RAD Ø 125 mm 4UN Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,4 UN/dia 14 dias 10 dias335II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 177,92 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

352 20.1.11.1.2 RAD Ø 200 mm 2UN Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0,2 UN/dia 14 dias 10 dias337II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 135,22 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qua 12/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

353 20.1.11.1.3 RAD Ø 250 mm 1UN Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 338II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 79,81 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

354 20.1.11.1.4 RAD Ø 300 mm 1UN Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 339II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 129,89 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qui 29/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

355 20.1.12 DIFUSORES Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 dia 1 dia Não 485,87 €
356 20.1.12.1 Difusores Quadrados de 4 Direções, em alumínio extrudido lacado de branco e fixação através de parafusos não visíveis. …Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 dia 1 dia Não 485,87 €
357 20.1.12.1.1 DIF1+R .. 225 x 225 mm 7UN Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 7 UN/dia 1 dia 1 dia 307;97 360II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 485,87 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

358 20.1.13 GRELHAS Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 dia 1 dia Não 693,12 €
359 20.1.13.1 Grelha de simples deflexão em alumínio anodizado lacado de branco, a fixação será por intermédio de clips. As grelhas re…Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 1 dia 1 dia Não 693,12 €
360 20.1.13.1.1 GI 1 + R & GR 1 + R .. ..200 x 100 mm 9UN Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 9 UN/dia 1 dia 1 dia 357II 361II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 507,51 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

361 20.1.13.1.2 GI 2 + R & GR 2 + R .. ..300 x 150 mm 3UN Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 360II 363 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 185,61 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Seg 24/07/23 Seg 24/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

362 20.1.14 Grelhas lineares em alumínio lacado de branco, de alhetas direitas e o aro com 20 mm de espessura. As grelhas referencia…Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 dia 1 dia Não 419,40 €
363 20.1.14.1 GI 3 .... .. ..500 x 100 mm 2UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 361 364II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 165,30 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

Técnico Electromecânico Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

364 20.1.14.2 GI 4 .... .. ..400 x 200 mm 1UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 363II 365II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 84,70 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

365 20.1.14.3 GR 4 + R .... . .. 400 x 200 mm 2UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 364II 367II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 169,40 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

366 20.1.15 Grelhas lineares alumínio lacado de branco, constituídas por um aro com barras frontais. Estas grelhas permitirão a colo…Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 1 dia 1 dia Não 615,74 €
367 20.1.15.1 GR 3 .. . . . 500 x 100 mm 2UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 365II 368II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 146,54 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

368 20.1.15.2 GR 5 + R ... .. ..700 x 200 mm 5UN Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 5 UN/dia 1 dia 1 dia 367II 373 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 469,20 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Ter 25/07/23 Ter 25/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

369 20.1.16 VÁLVULAS DE EXTRAÇÃO Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 dia 1 dia Não 416,68 €
370 20.1.16.1 Válvulas de extração circulares corpo em material plástico de cor branca, e uma junta mousse para assegurar a estanqueid…Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 1 dia 1 dia Não 416,68 €
371 20.1.16.1.1 TOMADAS/EXAUSTÕES DE AR EXTERIORES, incluindo todos os acessórios11UN Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 11 UN/dia 1 dia 1 dia 299II 216 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 416,68 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg)

Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Ter 29/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

372 20.1.17 CHAPÉU DE COBERTURA Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 1 dia 1 dia Não 578,88 €
373 20.1.17.1 Chapeu de cobertura do tipo CT, (Ø 125mm) da marca Ventilnorte e incluindo todos os acessórios …1UN Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 368 374II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 77,82 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

374 20.1.17.2 Chapeu de cobertura do tipo CT, (Ø 200mm) da marca Ventilnorte e incluindo todos os acessórios …1UN Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 373II 375II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 159,93 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

375 20.1.17.3 Chapeu de cobertura do tipo CT, (Ø 400mm) da marca Ventilnorte e incluindo todos os acessórios …1UN Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 374II 378 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 341,13 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 26/07/23 Qua 26/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

376 20.1.18 GRELHA DE EXTERIOR Qui 27/07/23 Qui 27/07/23 1 dia 1 dia Não 157,83 €
377 20.1.18.1 Grelha de exterior com dimensões segundo as normas EUROVENT. Serão construídas em alumínio extrudido e as alhetas possui…Qui 27/07/23 Qui 27/07/23 1 dia 1 dia Não 157,83 €
378 20.1.18.1.1 GE 1 .. . . . 700 x 400 mm 1UN Qui 27/07/23 Qui 27/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 375 380 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 157,83 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Qui 27/07/23 Qui 27/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qui 27/07/23 Qui 27/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

379 20.1.19 CORTINA DE AR Sex 28/07/23 Seg 31/07/23 4 dias 2 dias Não 2 494,30 €
380 20.1.19.1 Cortina de ar com estrutura fabricada em chapa de aço galvanizado, com caixa em chapa galvanizada e zincada com a espess…2UN Sex 28/07/23 Seg 31/07/23 1 UN/dia 4 dias 2 dias 378 383II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 2 494,30 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Sex 28/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

381 20.2 SISTEMA DE AQUECIMENTO DA AQS Sex 28/07/23 Seg 31/07/23 4 dias 2 dias Não 2 044,68 €
382 20.2.1 BOMBA DE CALOR SANITÁRIA Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 dia 1 dia Não 1 629,16 €
383 20.2.1.1 Bomba de calor sanitária do tipo ar-água, com um tanque de armazenamento construído em chapa de aço termovitrificada com…1UN Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 380II 387II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 629,16 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Cavaletes Para Bobines;Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Ajudante ...

Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

384 20.2.2 ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 dia 1 dia Não 218,45 €
385 20.2.2.1 VÁLVULA DE SECCIONAMENTO DO TIPO ¼ DE VOLTA ROSCADA Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 dia 1 dia Não 84,90 €
386 20.2.2.1.1 Válvula de seccionamento do tipo macho esférico com o corpo em latão niquelado, a esfera em latão cromado, vedantes em P…Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 dia 1 dia Não 84,90 €
387 20.2.2.1.1.1 VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCADA TIPO POSTIGO 3UN Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 383II 388II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 84,90 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

388 20.2.2.2 Válvula de segurança de membrana com ligações serão roscadas com DN 25mm e de classe de pressão PN25. Corpo em latão. Me…1UN Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 387II 390II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 32,43 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

389 20.2.2.3 VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 dia 1 dia Não 101,12 €
390 20.2.2.3.1 A válvula termostática com cartucho substituível terá o corpo em latão cromado, cartucho e obturador em latão, mola em a…1UN Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 388II 393 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 101,12 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Rabarbadora Pequena Tipo Bosch Gws1000;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac

Ajudante De Técnico De Avac Sex 28/07/23 Sex 28/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

391 20.2.3 JUNTAS DIELÉCTRICAS Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 dia 1 dia Não 92,60 €
392 20.2.3.1 Juntas dieléctricas a instalar nas ligações do termoacumulador (entrada e saída de água corrente).Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 dia 1 dia Não 92,60 €
393 20.2.3.1.1 DN 20 2UN Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 390 396II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 92,60 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

394 20.2.4 VASOS DE EXPANSÃO Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 dia 1 dia Não 104,47 €
395 20.2.4.1 Vaso de expansão fechado, do tipo hermético com membrana sob pressão de azoto.Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 dia 1 dia Não 104,47 €
396 20.2.4.1.1 Vaso de expansão fechado, capacidade 8 L, da CALEFFI e modelo 5680081UN Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 393II 397II Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 53,02 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

397 20.2.4.1.2 Suporte mural para o vaso de expansão, incluído a válvula 1UN Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 396II 326 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 51,45 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Seg 31/07/23 Seg 31/07/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

398 20.3 INFRA-ESTRUTURA ELÉCTRICA Qua 02/08/23 Qua 27/09/23 57 dias 41 dias Não 9 415,35 €
399 20.3.1 Fornecimento e montagem do equipamentos eléctricos de acordo com o CE, no ponto n.º 4 e nas PDQua 27/09/23 Qua 27/09/23 1 dia 1 dia Não 6 174,00 €
400 20.3.1.1 Fornecimento e montagem de: - Quadro eléctrico Q.AVAC; - Cablagem de força motriz; - Cablagem de comando; - Demais acess…1vg Qua 27/09/23 Qua 27/09/23 - 1 dia 1 dia 284 296 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 6 174,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg);Multimetro;Pinça Amperimétrica;Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Máquina Conectorização;Aparelhos De Prova (Vg);Berbequins Tipo Dewalt D25...

Electricista Qua 27/09/23 Qua 27/09/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Qua 27/09/23 Qua 27/09/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qua 27/09/23 Qua 27/09/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

401 20.3.2 ENSAIOS, ARRANQUE E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 7 dias 5 dias Não 3 241,35 €
402 20.3.2.1 Realização de todos os trabalhos e ensaios necessários de verificação, regulação e afinação de todos os equipamentos de …1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 360,15 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Máquina Corte;Ajudante De Técnico De Avac

Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

403 20.3.2.2 Fornecimento de todos os valores de afinações e regulações efectuadas no item anterior para verificação do cumprimento d…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 360,15 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Máquina Corte;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

404 20.3.2.3 Elaboração e fornecimento de Telas Finais de toda a instalação de climatização como foi realizada em obra (\"As-Built\")…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 565,95 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Informático(Vg)
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

405 20.3.2.4 Elaboração e fornecimento de Manual de Funcionamento de toda a instalação como conjunto integrante e entrega de um Manua…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 257,25 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Informático(Vg)
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

406 20.3.2.5 Elaboração e fornecimento de Manual de Manutenção Preventiva com indicação das operações periódicas de manutenção a efec…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 154,35 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Informático(Vg)
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

407 20.3.2.6 Formação a pessoal técnico qualificado (no âmbito do RECS) nomeado pelo Dono de Obra. Deverão ser dadas todas as explixa…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 308,70 € Técnico Electromecânico;Cj. Equip. Informático(Vg)
Técnico Electromecânico Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

408 20.3.2.7 Fornecimento e substituição de peças defeituosas (cuja defeito não seja derivado ao funcionamento normal do sistema de c…1vg Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 - 7 dias 5 dias 331 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 1 234,80 € Técnico De Avac[2];Cj. Equip. Mont. Inst. Mecânicas (Vg);Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 02/08/23 Ter 08/08/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac

409 21 SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO Sex 09/06/23 Seg 16/10/23 130 dias 92 dias Não 5 475,60 €
410 21.1 Rede de Incendio Sex 09/06/23 Sex 23/06/23 15 dias 11 dias Não 4 178,31 €
411 21.1.1 Rede de incêndio armada em PE enterrada, incluindo todos os trabalhos, abertura e tapamento de vala, acessórios, manómer…Sex 09/06/23 Sex 16/06/23 8 dias 6 dias Não 1 513,20 €
412 21.1.1.1 DN 100 mm 70ml Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 17,5 ml/dia 6 dias 4 dias 187 413 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 1 423,10 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Metáis;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg)

Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Sex 09/06/23 Qua 14/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

413 21.1.1.2 DN 50 mm 10ml Qui 15/06/23 Sex 16/06/23 5 ml/dia 2 dias 2 dias 412 414;434 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 90,10 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Serra Metáis;Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg)
Picheleiro Qui 15/06/23 Sex 16/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Qui 15/06/23 Sex 16/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qui 15/06/23 Sex 16/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

414 21.1.2 Fornecimento e aplicação de Marco de incêndio, segundo a NP EN 14384 Marcos de incêndio (hidrantes de incêndio de colu…2UN Seg 19/06/23 Seg 19/06/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 413 415 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 1 955,10 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Cortador De Tubos;Serra Metáis
Picheleiro Seg 19/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Seg 19/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Seg 19/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

415 21.1.3 Boca de incêndio armado do tipo carretel, com mangeira rígida de 25 metros, em conformidade a com a Norma EN 694:2001 e…1UN Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 414 416 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 349,86 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Cortador De Tubos;Serra Metáis
Picheleiro Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 0 dias Não M Picheleiro
Ajudante De Picheleiro Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

416 21.1.4 Ensaios, homologação da rede e todos os trabalhos necessários, todos os meios humanos e materiais necessários.1vg Qua 21/06/23 Sex 23/06/23 - 3 dias 3 dias 415 Não Eq. Instal. AVACFRENTE F M;E 360,15 € Técnico Electromecânico;Técnico De Avac[2];Pinça Amperimétrica;Multimetro;Aparelhos De Prova (Vg);Máquina Corte;Ajudante De Técnico De Avac
Técnico De Avac Qua 21/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Técnico De Avac
Ajudante De Técnico De Avac Qua 21/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Ajudante De Técnico De Avac
Técnico Electromecânico Qua 21/06/23 Sex 23/06/23 0 dias Não M Técnico Electromecânico

417 21.2 Sinalização de Emergencia Sex 06/10/23 Qui 12/10/23 7 dias 5 dias Não 582,42 €
418 21.2.1 Fornecimento e montagem de Plantas de Emergência em PVC rigido de alta intensidade, Fotoluminescente, dimensão A3, com 2…3UN Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 143 419II;430II;431II;432II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 277,68 € Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Eng. Eletrotécnico

Ajudante De Electricista Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

419 21.2.2 Fornecimento e montagem de pitogramas em PVC rigido de alta intensidade, com 2mm de espessura, não inflamável, autoextin…30UN Sex 06/10/23 Qua 11/10/23 7,5 UN/dia 6 dias 4 dias 418II 420 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 249,30 € Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Eng. Eletrotécnico
Ajudante De Electricista Sex 06/10/23 Qua 11/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 06/10/23 Qua 11/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

420 21.2.3 Fornecimento e montagem de pitogramas PANORÂMICOS em PVC rigido de alta intensidade, com 2mm de espessura, não inflamáve…3UN Qui 12/10/23 Qui 12/10/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 419 425 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 55,44 € Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Eng. Eletrotécnico
Ajudante De Electricista Qui 12/10/23 Qui 12/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Qui 12/10/23 Qui 12/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

421 21.3 Segurança Passiva Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 1 dia 1 dia Não 232,14 €
422 21.3.1 Barras Anti-Pânico devidamente certificadas de acordo com as normas EN 1125 e marcação CE. Tampas, barras e tubo fabrica…1UN Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 428 423II Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M181,30 € Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Ajudante De Serralheiro;Serralheiro[2]

Ajudante De Serralheiro Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro

Serralheiro Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Serralheiro

423 21.3.2 Sirene de incêndio interior de 3 tons, com base e isolador, todos os trabalhos e acessórios necessários.1UN Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 422II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 50,84 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)
Electricista Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Seg 16/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

424 21.4 Meios de 1ª Intervenção Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 1 dia 1 dia Não 482,73 €
425 21.4.1 Fornecimento e montagem de extintores portáteis, incluindo todos os acessórios e fixações necessários. Extintor de 6 Kg …2UN Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 420 426II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 68,30 € Ajudante De Electricista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Electricista[2];Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Electricista

Ajudante De Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

426 21.4.2 Fornecimento e montagem de extintores portáteis, incluindo todos os acessórios e fixações necessários. Extintor de 2 Kg …2UN Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 425II 427II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 82,90 € Ajudante De Electricista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Electricista[2];Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

427 21.4.3 Fornecimento e montagem de extintores móveis incluindo todos os acessórios, suporte e rodas. Extintor de 50 Kg Pó ABC, E…1UN Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 426II 428II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 306,20 € Ajudante De Electricista;Berbequins Tipo Dewalt D25032  K-Qs (Vg);Electricista[2];Aparafusadoras Eléctricas Tipo Dewalt Dw275kn-Qs;Cj. Ferr. Diversas (Vg)
Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

428 21.4.4 Fornecimento e montagem de manta ignífuga, dimensões 1,2mx1,2m, classificação ao fogo UNE 23.102-90 (ISO: 1182)1UN Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 427II 422 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 25,33 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)
Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 13/10/23 Sex 13/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

429 21.5 Iluminação de Emergencia Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias 0 dias Não 0,00 €
430 21.5.1 Estes sistemas estão devidamente contabilizados no respectivo projecto da especialidade. Deverão ser previstas todas as …Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias 0 dias 418II Não 0,00 €
431 21.5.2 Sistema Automático de Detecção de Incendio Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias 0 dias 418II Não 0,00 €
432 21.5.3 Estes sistemas estão devidamente contabilizados no respectivo projecto da especialidade. Deverão ser previstas todas as …Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias 0 dias 418II Não 0,00 €
433 22 ARRANJOS EXTERIORES Seg 12/06/23 Sex 06/10/23 117 dias 85 dias Não 105 815,03 €
434 22.1 Fornecimento e colocação de Lancil tipo Artebel, modelo passeio, refª LPA 2515, na cor cinza natural, incluindo fundação…404,5 ml Seg 19/06/23 Qui 29/06/23 44,94 ml/dia 11 dias 9 dias 413 435;440II-5 dias Não Eq. Pré-Fabricados  FRENTE H M;E 9 655,42 € Trolha;Servente;Cj. Ferr. Diversas (Vg);Betoneira Tipo Hormigonera Bp280 200l;Carrinhos De Mão (Vg);Rebarbadora Tipo Bosch 22-230jh;Bobcat

Servente Seg 19/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Servente

Trolha Seg 19/06/23 Qui 29/06/23 0 dias Não M Trolha

435 22.2 Fornecimento e colocação de betão betuminoso, incluindo abertura de caixa, colocação de base e sub-base em tout-venat de…1506,5m2 Sex 30/06/23 Qui 13/07/23 150,65 m2/dia 14 dias 10 dias434 436 Não Eq. Pav. BetuminososFRENTE H M;E 45 767,47 € Servente;Condutor Manobrador;Bobcat;Compressor;Espalhadores;Cilindro De Rolos Apeado;Carrinha;Espalhadora Betuminoso;Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Bobcat Com Vassoura
Servente Sex 30/06/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Servente

Condutor Manobrador Sex 30/06/23 Qui 13/07/23 0 dias Não M Condutor Manobrador

436 22.3 Fornecimento e colocação de calçada portuguesa 6cm, calçada calcária de vidraço de pedras regulares, aplicação em diago…1232m2 Sex 14/07/23 Qui 27/07/23 123,2 m2/dia 14 dias 10 dias435 444 Não Eq. Calçadas FRENTE H M;E 39 239,20 € Calceteiro;Servente;Cj. Ferr. De Calceteiro(Vg);Placa Vibratória Tipo Ammann Apr2620d;Cilindro Vibratório;Bobcat;Carrinhos De Mão (Vg)
Calceteiro Sex 14/07/23 Qui 27/07/23 0 dias Não M Calceteiro
Servente Sex 14/07/23 Qui 27/07/23 0 dias Não M Servente

437 22.4 Fornecimento e colocação de Grés Porcelanico tipo Pavigrés 21, série Tactile 297x297mm, refª PGSTP25V, relevos de acordo…143 ml Sex 25/08/23 Ter 29/08/23 47,67 ml/dia 5 dias 3 dias 91 Não Eq. Ladrilhadores FRENTE D M;E 3 434,86 € Ladrilhador[2];Servente;Cj. Equip. Diverso Ladrilhador (Vg);Máquina De Cortar Ladrilho;Misturadora Cola Tipo Bellota M12 Light;Rebarbadora Tipo Dewalt D28135;Martelo Borracha[2]
Ladrilhador Sex 25/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Ladrilhador
Servente Sex 25/08/23 Ter 29/08/23 0 dias Não M Servente

438 22.5 Fornecimento e colocação de Tapete de entrada tipo FCCmat, série Matemix, embutido à face do pavimento, com PVC em preto…2UN Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 143 Não Eq. Tapete FRENTE D M;E 1 108,96 € Aplicador De Tapete;Cj. Acessórios De Diversos (Vg)
Aplicador De Tapete Sex 06/10/23 Sex 06/10/23 0 dias Não M Aplicador De Tapete

439 22.6 Equip 23 Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 8 dias 6 dias Não 1 062,32 €
440 22.6.1 Banco exterior, executado em betão armado, com acabamento liso SecilTEK AD 40, nas dimensões 6650x1000x580mm(CxLxA)2UN Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0,33 UN/dia 8 dias 6 dias 434II-5 dias 442;461II;453II Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 1 062,32 € Servente;Trolha[2];Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Servente Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Trolha

441 22.7 Equip 26 Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 1 dia 1 dia Não 842,80 €
442 22.7.1 Caldeira para árvore tipo SIT, modelo basic 381 round 1UN Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 440 Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 842,80 € Servente;Trolha[2];Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Servente Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Ter 20/06/23 Ter 20/06/23 0 dias Não M Trolha

443 22.8 Equip 28 Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 6 dias 4 dias Não 4 704,00 €
444 22.8.1 Cancela tipo Dimep, com sensores de aproximação a 2 metros de altura no interior e exterior do parque, e accionamento po…2UN Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0,5 UN/dia 6 dias 4 dias 436 450 NãoEq. Trolha e Eq. Instal. EléctricasFRENTE C M;E 4 704,00 € Servente;Trolha[2];Cj. Ferr. Diversas (Vg);Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)

Electricista Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0 dias Não M Electricista
Servente Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0 dias Não M Servente
Trolha Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0 dias Não M Trolha
Ajudante De Electricista Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 28/07/23 Qua 02/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

445 23 EQUIPAMENTOS Sex 06/10/23 Qui 19/10/23 14 dias 10 dias Sim 18 700,35 €
446 23.1 Fornecimento e montagem de cafetaria e papelaria 1vg Sex 06/10/23 Qui 19/10/23 - 14 dias 10 dias143 451 Sim Eq. Mobiliário FRENTE D E;M18 700,35 € Cj. Ferr. De Aplicador De Mobiliário  (Vg);Aplicador De Mobiliário;Ajudante Aplicador Mobiliário

Aplicador De Mobiliário Sex 06/10/23 Qui 19/10/23 0 dias Sim M Aplicador De Mobiliário
Ajudante Aplicador Mobiliário Sex 06/10/23 Qui 19/10/23 0 dias Sim M Ajudante Aplicador Mobiliário

447 24 DIVERSOS Seg 12/06/23 Sex 20/10/23 131 dias 95 dias Não 59 029,65 €
448 24.1 Equip 16 Sex 04/08/23 Sex 04/08/23 1 dia 1 dia Não 15 537,70 €
449 24.1.1 Fornecimento e instalação de Conjunto de barreiras retrátis com 1 placa tipo Solid ref.ª Brose Extended, com estrutura …1UN Sex 04/08/23 Sex 04/08/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 450 Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 15 537,70 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)

Electricista Sex 04/08/23 Sex 04/08/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 04/08/23 Sex 04/08/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 04/08/23 Sex 04/08/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

450 24.2 Fornecimento e colocação de Vedação tipo Betafence, série Barofor, fixa, de abrir e de correr, incluindo, fixações e to…48,23ml Qui 03/08/23 Qui 03/08/23 48,23 ml/dia 1 dia 1 dia 444 449 Não Eq. SerralhariasFRENTE E E;M20 195,35 € Cj. Ferr. Ligeira De Serralheiro (vg);Ajudante De Serralheiro;Serralheiro[2]
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ID Código Designação Quant. Un. Início Conclusão Rendimento mínimo 
Admissivel

Dias
Calendário

Dias Úteis Predecessoras Sucessoras Crítica Micro Frentes (Equipas) Macro Frentes Grupo de
Recursos

Custo Total Nomes de Recursos

Ajudante De Serralheiro Qui 03/08/23 Qui 03/08/23 0 dias Não M Ajudante De Serralheiro
Serralheiro Qui 03/08/23 Qui 03/08/23 0 dias Não M Serralheiro

451 24.3 Fornecimento e colocação de TV LCD, Tamanho 43\', entrada de HDMI, suporte full HD 1920x1080p, suporte de parede e todos…3UN Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 3 UN/dia 1 dia 1 dia 446 452II;467 Sim Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 3 087,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)
Electricista Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Sim M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Sim M Ajudante De Electricista
Eng. Eletrotécnico Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Sim M Eng. Eletrotécnico

452 24.4 Fornecimento e colocação de mini pc, e todos os trabalhos secundários inerentes a um perfeito funcionamento. - Processad…1UN Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 451II Não Eq. Instal. EléctricasFRENTE F M;E 1 470,00 € Eng. Eletrotécnico;Electricista[2];Ajudante De Electricista;Cj. Ferr. Diversas De Electricista(Vg)
Electricista Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Não M Electricista
Ajudante De Electricista Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Não M Ajudante De Electricista

Eng. Eletrotécnico Sex 20/10/23 Sex 20/10/23 0 dias Não M Eng. Eletrotécnico

453 24.5 Fornecimento e colocação de bancos tipo Amop série banco maciço 6, em betão liso pigmentado, na cor cinza, e todos os tr…2UN Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 2 UN/dia 1 dia 1 dia 440II NãoEq. Equipamentos Urbanos, InfantisFRETNE G M;E 1 062,32 € Aplicador De Equipamentos Urbanos;Ajudante Aplicador Equipamentos Urbanos;Cj. Ferr. De Equipamentos Urbanos (Vg)
Aplicador De Equipamentos Urbanos Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Aplicador De Equipamentos Urbanos
Ajudante Aplicador Equipamentos Urbanos Seg 12/06/23 Seg 12/06/23 0 dias Não M Ajudante Aplicador Equipamentos Urbanos

454 24.6 Equip 19 Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 1 dia 1 dia Sim 2 597,00 €
455 24.6.1 Fornecimento e instalação de Conjunto de Armários em MDF hidrofugo revestido pelo exterior a melamina na cor preta, e no…1UN Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 150 463 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 2 597,00 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Cj. Ferr. De Carp.(Vg)

Carpinteiro Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

456 24.7 Equip 20 Sex 06/10/23 Qui 12/10/23 7 dias 5 dias Não 3 540,25 €
457 24.7.1 Balcão da bilheteira, com bancada e frente de balcão de mobilidade condicionada em pedra mármore Calacata Oro, com laivo…1UN Sex 06/10/23 Qui 12/10/23 0,2 UN/dia 7 dias 5 dias 143 459 Não Eq. Mobiliário FRENTE D E;M3 540,25 € Cj. Ferr. De Aplicador De Mobiliário  (Vg);Aplicador De Mobiliário;Ajudante Aplicador Mobiliário

Aplicador De Mobiliário Sex 06/10/23 Qui 12/10/23 0 dias Não M Aplicador De Mobiliário
Ajudante Aplicador Mobiliário Sex 06/10/23 Qui 12/10/23 0 dias Não M Ajudante Aplicador Mobiliário

458 24.8 Equip 21 Sex 13/10/23 Seg 16/10/23 4 dias 2 dias Não 5 201,40 €
459 24.8.1 Banco corrido de 4 lugares de sala de espera tipo Levira, série T Sit Wait 4 lugares sentados, com a dimensão de 2.09x0.…10UN Sex 13/10/23 Seg 16/10/23 5 UN/dia 4 dias 2 dias 457 Não Eq. Mobiliário FRENTE D E;M5 201,40 € Cj. Ferr. De Aplicador De Mobiliário  (Vg);Aplicador De Mobiliário;Ajudante Aplicador Mobiliário

Aplicador De Mobiliário Sex 13/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Aplicador De Mobiliário
Ajudante Aplicador Mobiliário Sex 13/10/23 Seg 16/10/23 0 dias Não M Ajudante Aplicador Mobiliário

460 24.9 Equip 22 Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 8 dias 6 dias Não 5 145,00 €
461 24.9.1 Banco e escada exterior, executado em betão armado, com acabamento liso SecilTEK AD 40, nas dimensões 6650x1000x580mm(Cx…1UN Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0,17 UN/dia 8 dias 6 dias 440II Não Eq. Trolha FRENTE C M;E 5 145,00 € Servente;Trolha[2];Cj. Ferr. Diversas (Vg)

Servente Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Servente
Trolha Seg 12/06/23 Seg 19/06/23 0 dias Não M Trolha

462 24.10 Equip 27 Qui 07/09/23 Qui 07/09/23 1 dia 1 dia Sim 508,62 €
463 24.10.1 Mesa alta tipo MorPortugal refª 5424, com tampo em fenólico e estrutura ambos na cor preta. 2 cadeiras altas tipo MorPor…1UN Qui 07/09/23 Qui 07/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 455 133 Sim Eq. Carpintarias FRENTE E M;E 508,62 € Carpinteiro[2];Ajudante De Carpinteiro;Cj. Ferr. De Carp.(Vg)

Carpinteiro Qui 07/09/23 Qui 07/09/23 0 dias Sim M Carpinteiro
Ajudante De Carpinteiro Qui 07/09/23 Qui 07/09/23 0 dias Sim M Ajudante De Carpinteiro

464 24.11 Equip 29 Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 1 dia 1 dia Não 685,01 €
465 24.11.1 Lavatório /Vazadouro ao pavimento, tipo Delabie, refª 180140, em aço inoxidável 304 bacteriosiático, acabamento polido s…1UN Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 1 UN/dia 1 dia 1 dia 130 Não Eq. Instal. Hidráulicas FRENTE F M;E 685,01 € Picheleiro;Ajudante De Picheleiro;Chefe De Equipa Picheleiro;Cj. Ferr. Canalizador/Picheleiro(Vg);Berbequins Tipo Protool 45654 (Vg);Pistola Silicone

Picheleiro Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 0 dias Não M Picheleiro

Ajudante De Picheleiro Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 0 dias Não M Ajudante De Picheleiro
Chefe De Equipa Picheleiro Qua 06/09/23 Qua 06/09/23 0 dias Não M Chefe De Equipa Picheleiro

466 25 LIMPEZA Seg 23/10/23 Seg 30/10/23 8 dias 6 dias Sim 2 992,92 €
467 25.1 Manutenção e limpeza de todo o local da obra. No final da obra e antes da recepção provisória será realizada uma limpeza…1UN Seg 23/10/23 Seg 30/10/23 0,17 UN/dia 8 dias 6 dias 451 468 Sim Eq. Limpeza FRENTE D M;E 2 992,92 € Empregado De Limpeza[2];Cj. Acessórios De Limpeza (Vg)

Empregado De Limpeza Seg 23/10/23 Seg 30/10/23 0 dias Sim M Empregado De Limpeza

468 Entrega Provisória de Obra Seg 30/10/23 Seg 30/10/23 0 dias 0 dias 3;5;6;7;9;10;467 Sim
469 Condicionante remoção de entulho do espaço a 05/08; confirmação do levantamento topográfico a 16/08 e mobilização e inicio da escavação a 30/08Ter 30/08/22 Ter 30/08/22 1 dia 1 dia? 12 Não
470 Escavação de mais 483m3 483 m3 Qua 14/09/22 Ter 20/09/22 98,3 7 dias 5 dias 12 20 Não
471 Ordem de execução das redes enterradas com as alterações nas rede de drenagem de águas pluviais e residuaisQua 31/05/23 Qua 31/05/23 1 dia 1 dia? 172 Não
472 Constrangimento com a entrada da estrutura metálica devido ao problema da laje de betão Sex 31/03/23 Sex 31/03/23 1 dia 1 dia? 27 Sim
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