
AT NAZARÉ

Reg. 2026,CMN,1,04,242 - 28-04-2026

MUNICIPIO DA NAZARE
Camara Municipal

INFORMAÇÃO

ASSUNTO: Empreitada de: "Funicular da Nazaré
(Pedemeira)" - Reviso de Preos

DELIBERAÇÃO:
Deliberado em reunio de cmara realizada em

DESPACHO:

À Reunio
28-04-2026

Serafim António

Presidente da CMNazaré

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

À Coordenadora Técnica Elsa Marques
Para inserir na ordem do dia da próxima reunio da Cmara Municipal, conforme

Despacho do Sr. Presidente.
28-04-2026

"Chefe da Diviso Administrativa e Financeira

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO N.: 242/SCPGP/2026
NIPG: 6356/26

Helena Pola

DATA: 2026/04/28

A /

O PRESIDENTE DA CMARA MUNICIPAL

CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o
exposto.À considerao superior.

28-04-2026

O Chefe de Diviso da DOMA

Jodo Santos, Eng?
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Reg. 2026,CMN,1,04,242 - 28-04-2026

MUNICIPIO DA NAZARE
Camara MunicipalNAZARE

A

INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [Chefe de Divisao),

Junta-se em anexo, para apreciao e aprovao da Exma. Cmara, o cálculo de Reviso de Preos

referente à empreitada acima identificada, adjudicada à firma Oliveiras, S.A.

O cálculo de Reviso, elaborado e confirmado pela equipa de Fiscalizao externa da empreitada,

apresenta o valor de 102.677,51 €, acrescido de IVA à taxa de 6% (6.160,65 €) o que perfaz o total de

108.838,16 € (cento e oito mil, oitocentos e trinta e oito euros e dezasseis cêntimos).
Este cálculo foi apurado até ao mês de dezembro de 2025.

Nos termos do artigo 389º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redao, o preo fixado no

contrato para os trabalhos de execuo da obra é obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente

estabelecidos e de acordo com o disposto em lei.

O regime de reviso de preos das empreitadas de obras públicas encontra-se preceituado no Decreto-

Lei nº 6/2004, de 06/01, na sua atual redao.

À considerao superior

28-04-2026
A Coordenadora Técnica

Margarida Silva
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Relatório de Reviso de Preos O revis.pt AICCPN
oncePROS;

Nome da Obra
JFA-0415-FUNICULAR NAZARÉ

Dono de Obra
Cmara Municipal da Nazaré

Emitido por
José Ferraz& Associados - Engenharia e Consultoria, SA.

Foram usados Indices Provisórios para o mês de Janeiro 2026 e posteriores.

Resumo dos Resultados

Nome do Contrato Resultado da Reviso

Contrato Inicial 102 677.51€

TOTAL 102677.51€

+

E

:

:
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JFA-0415-FUNICULAR NAZARÉ O revis.pt AICC&PNReviso de Preos

Informaes

Fórmula

F02 - Edifícios Administrativos

Contrato Inicial

Valor Contratado Data Limitede Apresentao do Oramento Data do Auto de Consignao / PSS

9333497.67€ 24 Maio 2024 19 Fevereiro 2025

Prazo Data Prevista de Concluso

18 meses 19 Agosto 2026

Plano de Pagamentos

Fevereiro 2025 307 439.91€

Maro 2025 24487341€
Abril 2025 317022.19€
Maio 2025 355 969.12 €

Junho 2025 345 446.10€

Julho 2025 481 938.34€

Agosto 2025 645 037.94 €

Setembro 2025 441 181.28€

Outubro 2025 569 155.86 €

Novembro 2025 1186 626.50€

Dezembro 2025 1133 429.58 €

Janeiro 2026 987 629.03 €

Fevereiro 2026 719 687.34 €

Maro 2026 515 200.45 €

Abril 2026 318 96206€
Maio 2026 318 92143€
Junho 2026 310 167.42€

Julho 2026 134809.71€

Total: 9 333 497.67 €

Autos

Nome Data Més dos Trabalhos Contrato Valor

1 28 Fevereiro 2025 Fevereiro 2025 Contrato Inicial 210 079.30 €

2 31 Maro 2025 Maro 2025 Contrato Inicial 321 985.08 €

3 30 Abril 2025 Abril 2025
2035

Contrato Inicial

4 30 Maio 2025 Maio 2025. Contrato Inicial ..27501100€

5 30 Junho 2025 Contrato Inicial 362 643.90€

6 Julho 2025 €ontrato Inicial 286.37 €

9 31 Outubro 2025 Outubro 2025 Contrato Inicial 332 75169€

10 28Novembro2025 Novembro 2025 Contrato. Inicial

206 832.79€

Junho 2025

21 Agosto 2025

7 29 Agosto 2025 Agosto 2025 Contrato Inicial 152 940.00€

8 30 Setembro 2025 Contrato Inicial 267 330.74€Setembro 2025 :

201 95702€

PaginaaeEmisso: 04 Marco 2026 :
:



Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARÉ O revis.pt AICC*PNDCO AD

11 23 Dezembro 2025 Dezembro 2025 Contrato Inicial 207 675.39 €

Total: 2 982 493.28 €

Adiantamentos

Nº Data Contrato Referente a Valor

1 24Abril 2025 Contrato Inicial M4s, M46 911566.22€

Total: 911 566.22€

:

Emisso: -04 Maro 2026 Página-3 de



Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARE

Cálculo da Reviso
Contrato Inicial

Plano de Pagamentos Valor

Fevereiro 2025 307 439.91 €

Maro 2025 24487341€

Abril 2025 317022.19€

Maio 2025 355 969.12 €

Junho 2025 345 446.10€

Julho 2025 481 938.34 €

Agosto 2025 645 037.94 €

Setembro 2025 441 181.28 €

Outubro 2025 569 155.86€

Novembro 2025 1 186 626.50€

Dezembro 2025 1133 429.58 €

Janeiro 2026 987 629.03 €

Fevereiro 2026 719 687.34 €

Margo 2026 515 200.45 €

Abril 2026 318 962.06€

Maio 2026 318 921.43 €

Junho 2026 310 167.42 €

Julho 2026 134 809.71 €

Agosto 2026 0.00 €

Total: 9 333 497.67€

Emissdo: 04 Marco 2026

Auto

10

11

Més dos Trabalhos

Fevereiro 2025

Margo 2025

Abril 2025

Maio 2025

Junho 2025

Julho 2025

Agosto 2025

Setembro 2025

Outubro 2025

Novembro 2025

Dezembro 2025

Valor

210 079.30€

321 985.08 €

206 832.79 €

275 011.00 €

362 643.90 €

443 286.37 €

152 940.00 €

267 330.74 €

332 751.69 €

201 957.02 €

207 675.39 €

O revis.pt RALIS ANDES entao "

Para Reviso Final Reviso Calculada

210 079.30 € 3692.77€

9736061€ 171140€

224 624.47 € 4531.35 €

20 248.94€ 408.48 €
186 583.85 € 6502.45 €

130 438.34 € 4545.78 €

144 572.66 € 5332.71€

211 396.46 € 7797.57 €

15124744€ 572154 €

194 198.66 € 7346.34 €

249 087.71 € 9599.84 €

152 940.00 € 5894.31 €

79 910.63 € 3079.76 €

187 420.11 € 7292.33 €

332 751.69 € 12 947.04 €

124 866.14 € 4858.42 €

77 090.88 € 3090.34 €

207 675.39 € 8325.08 €

1

2

3

4

5

6

7

9

Resultado: 102 677.51 €

E E
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Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARE O revis.pt

Coeficientes de Atualizao
Contrato Inicial

Abr 2024 Fev 2025 Mar 2025 Abr 2025

ndices Fórmula ndices Coef. ndices Coef. ndices Coef.

E Equipamentos deApoio 135.40 0.040000 136.00 0.040177 136.30 0.040266 136.50 0.040325

F02 Mo-de-obra 204.00 0,360000 212.80 0.375529 212.80 0.375529 218.80 0.386118

M03 Inertes 136.30 0.020000 134.80 0.019780 135.00 0.019809 136.30 0.020000

M06 Ladrilhos e cantarias de calcário e granito 114.60 0.060000 116.20 0.060838 116.60 0.061047 116.60 0.061047

M09 Produtos cermicos vermelhos 145.40 0.030000 143.40 0.029587 144.70 0.029856 146.60 0.030248

M10 Azulejose mosaicos 12840 0.020000 124.80 0.019439 125.10 0.019486 128.90 0.020078

M18 Betumesagranel 588.30 0.010000 617.60 0.010498 618.50 0.010513 583.40 0.009917

M20 Cimento em saco 26400 0.060000 263.20 0.059818 259.40 0.058955 263.30 0.059841

M23 Vidro 112.10 0.020000 111.30 0.019857 118.00 0.021053 13150 0.023461

M24 Madeiras de pinho 282.30 0.020000 280.50 0.019872 280.30 0.019858 280.30 0.019858

M25 Madeiras especiais ou exóticas 207.60 0.010000 192.30 0.009263 205.30 0.009889 205.30 0.009889

M26 Derivados de madeira 202.40 0.020000 200.40 0.019802 201.30 0.019891 200.90 0.019852

M29 Tintas para construo civil 440.80 0.020000 449.90 0.020413 469.20 0.021289 468.80 0.021270

M31 Membrana betuminosa 280.50 0.010000 283.30 0.010100 282.10 0.010057 283.10 0.010093

M32 Tubode PVC 212.00 0.020000 214.30 0.020217 214.60 0.020245 214.60 0.020245

M40 Caixilharias em alumínio termolacado 159.40 0.040000 150.40 0.037742 150.40 0.037742 148.50 0.037265

M42 Tubagem deaoe aparelhos para canalizaes 132.40 0.030000 132.40 0.030000 13300 0.030136 133.00 0.030136

M43 Ao para beto armado 220.40 0.040000 23440 0.042541 232.80 0.042250 236.60 0.042940

M45 Perfilados pesados e ligeiros 223.90 0.010000 225.30 0.010063 225.30 0.010063 226.80 0.010130

M46 Produtos para instalaes elétricas 219.50 0.050000 228.40 0.052027 229.10 0.052187 228.40 0.052027

M47 Produtos pré-fabricados de beto 135.80 0.010000 136.00 0.010015 136.50 0.010052 137.30 0.010110

Valor No Revisivel 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000

1.000000 1.017578 1.020173 1.034850

=:

Emissdo: 04 Maro 2026 9



Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARÉ

M10

M26

M31

Emisso: 04 Marco-2Q26..

Equipamentos de Apoio

Mo-de-obra

Inertes

Ladrilhos e cantarias de calcário e granito

Produtos cermicos vermelhos

Azulejos emosaicos

Betumes a granel

Cimento em saco

Vidro

Madeiras de pinho

Madeiras especiais ou exóticas

Derivados de madeira

Tintas para construo civil

Membrana betuminosa

M32 Tubo de PVC

M40 Caixilharias em alumínio termolacado

Tubagem de ao e aparelhos para canalizaes

M43 Ao para beto armado

Perfitados pesados e ligeiros

Produtos para instalaes elétricas

Produtos pré-fabricados de beto

Valor No Revisivel

Mai 2025
+ Adiantamento 1

ndices Coef.

136.70

218.80

137.10

117.40

146.20

128.20

542.40

261.10

0.040384

0.386118

0.020117

0.061466

0.030165

0.019969

0.009220

0.059341

146.40 0.026120

278.60 0.019738

205.80 0,009913

201.60 0.019921

470.30 0.021338

282.90 0.010086

214.00 0.020189

15120 0.037942

132.90 0.030113

234.10 0.042486

226.70 0.000000

228.10 0.000000

137.20 0.010103

0.162157

1.036886

Jun 2025

indices

136.70

218.80

138.50

117.70

144.60

128.90

544.20

261.10

146.40

278.20

207.70

203.90

469.80

283.20

213.00

151.20

134.40

23440

226.40

227.50

139.80

Coef.

0.040384

0.386118

0.020323

0.061623

0.029835

0.020078

0.009250

0.059341

0.026120

0.019710

0.010005

0.020148

0.021316

0.010096

0.020094

0.037942

0.030453

0.042541

0.000000

0.000000

0.010295

0.162157

1.037829

Orevis.pt AICCPN

Jul 2025

indices

136.80

220.00

137.60

117.70

142.00

128.80

562.70

26110

145.50

277.30

208.70

202.10

469.40

280.20

210.40

151.20

134.60

232.60

225.70

228.50

139.00

Coef.

0.040414

0.388235

0.020191

0.061623

0.029298

0.020062

0.009565

0.059341

0.025959

0.019646

0.010053

0.019970

0.021298

0.009989

0.019849

0.037942

0.030498

0.042214

0.000000

0.000000

0.010236

0.162157

1.038540

Ago 2025

ndices Coef.

137.00

220.00

139.20

117.80

140.70

129.90

551.20

261.10

145.50

277.90

208.40

202.60

0.040473

0.388235

0.020426

0.061675

0.029030

0.020234

0.009369

0.059341

0.025959

0.019688

0.010039

0.020020

46.30 0.021157

281.20 0.010025

210.80 0.019887

15120 0.037942

135.00 0.030589

231.50 0.042015

225.80 0.000000

228.10 0.000000

144.60 0.010648

0.162157

1.038909

Foz

M06

MO9

M18

M20

M23

M24

M25

M29

M42

M45

M46

M47
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Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARE O revis.pt AICC#PN

SAS

Set 2025 Out 2025 Nov 2025 Dez 2025
ndices Coef. ndices Coef. ndices Coef. ndices Coef.

E Equipamentos de Apoio 137.30 0.040561 137.50 0.040620 137.70 0.040679 137.80 0.040709
Foz Mo-de-obra 220.00 0.388235 222.60 0.392824 222.60 0.392824 222.60 0.392824
M03 Inertes 138.00 0.020249 138.40 0.020308 138.00 0.020249 138.60 0.020337
M06 Ladrilhos e cantarias de calcário e granito 118.20 0.061885 118.20 0.061885 118.70 0.062147 119.20 0.062408
Mo? Produtos cermicos vermelhos 14280 0.029464 142.50 0.029402 143.70 0.029649 142.90 0.029484
M10 Azulejos emosaicos 130.40 0.020312 130.90 0.020389 12640 0.019688 125.30 0019517
Mis Betumes agranel 535.10 0.009096 529.40 0.008999 532.10 0.009045 508.30 0,008640
M20 Cimento em saco 260.90 0.059295 260.80 0.059273 260.40 0.059182 26140 0.059409
M23 Vidro 145.30 0.025923 140.20 0,025013 140.10 0024996 140.10 0.024996
M24 Madeiras de pinho 278.20 0.019710 278.20 0.019710 279.50 0.019802 280.80 0.019894
M25 Madeiras especiais ou exóticas 208.10 0.010024 207.60 0.010000 20800 0.010019 207.90 0.010014
M26 Derivados demadeira 202.90 0.020049 200.30 0.019792 201.20 0.019881 203.90 0.020148
M29 Tintas para construo civil 47100 0,021370 470.60 0.021352 47060 0021352 470.70 0.021357
M31 Membrana betuminosa 280.20 0.009989 279.70 0.009971 27640 0.009854 276.80 0.009868
M32 TubodePVC 21160 0.019962 210.00 0.019811 211.20 0.019925 212.50 0.020047
M40 Caixilharias em alumínio termolacado 151.20 0.037942 151.20 0.037942 151.20 0.037942 151.20 0.037942
M42 Tubagem de aco e aparelhos para canalizaes 134.90 0.030566 134.70 0.030524 135.10 0030612 135.10 0.030612
M43 Aco para beto armado 236.10 0042849 239.30 0.043430 236.20 0.042868 240.80 0.043702
M45 Perfilados pesados eligeiros 225.20 0.000000 224.60 0.000000 222.20 0.000000 222.40 0.000000
M46 Produtos para instalaes elétricas 22670 0.000000 229.00 0,000000 228.80 0.000000 229.80 0.000000
M47 Produtos pré-fabricados de beto 14190 0.010449 142.10 0.010464 142.20 0.010471 142.20 0.010471

Valor No Revisivel 0.162157 0.162157 0.162157 0.162157
1.040087 1.043863 1.043342 1.044536

:
:
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Revisdo de Precos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARE O revis.pt AICC#PN

: :

M18

M29

M31

Equipamentos deApoio

Mo-de-obra

Inertes

Ladrilhos e cantarias de calcário e granito

Produtos cermicos vermelhos

Azulejos emosaicos

Betumes a granel

Cimento em saco

Vidro

Madeiras de pinho

Madeiras especiais ou exóticas

Derivados demadeira

Tintas para construo civil

Membrana betuminosa

Tubo de PVC

Caixilharias em alumínio termolacado

Tubagem de ao e aparelhas para canalizaes

Ao para beto armado

Perfilados pesados e ligeiros

Produtos para instalaes elétricas

Produtos pré-fabricados de beto

Valor No Revisivel

Jan 2026 *

ndices Coef.

137.80 0.040709

222.60 0.392824

138.60 0.020337

119.20 0.062408

142.90 0.029484

125.30 0.019517

508.30 0.008640

261.40 0.059409

140.10 0.024996

280.80 0.019894

207.90 0010014

203.90 0.020148

470.70 0021357

276.80 0.009868

21250 0020047

151.20 0.037942

135.10 0.030612

240.80 0.043702

222.40 0.000000

229.80 0.000000

142.20 0.010471

0.162157

1.044536

i

Fev 2026 *

Indices

137.80 0.040709

222.60 0.392824

138.60 0.020337

119.20 0.062408

142.90 0.029484

125.30 0.019517

508.30 0.008640

261.40 0.059409

140.10 0.024996

280.80 0.019894

207.90 0.010014

203.90 0.020148

470.70 0.021357

276.80 0.009868

212.50 0020047

151.20 0.037942

135.10 0.030612

240.80 0.043702

222.40 0.000000

229.80 0.000000

142.20 0010471

0,162157

1044536

Mar 2026 *

ndices Coef.

137.80 0.040709

222.60 0.392824

138.60 0.020337

119.20 0.062408

142.90 0.029484

125.30 0.019517

508.30 0.008640

261.40 0.059409

140.10 0.024996

280,80 0.019894

207.90 0.010014

203.90 0.020148

470.70 0.021357

276.80 0.009868

212.50 0.020047

151.20 0.037942

135.10 0.030612

240.80 0.043702

222.40 0.000000

229.80 0.000000

142.20 0.010471

0.162157

1.044536

Abr 2026 *

ndices Coef.

137.80 0,040709

222.60 0.392824

138.60 0.020337

119.20 0.062408

142.90 0029484

E

M03

M06

125.30 0.019517

508.30 0.008640

261.40 0.059409

140.10 0.024996

280.80 0.019894

207.90 0.010014

203.90 0.020148

470.70 0.021357

276.80 0.009868

212.50 0.020047

15120 0.037942

135.10 0.030612

240.80 0.043702

222.40 0.000000

229.80 0.000000

14220 0.010471

0.162157

1.044536

M10

M20

M23

M24

M25

M26

M32

M40

M42

M43

M45

M46

M47

+
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Reviso de Preos
JFA-0415-FUNICULAR NAZARE

Equipamentos deApoio

Mo-de-obra

Inertes

Ladrilhos e cantarias de calcario e granito

Produtos cermicos vermelhos

Azulejos emosaicos

Betumes a granel!

Cimento em saco

Vidro

Madeiras de pinho

Madeiras especiais ou exóticas

Derivados demadeira

Tintas para construo civil

Membrana betuminosa

Tubo de PVC

Caixilharias em alumínio termolacado

Tubagem de ao e aparelhos para canalizaes

Ao para beto armado

Perfilados pesados e ligeiros

Produtos para instalaes elétricas

Produtos pré-fabricados de beto

Valor No Revisivel

Mai 2026 *

ndices

137.80

222.60

138.60

119.20

142.90

125.30

508.30

261.40

140.10

280.80

207.90

203.90

470.70

276.80

212.50

15120

135.10

240.80

222.40

229.80

142.20

Coef.

0.040709

0.392824

0.020337

0.062408

0.029484

0.019517

0.008640

0.059409

0.024996

0.019894

0.010014

0.020148

0.021357

0.009868

0.020047

0.037942

0.030612

0.043702

0.000000

0.000000

0.010471

0.162157

1.044536

Jun 2026 *

Indices

137.80

222.60

138.60

119.20

142.90

125.30

508.30

261.40

140.10

280.80

207.90

203.90

470.70

276.80

212.50

151.20

135.10

240.80

222.40

229.80

142.20

Coef.

0.040709

0.392824

0.020337

0,062408

0.029484

0.019517

0.008640

0.059409

0.024996

0.019894

0.010014

0.020148

0.021357

0,009868

0.020047

0.037942

0.030612

0.043702

0.000000

0.000000

0.010471

0.162157

1.044536

O revis.p

Jul 2026 *

ndices

137.80

222.60

138.60

119.20

142.90

125.30

508.30

261.40

140.10

280.80

207.90

203.90

470.70

276.80

212.50

151.20

135.10

Coef.

0.040709

0.392824

0.020337

0.062408

0.029484

0.019517

0.008640

0.059409

0.024996

0.019894

0.010014

0.020148

0.021357

0.009868

0.020047

0.037942

0.030612

240.80 0.043702

222.40 0.000000

229.80 0.000000

142.20 0.010471
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1.044536

t AICC#@PN

E

Foz

M06

MO?

M10

M18

M20

M23

M24

M25

M26

M29

M31

M32

Mao

M42

M43

Mas

M46

M47

*ndice Provisório



Municipio da Nazaré
CONTRIBUINTE N.º507012100
Avenida Vieira Guimares, 54

2450-112-Nazaré

PROPOSTA DE CABIMENTO
SERV. REQUIS. LOGIN DATA NUMERO ANO

9100203 lara 6502026/04/28 2026

IMPRESSO PAGINA

2026/04/28 1

DESCRIÇÃO DA DESPESA -

Infomao 242/SCPGP/2026 - Empreitada de: "Funicular da Nazaré (Pederneira) - Reviso de preos

- CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
TIPO DESP: 175-Construes Diversas DOTAÇÃO DISPONVEL

PLANO : 2020 I 50 108.838,16
Acessibilidades e Infra-estruturas Viárias SALDO APÓS CABIMENTO
Funicular da Nazaré (Pederneira) 220.739,29

329.577,45ORGANICA : 0102 CAMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ECONOMICA: 07010413 Outros A CABIMENTAR

EXTENSO
CENTO E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO EUROS E DEZASSEIS CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2026/04/28

AUTORIZAÇÃO

PROCESSADO POR

A Chefe da DN s&6 Administrativa
e afic a

Helen

:



LISTAGEM DA CONSULTA DOS FUNDOS DISPONIVEIS

Entidade : Municipio da Nazaré

Reporte : 2026 / Abril

Data : 28/04/2026

NATUREZA
Més Abril

Fundos Disponiveis-Atual 1389 622,76 €

(informao extraída do programa Medidata-POCAL)

A Chefe da Diviso Adm Arativa e Financeira,

Helena ISabefCustódio Pisco Pola Pild, Dra

a :


