



A Chefe de Divisão da DAF



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE TRÂNSITO

Helena Pola, Dra.

ASSUNTO: CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ - Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos C.E.- 0102/07030207 PROJ. - 19/2016	INFORMAÇÃO N.º	396/DOMA-TRAN/2020
	NIPG	6463/20
	DATA:	2020/07/16

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré:

À Reunião
20-07-2020

Walter Chicharro



PROPOSTA DE DECISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
17-07-2020



O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Engº

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
------------------	-----------	---------------	-------------	-------------	------------



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE TRÂNSITO

O Funcionário	O Presidente da Câmara	O Funcionário	O Presidente da Câmara
---------------	------------------------	---------------	------------------------

Exmo. Senhor
Chefe da DOMA

Venho pela presente informar V. Exa., que relativamente à empreitada acima referida, da qual é adjudicatária a firma M. Couto Alves, S.A., cumpre-me dispor as seguintes considerações:

- Uma vez que o lettring exterior de Identificação do Edifício com a descrição "CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ", estava previsto de projeto em barra de ferro, entende a fiscalização que é essencial a alteração do material aplicado para aço inox, por forma a garantir a resistência à corrosão, em virtude da alta exposição/ proximidade da zona marítima;
- Segundo indicações da ARSLVT, é necessária a substituição do Sistema de Gestão de Atendimento inicialmente previsto (dispensador de senhas) por um sistema de suporte multimédia incluindo a inclusão deste equipamento à linha do Sistema Clínico do Serviço Nacional Saúde.

Para o efeito foram solicitados orçamentos à firma M. Couto Alves, S.A. que nos apresentou os seguintes valores:

- Lettring em aço inox - 3.897,45 €;
- Quiosque Multimédia - 10.472,50 €;
- Ligação do Equipamento ao SNS - SCLINICO.

Posto isto, submetem-se à apreciação e aprovação superiores os **Trabalhos Complementares** que orçam em 15.029,95 € (1,13 % do valor da adjudicação) acrescido de IVA à taxa de 6% (901,80 €) o que perfaz o total de **15.931,75 €** (quinze mil, novecentos e trinta e um euros e setenta e cinco cêntimos).

Estes trabalhos têm um prazo de execução de 3 dias, e a sua revisão será feita aplicando-se a fórmula prevista em contrato.

- Na sequência da necessidade de alteração de materiais a aplicar em obra, bem como, de equipamentos a serem fornecidos, por forma a otimizar o resultado final da empreitada, e o fato de não haver necessidade de realizar a totalidade dos trabalhos previstos, sucede assim a existência de Trabalhos a Menos.



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DE TRÂNSITO

Pelo exposto, submetem-se à apreciação e aprovação superiores os **Trabalhos a Menos**, pelo valor de 15.556,35 € (1,17% do valor da adjudicação) acrescido de IVA à taxa de 6% (933,38 €) o que perfaz o total de **16.489,73 €** (dezassex mil, quatrocentos e oitenta e nove euros, setenta e três cêntimos).

Nota: Foram anteriormente aprovados para a presente empreitada os seguintes trabalhos:

- Trabalhos a Mais aprovados pela Inf.n.º 696/2018, datada de 05/12/2018, no valor de 322.390,33 €;
- Trabalhos a Menos aprovados pela Inf.n.º 696/2018, datada de 05/12/2018 no valor de 327.260,94€.
- Trabalhos a Mais aprovados pela Inf.n.º 144/2020, datada de 21/02/2020, no valor de 53.638,55€;
- Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões aprovados pela Inf.n.º 144/2020, datada de 21/02/2020, no valor de 8.435,82€;
- Trabalhos a Menos aprovados pela Inf.n.º 242/2020, datada de 16/04/2020 no valor de 8.080,85€.

À consideração superior.

TÉCNICO SUPERIOR
16-07-2020

Ana Hilário

Ana Isabel Dos Santos Hilário

MUNICÍPIO DA NAZARÉ
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

OBRA: "CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ"

ADJUDICADA A: M. COUTO ALVES, S.A.

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO	
			UNITÁRIO	TOTAL
			Transporte...	7.114,91 €
	C.2 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			
1	REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS			
1.6	DIVERSOS			
1.6.1	Execução de ligação à rede existente incluindo todos os trabalhos de escavação, levantamento e reposição de pavimentos, desvio temporário do trânsito, com todos os sinais de trânsito necessários, abertura da caixa existente e adaptação da mesma, com todos os acessórios e trabalhos necessários.	1,000	500,29 €	500,29 €
	C.4 - INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS (ITED)			
7	DIVERSOS			
7.1	Fornecimento e montagem do sistema de gestão de atendimento composto por: <ul style="list-style-type: none"> • Dispensador self-service; • Dois LCD's de chamada; • Três chamadas por voz; • Um servidor dedicado à gestão do sistema de organização de atendimento; • Consola virtual para instalação nos postos de trabalho. , incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários:	1,000	7.941,15 €	7.941,15 €
			Total	15.556,35 €

MUNICÍPIO DA NAZARÉ
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

OBRA: "CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ"

ADJUDICADA A: M. COUTO ALVES, S.A.

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	TRABALHOS COMPLEMENTARES			
8	Fornecimento e montagem de lettring xterior de 0,44m de altura, formado em chapas de aço inox 316 de 8mm de espessura, cortadas a laser e fixadas com parafusos de cabeça chata, acabamento eescovado, todo de acordo com os pormenores do projeto.	1,000	3.897,45 €	3.897,45 €
11	Quiosque multimédia para gestão de atendimento conforme elementos recebidos, incluindo: VG	1,000	10.472,50 €	10.472,50 €
	1 Quiosque multimédia	1,000		
	Estrutura em aço de carbono			
	Dimensões 1550x400x160, (A*L*p)			
	Peso 60Kg (aproximado)			
	1 Touch Screen 17" SAW (anti vandálico)	1,000		
	1 Impressora interior térmica para a emissão dassenhas	1,000		
	1 Leitor de Cartões (Cartão do Cidadão)	1,000		
	1 Computador interior quiosque	1,000		
	1 Televispr LED TV 43" FULLHID VGA HDMI USB, por cada sala de espera da Unidade de Saúde	2,000		
	1 Computador (Display PC), por cada Televisor LED (a acoplar no televisor)	2,000		
	Ligação do Quiosque ao Sistema Clínico Nacional	1,000	660,00 €	660,00 €
			Total...	15.029,95 €

MUNICÍPIO DA NAZARÉ**CÂMARA MUNICIPAL****DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE**

OBRA: "CENTRO DE SAÚDE DA NAZARÉ"

ADJUDICADA A: M. COUTO ALVES, S.A.

ARTIGO	DESIGNAÇÃO	QUANTIDADE	CUSTO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	TRABALHOS À MENOS			
	A - ARQUITETURA E ARRANJOS EXTERIORES			
	10 SERRALHARIAS E CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO			
10.9	Fornecimento e montagem de lettring exterior executado em barra de ferro chata esp.=8mm para fixação à fachada com parafusos de cabeça chata, incluindo metalização e pintura do conjunto c/ primário e acabamento em poliuretano de 2 componentes tipo "Dyrup Amercoat 450FD" ou equivalente, cor cinza RAL7016 e todos os trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e funcionamento de acordo com as indicações das peças de projecto. Nota: altura do lettring = 45cm. (Consultar desenho nº 007)	1,000	1.334,55 €	1.334,55 €
	B - ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES			
	3 MOVIMENTOS DE TERRAS			
	3.2 Escavação em abertura de fundações do edifício, em qualquer natureza de terreno englobando entivações quando necessário, escavação, remoção, carga e transporte para depósito provisório e colocação em depósito licenciado de acordo com o definido no PGR.			
3.2.2	Em maciços de encabeçamento de estacas	96,348	6,47 €	623,37 €
	9 DIVERSOS			
9.1	Impermeabilização das superfícies exteriores em betão enterradas, com pintura betuminosa, em duas demãos cruzadas, incluindo fornecimento, aplicação e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.	561,310	5,12 €	2.873,91 €
	C.1 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COMBATE AO INCÊNDIO			
	3 REDE DE COMBATE A INCÊNDIO			
	3.5 DIVERSOS			
3.5.1	Fornecimento e colocação de marcos de água derrubáveis, do tipo SOMEPAL, com uniões STORZ, incluindo todos os acessórios de fixação, ligações e trabalhos complementares, com:			
3.5.1.1	DN 100	2,000	1.141,54 €	2.283,08 €
			A Transportar...	7.114,91 €

LISTAGEM DA CONSULTA DOS FUNDOS DISPONIVEIS

Entidade :	Município da Nazaré
Reporte :	2020/JUIHO

Data :	21-07-2020
--------	------------

NATUREZA		
Mês		JUIHO
	Fundos Disponíveis-Atual	1.243.972,30 €

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira



Helena Pola

IMPRESSO	PAGINA
2020/07/21	1

PROPOSTA DE CABIMENTO

SERV. REQUIS.	LOGIN	DATA	NUMERO	ANO
10	liliana	2020/07/21	771	2020

DESCRIÇÃO DA DESPESA

CENTRO DE SAUDE TRABALHOS COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

TIPO DESP: I41-EDIFICIOS-OUTROS
ORGÂNICA : 0102 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS
ECONÓMICA: 07030207 OUTROS
PLANO : 2016 I 19
Edifícios
Centro de Saúde da Nazaré

DOTAÇÃO DISPONÍVEL
387.035,26
A CABIMENTAR
15.931,75
SALDO APÓS CABIMENTO
371.103,51

EXTENSO

QUINZE MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM EUROS E SETENTA E CINCO CÊNTIMOS

PROPOSTA CABIMENTADA EM 2020/07/21

SERVIÇO REQUISITANTE

AUTORIZAÇÃO

__ / __ / __

PROCESSADO POR COMPUTADOR

A Chefe da Divisão Administrativa
e Financeira


Helena Poia