

16-04-2020

Helena Pola



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
SETOR DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS

ASSUNTO: Empreitada de: "Centro de Saúde da Nazaré" - Trabalhos a Menos	INFORMAÇÃO N.º	242/DOMA- OBM/2020
	NIPG	3903/20
	DATA:	2020/04/16

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré:

À Reunião
16-04-2020


Walter Chicharro



PROPOSTA DE DECISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
16-04-2020

João Santos



Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*]

Relativamente à empreitada acima designada, da qual é adjudicatária a empresa M. Couto Alves, S.A., cumpre-me tecer as seguintes considerações:

- Em reunião de Câmara do dia 10/12/2018, foram aprovados trabalhos a mais, constantes da informação nº 696/DOMA/2018, no valor de 322.390,33 € (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e noventa euros e trinta e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
SETOR DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS

- Dos trabalhos contantes dessa mesma informação, foi faturado o montante de 312.349,48 €;
- Existe, portanto, um diferencial no valor de 10.040,85 €;

Dos trabalhos que se encontram por liquidar, o item 5.4 referente à execução de telas finais, no valor de 1.960,00 €, será faturado logo que sejam entregues as mesmas pelo adjudicatário, no final da obra.

Pelo exposto, e caso V. Exa. concorde, coloca-se à consideração superior, a aprovação de trabalhos a menos no valor de 8.080,85€ (0,60% do valor da adjudicação), acrescido de IVA à taxa de 6% (484,85 €) o que perfaz o total de 8.565,70 € (oito mil, quinhentos e sessenta e cinco euros e setenta cêntimos).

Os trabalhos referidos nos artigos 3.1.3 e 5.2, foram executados conforme o projeto e de seguida medidos em obra, tendo-se verificado que as quantidades previstas no respetivo mapa, resultantes da medição em projeto, tinham sido previstas em excesso.

O valor total das quantidades de trabalhos em excesso é de 8.080,85 €.

16-04-2020

Margarida Silva
A Coordenadora Técnica

Margarida Silva