



MUNICÍPIO DA NAZARÉ
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO



ASSUNTO: Empreitada de: "Requalificação do Parque de estacionamento junto ao Porto de Abrigo" – Trabalhos a Menos	INFORMAÇÃO N.º: 323/DOMA-OBM/2021
	NIPG: 14777/21
	DATA: 2021/12/27

DELIBERAÇÃO:

Deliberado em reunião de câmara realizada em/...../.....,

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr.

<p>DESPACHO:</p> <p>À Reunião 28-12-2021</p>  <p>Walter Manuel Cavaleiro Chicharro, Dr. Presidente da Câmara Municipal da Nazaré</p>	<p>CHEFE DE DIVISÃO: À Dra. Paula Veloso Para inserir na ordem do dia da próxima reunião de Câmara Municipal, conforme Despacho do Sr. Presidente. Em substituição da Chefe da DAF</p> <p>28-12-2021 Lara Taveira</p> 
--	---

VEREADOR(A)/CHEFE DE DIVISÃO:

Exmo. Sr. Presidente, Concordo com o exposto.
À consideração superior.
28-12-2021



O Chefe de Divisão da DOMA

João Santos, Eng.º



INFORMAÇÃO

Exmo. Senhor(a) [*Chefe de Divisao*],

Venho pela presente informar V. Exa. que, relativamente à empreitada acima referida, da qual é adjudicatária a firma Civibérica – Obras Civas, S.A., verificou-se existirem quantidades de trabalhos orçamentadas em excesso no articulado inicial, nomeadamente no artigo 14.1.3.1 (descrição em anexo) pelo que se remete superiormente para aprovação, trabalhos a menos no valor de 10.839,60 € (1,62% do valor da adjudicação), acrescido de IVA à taxa de 6% (650,38 €) o que perfaz o total de 11.489,98 € (onze mil, oitocentos e trinta e nove euros e sessenta cêntimos).

27-12-2021

A Coordenadora Técnica

Margarida Silva

MAPA DOS TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROCESSO DE OBRA 6/21
Requalificação do Parque de Estacionamento Junto ao Porto de Abrigo

EMPREITEIRO : Civibérica - Obras Cíveis, Sa

FICHA EMPREITADA : 1
FICHA DO TRABALHO: 1

AUTO DE MEDIÇÃO N.º 11
DATA DO AUTO 17/12/2021
REFERENTE A

Projecto	Designação do Projecto	Valores Executados até ao Auto N.º 11		Total Pendente
		De Contrato	A Menos Aprovado	
6/21	Requalificação do Parque de Estacionamento Junto ao Porto da Nazaré	668.860,42 €	0,00 €	10.839,58 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS POR EXECUTAR NO PROJECTO 6/21

Código	Designação	Quantidades				Preço Unitário	Valor Pendente
		Contrato	Executada	Pendente	Un.		
14.1	TRAVESSIAS ELÉCTRICAS						
14.1.3	LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTO (CIRCUITOS NOVOS)						
14.1.3.1	Coluna modelo PGCB8- ZELDA com 8m hu com braço simples de 1m e inclinação 5º, ou equivalente e luminária modelo ZELDA 3 6BLSB8+6BLSB12 ERL - 550mA - 201W - 3000K - IRC70 - 21.178lm, ou equivalente, incluindo electrotodo de terras	16,000	11,000	5,000	un	2.167,92 €	10.839,60 €

