
ID Art. Nome da Tarefa Dias de 
Calendário

Dias Uteis Início Conclusão Predecessora

0 Reservatório do Camarção 534 d 389 d Qui 16/03/23 Sex 30/08/24

1 Data de Assinatura do Contrato (16.03.2023) 1 d 1 d Qui 16/03/23 Qui 16/03/23

2 Data de Consignação (7 de Junho de 2023) 1 d 1 d Qua 07/06/23 Qua 07/06/23 1CI+22 d

3 Plano de Interferências com as instalações existentes em funcionamento 12 d 8 d Sex 17/03/23 Ter 28/03/23 1

4 RECEÇÃO PROVISÓRIA (CONFORME  CE) 0 d 0 d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 6

5 RECEÇÃO DEFINITIVA (CONFORME CE) 0 d 0 d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 4

6 EXECUÇÃO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS 450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 2

7 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

8 1.1 ESTALEIRO 450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

9 1.1.1 Montagem e desmontagem das instalações para o estaleiro, 
limpeza da área de implantação e reposição das condições 
iniciais, de acordo com o definido no caderno de encargos.

450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 2

10 Montagem do Estaleiro 7 d 5 d Qui 08/06/23 Qua 14/06/23 2

11 Desmontagem do Estaleiro 2 d 2 d Qui 29/08/24 Sex 30/08/24 274CC

12 1.1.2 Manutenção das instalações para o estaleiro, de acordo com o definido
no caderno de encargos.

443 d 324 d Qui 15/06/23 Sex 30/08/24 10

13 1.2 TRABALHOS PRELIMINARES 450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24

14 1.2.1 Fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da 
empreitada, incluindo a plublicitação de eventuais comparticipações da
Comunidade Europeia, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

7 d 5 d Qui 08/06/23 Qua 14/06/23 10II

15 1.2.2 Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o 
equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra, a fim de 
permitir ao dono da obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 
273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de estaleiro

450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 10II

16 1.2.3 Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do 
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

19 d 15 d Seg 29/07/24 Sex 16/08/24 11CC-10 d

17 1.2.4 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

450 d 329 d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 10II

18 1.3 TRABALHOS COMPLEMENTARES 439 d 320 d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24

19 1.3.1 Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de 
Desvios Pedonais conforme definido no caderno de encargos, 
designadamente o Anexo V, incluindo o desvio e alteração do tráfego 
no local de interferência dos trabalhos, de acordo com o Plano de 

439 d 320 d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 10II

20 1.3.2 Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou 
Substituição de Serviços Afetados conforme definido no caderno de 
encargos, designadamente o Anexo V, incluindo o levantamento e 
identificação de todas as infra-estruturas de serviços públicos e

439 d 320 d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 10II

21 1.3.3 Execução de levantamento topográfico das áreas de intervenção de 
todos os trabalhos, ligado à rede geodésica nacional 
(georeferênciação: sistema ETRS89), incluindo todos os trabalhos, 
equipamentos, materiais e mão de obra necessários e 
complementares, de 

281 d 208 d Qui 22/06/23 Qui 28/03/24 10II+10 d;25

22 2 RESERVATÓRIO DE CAMARÇÃO 429 d 314 d Qui 15/06/23 Sex 16/08/24

23 2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 408 d 299 d Qui 15/06/23 Sex 26/07/24

24 2.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 40 d 30 d Qui 15/06/23 Seg 24/07/23

25 2.1.1.1 Desmatação da área de intervenção, considerando como limite a 
crista dos taludes de escavação e a base dos taludes de aterro, 
incluindo toda a vegetação arbustiva e arbórea existente, 
exclusivamente, necessária ao desenvolvimento dos trabalhos e a 
remoção

7 d 5 d Qui 15/06/23 Qua 21/06/23 12II

26 2.1.1.2 Decapagem da terra vegetal e da terra arável numa espessura de 
0,20 m na área de intervenção, considerando como limite a crista 
dos taludes de escavação e a base dos taludes de aterro, e a sua 
condução a depósito provisório para posterior utilização e/ou 

7 d 5 d Qui 22/06/23 Qua 28/06/23 25

27 2.1.1.3 Execução de escavação geral em terrenos de qualquer natureza, 
por quaisquer meios e a qualquer profundidade para obtenção das 
cotas da plataforma de trabalho, incluindo todas as entivações e 
contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, e

26 d 20 d Qui 29/06/23 Seg 24/07/23 26

28 2.1.1.4 Fornecimento, transporte e aplicação de aterro geral para obtenção 
das cotas de projeto, com terrenos provenientes da escavação e/ou 
de manchas de empréstimo, com característica de solo mínimas do 
tipo A-2-5, incluindo escarificação e compactação da super

26 d 20 d Qui 29/06/23 Seg 24/07/23 27CC

29 2.1.1.5 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro licenciado 
dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente de 
empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os trabalhos 
e materiais necessários e complementares, de acordo com o 
definido no 

26 d 20 d Qui 29/06/23 Seg 24/07/23 27CC

30 2.1.1.6 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalização,
efetuados por empresa certificada, incluindo deslocação do 
equipamento, o respetivo relatório e todos os trabalhos necessários 
e complementares de acordo com o definido no caderno de e

7 d 5 d Ter 18/07/23 Seg 24/07/23 28CC

31 2.1.2 SISTEMA DE DRENAGEM INFERIOR E PERIFÉRICA 266 d 193 d Sex 04/08/23 Qui 25/04/24

32 2.1.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS 42 d 30 d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

33 2.1.2.1.1 Execução de escavação em abertura de valas para implantação 
do sistema de drenagem inferior, em terrenos de qualquer 
natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, e 
todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o de

42 d 30 d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23 50
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34 2.1.2.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de material granular, 
com granulometria compreendida entre 30mm e 50mm, incluindo
o envolvimento com geotêxtil (190g/m2) e filme de polietileno, e 
todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acord

21 d 15 d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 50

35 2.1.2.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro 
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente 
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os 
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo 
com o definido no 

42 d 30 d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23 33II

36 2.1.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS 42 d 30 d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23

37 2.1.2.2.1 Fornecimento e assentamento em vala, de coletores 
parcialmente ranhurados, de PEAD PN10, com uniões por 
electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo golas 
passa-muros do mesmo material, para ligação a paredes de 
betão, e todos os trabalhos e mater

21 d 15 d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23

38 2.1.2.2.1.1 DN110, em drenos secundários 21 d 15 d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 34II

39 2.1.2.2.1.2 DN160, no dreno central 21 d 15 d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 34II

40 2.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem de 
PVC-U SN8, com abocardamento integral, incluindo 
movimento de terras de acordo com a vala tipo (escavação, 
camada de areia a envolver a tubagem, aterro com solos 
seleccionados e transporte a vazadouro), j

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23

41 2.1.2.2.2.1 DN315, envolvido em betão simples, sob a laje de fundo da 
câmara de manobras

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 38

42 2.1.2.2.2.2 DN315, instalado em vala com profundidade média de 3,50m 
e largura de 0,95m

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 41II

43 2.1.2.3 CÂMARAS DE VISITA 21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23

44 2.1.2.3.1 Construção civil completa de câmara de visita circular com Ø 
interior de 1,25 m, para colectores de DN<=600 mm, para 
profundidades medidas à soleira entre 3,00 e 3,50m, com base 
de forma exterior circular, em betão da classe C35/45 XA2, com 
anéis pré-fabr

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 41II

45 2.1.2.4 SISTEMA DE DRENAGEM PERIFÉRICA 245 d 178 d Sex 25/08/23 Qui 25/04/24

46 2.1.2.4.1 Construção civil completa do sistema de drenagem periférica, 
constituído por geodreno Ø110 e brita 32/50mm, envolvido em 
geotêxtil 190g/m2, tudo de acordo com os desenhos de 
pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e 
complementares, 

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 41II

47 2.1.2.4.2 Fornecimento e aplicação de geocompósito drenante do tipo 
\"Amerdrain\", ou equivalente, constituído por lâminas nodulares 
de polietileno de alta densidade não reciclado, com filtro geotextil
não tecido de filamento contínuo 100% polipropileno, termo-sold

14 d 10 d Sex 12/04/24 Qui 25/04/24 57

48 2.1.3 RESERVATÓRIOS PRÉ-FABRICADOS 354 d 259 d Ter 25/07/23 Sex 12/07/24

49 2.1.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS 290 d 213 d Ter 25/07/23 Qui 09/05/24

50 2.1.3.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da 
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de 
acordo com o relatório geotécnico, por quaisquer meios e a 
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga, e 
todos os trabalh

10 d 10 d Ter 25/07/23 Qui 03/08/23 27

51 2.1.3.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais 
provenientes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo todos 
os trabalhos necessários e complementares, de acordo com o 
caderno de encargos.

14 d 10 d Sex 12/04/24 Qui 25/04/24 57

52 2.1.3.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro 
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente 
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os 
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo 
com o definido no 

14 d 10 d Sex 26/04/24 Qui 09/05/24 51

53 2.1.3.2 BETÕES 43 d 31 d Sex 25/08/23 Sex 06/10/23

54 2.1.3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza 
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, incluindo 
todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o definido no caderno de encargos.

7 d 5 d Sex 25/08/23 Qui 31/08/23 34

55 2.1.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37 XA1, em 
laje do fundo, incluindo armaduras em aço A400NR, varões de 
espera, cofragens e descofragens, conforme indicado em projeto 
e pelo fornecedor/fabricante das células do reservatório, e todos 
os trab

36 d 26 d Sex 01/09/23 Sex 06/10/23 54

56 2.1.3.3 CÉLULAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA 25 d 19 d Seg 18/03/24 Qui 11/04/24
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57 2.1.3.3.1 Fornecimento e montagem de reservatório do tipo \"Soplacas 
Tank SC6\", ou equivalente, pré-fabricado em betão armado 
(betão da classe C40/50 XA1; armaduras em aço A500NR), com 
2052m3 de volume à altura útil de 5,45m, formado por 33 painéis
laterais com 6,

25 d 19 d Seg 18/03/24 Qui 11/04/24 55

58 2.1.3.4 REVESTIMENTOS, PINTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES 26 d 20 d Seg 03/06/24 Sex 28/06/24

59 2.1.3.4.1 Execução de revestimento interior, em duas demãos cruzadas, 
por camada seca, de revestimento com micro-argamassa flexível
de impermeabilização à base de ligante hidráulico e resinas 
sintéticas do tipo \"SikaTop 209 Réservoir\" (1ª demão dos 
painéis em fáb

26 d 20 d Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 57

60 2.1.3.4.2 Execução de pintura exterior em elementos de betão \"à vista\", 
em duas demãos cruzadas, por camada seca, de tinta 
monocomponente, com base em resinas acrílicas, resistente à 
intempérie, aos álcalis e ao envelhecimento, de acabamento 
mate, na cor RAL9010,

26 d 20 d Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 59II

61 2.1.3.4.3 Execução de pintura exterior em elementos de betão \"à vista\", 
em duas demãos cruzadas por camada seca, de tinta 
monocomponente, com base de resinas acrílicas, resistente à 
intempérie, aos àlcalis e ao envelhecimento, de acabamento 
mate, na cor RAL5013, 

26 d 20 d Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 59II

62 2.1.3.4.4 Execução de pintura com três demãos cruzadas de tinta à base 
de emulsão betuminosa alcalina, do tipo \"Inertol F\" da Sika, 
aplicado em superfícies de paredes de betão enterradas, 
incluindo pré-tratamento das superfícies e todos os materiais e 
trabalhos n

26 d 20 d Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 59II

63 2.1.3.4.5 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização da 
laje de cobertura, constituído por pintura com emulsão 
betuminosa com primário do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente, 
aplicação de membrana de betume polímero APP de 3,0kg/m2, 
aplicação de membr

19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 59II

64 2.1.3.5 SERRALHARIAS 12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24

65 2.1.3.5.1 Fornecimento e assentamento de tampa de alta segurança em 
aço inox 1.4301/ASTM 304, com 4mm de espessura, do tipo 
\"Hailo\" ou equivalente, para acesso ao interior das células de 
armazenamento de água, com 1,0x1,0m, incluindo fixações em 
aço inox, materia

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 59

66 2.1.3.5.2 Fornecimento e assentamento de escada em perfis 
pultrudidos, com fixações em aço inox AISI 304L e buchas 
expansivas, incluindo guarda-costas executado com perfis 
pultrudidos de fibra de vidro e resina, fixações em aço inox 
AISI 304L, tudo para cargas de 3

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24

67 2.1.3.5.2.1 Para acesso ao interior das células, com L= 6,50m. 12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

68 2.1.3.5.2.2 Para acesso à cobertura, com L= 5,50m. 12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

69 2.1.3.5.3 Fornecimento e montagem, nas escadas de acesso ao interior e 
à cobertura das células, de \"linha de vida\" do tipo \"Hailo\" ou 
equivalente, incluindo dispositivo anti-queda e todos os materiais 
e trabalhos necessários e complementares, de acordo com o de

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

70 2.1.3.5.4 Fornecimento e assentamento, na cobertura das células de 
armazenamento de água, de guarda-corpos com rodapé, com 
L=8,0m e h=1,2m, em perfis pultrudidos (poliester reforçado com 
fibras de vidro), com fixações em aço inox AISI 304L, tudo para 
cargas de 3,0k

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

71 2.1.3.5.5 Fornecimento e assentamento junto às escadas de acesso ao 
interior das células e de acesso à cobertura, de pegas de apoio 
de mãos e respectivo suporte com fixações em aço inox AISI 
304L, do tipo \"Hailo\" ou equivalente, incluindo todos os 
materiais e tra

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

72 2.1.3.5.6 Fornecimento e montagem de ventiladores em perfis pultrudidos 
(poliester reforçado com fibras de vidro) com ø250mm, 
protegidos com rede mosquiteira em aço inox, incluindo todos os 
materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo 
com o definid

12 d 10 d Seg 01/07/24 Sex 12/07/24 65II

73 2.1.3.6 DIVERSOS 238 d 173 d Sex 25/08/23 Qui 18/04/24

74 2.1.3.6.1 Execução de selagem dos passa-muros com as paredes de 
betão armado, com argamassas não rectrácteis, incluindo todos 
os materiais e trabalhos necessários e complementares, de 
acordo com o definido no caderno de encargos. A composição 
destas argamassas e os

7 d 5 d Sex 12/04/24 Qui 18/04/24 57

75 2.1.3.6.2 Execução de caixas de dissipação de energia, sob as condutas 
de descarga de superfície das células de armazenamento de 
água, com 0,80x0,80x0,60m (dimensões úteis), pré-fabricadas 
em betão armado, com fundo roto, incluindo o fornecimento e 
enchimento com b

21 d 15 d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 44II

76 2.1.4 CÂMARA DE MANOBRAS 330 d 239 d Sex 04/08/23 Sex 28/06/24

77 2.1.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS 127 d 94 d Sex 04/08/23 Sex 08/12/23

78 2.1.4.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da 
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de 
acordo com o relatório geotécnico, por quaisquer meios e a 
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga, e 
todos os trabalh

21 d 15 d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 50
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79 2.1.4.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais 
provenientes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo todos 
os trabalhos necessários e complementares, de acordo com o 
caderno de encargos.

5 d 5 d Seg 27/11/23 Sex 01/12/23 83

80 2.1.4.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro 
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente 
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os 
trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo 
com o definido no 

5 d 5 d Seg 04/12/23 Sex 08/12/23 79

81 2.1.4.2 BETÕES 90 d 66 d Dom 29/10/23 Sex 26/01/24

82 2.1.4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza 
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, incluindo 
todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o definido no caderno de encargos.

5 d 5 d Dom 29/10/23 Qui 02/11/23

83 2.1.4.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37 XA1, 
incluindo armaduras em aço A400NR, cofragens e descofragens,
vibração mecânica e todos os trabalhos e materiais 
complementares necessários, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

22 d 16 d Sex 03/11/23 Sex 24/11/23 82

84 2.1.4.2.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37 XS1, 
incluindo armaduras em aço A400NR, cofragens e descofragens,
vibração mecânica e todos os trabalhos e materiais 
complementares necessários, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

54 d 40 d Seg 27/11/23 Sex 19/01/24 83

85 2.1.4.2.4 Fornecimento colocação vibração e cura de betão simples 
C20/25 para enchimentos e formação de pendentes, incluindo 
todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo 
com o definido no caderno de encargos.

5 d 5 d Seg 22/01/24 Sex 26/01/24 84

86 2.1.4.2.5 Execução de selagem dos passa-muros com as paredes de 
betão armado, com argamassas não rectrácteis, incluindo todos 
os materiais e trabalhos necessários e complementares, de 
acordo com o definido no caderno de encargos. A composição 
destas argamassas e os

5 d 5 d Seg 22/01/24 Sex 26/01/24 84

87 2.1.4.3 ALVENARIAS 12 d 10 d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24

88 2.1.4.3.1 Execução de parede dupla exterior de alvenaria de tijolo 15cm + 
caixa de ar 4cm + Isolamento térmico placas rígidas de 
poliuretano extrudido tipo \"Wallmate CW-Dow\" 6cm ou 
equivalente + bloco de alvenaria de tijolo de 7 cm, incluindo 
argamassa de assenta

12 d 10 d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24 85

89 2.1.4.3.2 Execução de parede interior em alvenaria de tijolo furado 
30x20x7cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os 
trabalhos e materiais necessários, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

12 d 10 d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24 88II

90 2.1.4.4 REVESTIMENTOS E PINTURAS 19 d 15 d Seg 12/02/24 Sex 01/03/24

91 2.1.4.4.1 Execução de pintura com três demãos cruzadas de tinta à base 
de emulsão betuminosa alcalina, do tipo \"Inertol F\" da Sika, 
aplicado em superfícies de paredes de betão enterradas, 
incluindo pré-tratamento das superfícies e todos os materiais e 
trabalhos n

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 94

92 2.1.4.4.2 Execução de pintura exterior em elementos de betão \"à vista\", 
em duas demãos cruzadas, por camada seca, de tinta 
monocomponente, com base em resinas acrílicas, resistente à 
intempérie, aos álcalis e ao envelhecimento, de acabamento 
mate, na cor RAL9010,

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

93 2.1.4.4.3 Execução de pintura exterior em elementos de betão \"à vista\", 
em duas demãos cruzadas por camada seca, de tinta 
monocomponente, com base de resinas acrílicas, resistente à 
intempérie, aos àlcalis e ao envelhecimento, de acabamento 
mate, na cor RAL5013, 

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

94 2.1.4.4.4 Execução de salpisco, emboço e reboco areado fino em paredes 
exteriores com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 
aditivo hidrófugo, incluindo a execução de alhetas, remates e 
sancas e todos os materiais e trabalhos necessários e 
complementares, 

5 d 5 d Seg 12/02/24 Sex 16/02/24 88

95 2.1.4.4.5 Execução de pintura a tinta aquosa, em paredes exteriores, 
100% acrílica, reforçada com quartzo, resistente aos UV, aos 
álcalis e aos fungos, em três demãos cruzadas, por camada 
seca, incluindo preparação de superfícies, e todos os materiais e 
trabalhos n

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

96 2.1.4.4.6 Execução de salpisco, emboço e reboco areado fino em paredes 
interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1/6, 
incluindo a execução de alhetas, remates e sancas e todos os 
materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo 
com o defini

5 d 5 d Seg 12/02/24 Sex 16/02/24 88

97 2.1.4.4.7 Execução de pintura a tinta aquosa, em paredes interiores, com 
resistência ao desenvolvimento de fungos, em três demãos 
cruzadas, por camada seca, incluindo preparação de superfícies,
e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, 
de acord

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

98 2.1.4.4.8 Execução de pintura interior de proteção à carbonatação, em 
superfícies de betão, à base de resinas acrílicas em dispersão 
aquosa, em duas demãos cruzadas, por camada seca, incluindo 
preparação das superfícies e todos os materiais e trabalhos 
necessários 

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II
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99 2.1.4.5 PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24

100 2.1.4.5.1 Execução de pintura em pavimentos de betão, com revestimento 
epoxídico antiderrapante, pobre em solventes, autonivelante, em 
duas demãos (mínimo) por camada seca, incluindo preparação 
das superfícies, enchimentos para a formação de pendentes, 
todos os mat

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

101 2.1.4.5.2 Execução de revestimento em pintura com emulsão betuminosa 
com primário de impermeabilização, do tipo \"Imperkote F\" ou 
equivalente, aplicado na cobertura, incluindo membrana de 
betume polímero APP de 3,0kg/m2, membrana de betume 
polímero APP de 4,0kg/m2

12 d 10 d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 91II

102 2.1.4.6 VÃOS EXTERIORES E INTERIORES 19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

103 2.1.4.6.1 Fornecimento e assentamento de grelha exterior de ventilação 
(G1), com 0,70 x 1,10m, na cor ral 5013, com uma folha fixa e 
rede mosquiteira em aço inox AISI 304, em caixilharia de 
alumínio termolacado a 25 microns, incluindo argamassa de 
assentamento ou d

19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 91

104 2.1.4.6.2 Fornecimento e assentamento de porta exterior (P1), com 1,50 x 
2,10m, na cor ral 5013, com duas folhas de abertura em arco e 
grelhas de ventilação, com rede mosquiteira no interior em aço 
inox AISI 304, com aros e estrutura em perfis tubulares de aço S 
35

19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 103II

105 2.1.4.7 SERRALHARIAS 19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24

106 2.1.4.7.1 Fornecimento e assentamento de tampa de PRFV, com 0,95 x 
0,80m, constituída por gradil com malha quadrada aberta, para 
sobrecargas até 3,0 kN/m2, com acabamento anti-derrapante, 
incluindo perfis, cantoneiras, pegas e dispositivos de fixação em 
aço inox AI

19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 103II

107 2.1.4.7.2 Fornecimento e montagem de guarda-corpos e/ou corrimão de 
PRFV, com altura de 1,20 m, para sobrecargas até 3,0 kN/m2, 
com rodapé, incluindo perfis, cantoneiras, dispositivos de fixação 
em aço inox AISI 316 e todos os trabalhos e materiais 
necessários e co

19 d 15 d Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 103II

108 2.1.4.8 REDE INTERIOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5 d 5 d Seg 24/06/24 Sex 28/06/24

109 2.1.4.8.1 Fornecimento e montagem de rede de condutas de água fria, em 
aço inox AISI 304 DN25, instalada à vista, incluindo fixações, 
acessórios, e todos os trabalhos e materiais necessários e 
complementares, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

5 d 5 d Seg 24/06/24 Sex 28/06/24 103

110 2.1.4.8.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento de 
macho esférico em aço inox PN10 DN25, com saída roscada, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e 
complementares, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

5 d 5 d Seg 24/06/24 Sex 28/06/24 109II

111 2.1.4.9 DIVERSOS 5 d 5 d Seg 03/06/24 Sex 07/06/24

112 2.1.4.9.1 Execução de janela exterior em tijolo de vidro (J1), com 0,75 x 
1,25m, conforme mapa de vãos, incluindo varões de aço, 
selagem e todos os materiais e trabalhos acessórios e 
complementares, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

5 d 5 d Seg 03/06/24 Sex 07/06/24 103II

113 2.1.5 ARRANJO DO RECINTO E DRENAGEM 103 d 75 d Seg 15/04/24 Sex 26/07/24 135

114 2.1.5.1 MURETE DE ENTRADA 43 d 31 d Seg 03/06/24 Seg 15/07/24

115 2.1.5.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS 9 d 7 d Seg 03/06/24 Ter 11/06/24

116 2.1.5.1.1.1 Escavação em abertura de fundações, abaixo da cota da 
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de 
acordo com o relatório geotécnico, por quaisquer meios e a 
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga,
e todos os trabalh

5 d 5 d Seg 03/06/24 Sex 07/06/24 84

117 2.1.5.1.1.2 Aterro e compactação até às cotas de trabalho com materiais 
provenientes da escavação e/ou de empréstimo, incluindo 
todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo 
com o caderno de encargos.

1 d 1 d Seg 10/06/24 Seg 10/06/24 116

118 2.1.5.1.1.3 Carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro 
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um 
coeficiente de empolamento de 10%, incluindo espalhamento 
e todos os trabalhos e materiais necessários e 
complementares, de acordo com o definido no 

1 d 1 d Ter 11/06/24 Ter 11/06/24 117

119 2.1.5.1.2 BETÕES 26 d 20 d Seg 10/06/24 Sex 05/07/24

120 2.1.5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e 
complementares, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

5 d 5 d Seg 10/06/24 Sex 14/06/24 116
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121 2.1.5.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe C30/37 XA1, 
incluindo armaduras em aço A400NR, cofragens e 
descofragens, vibração mecânica e todos os trabalhos e 
materiais complementares necessários, de acordo com o 
definido no caderno de encargos.

19 d 15 d Seg 17/06/24 Sex 05/07/24 120

122 2.1.5.1.3 REVESTIMENTOS E PINTURAS 5 d 5 d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24

123 2.1.5.1.3.1 Execução de pintura com três demãos cruzadas de tinta à 
base de emulsão betuminosa alcalina, do tipo \"Inertol F\" da 
Sika, aplicado em superfícies de paredes de betão enterradas,
incluindo pré-tratamento das superfícies e todos os materiais e
trabalhos n

5 d 5 d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24 121

124 2.1.5.1.3.2 Execução de pintura exterior em elementos de betão \"à 
vista\", em duas demãos cruzadas, por camada seca, de tinta 
monocomponente, com base em resinas acrílicas, resistente à
intempérie, aos álcalis e ao envelhecimento, de acabamento 
mate, na cor RAL9010,

5 d 5 d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24 121

125 2.1.5.1.4 DIVERSOS 8 d 6 d Seg 08/07/24 Seg 15/07/24

126 2.1.5.1.4.1 Fornecimento e montagem de lettering de designação da 
instalação e logotipo da \"CÂMARA MUNICIPAL DA 
NAZARÉ\", em aço inox e em acrílico, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários e complementares, de 
acordo com o definido no caderno de encargo

1 d 1 d Seg 15/07/24 Seg 15/07/24 124

127 2.1.5.1.4.2 Fornecimento e instalação de armários diversos, nos muretes 
de entrada, em aço galvanizado, com chave e painel de 
fixação interior em cortiça, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessários e complementares, de acordo com o 
definido no caderno de en

1 d 1 d Seg 08/07/24 Seg 08/07/24 121

128 2.1.5.2 VEDAÇÃO E PORTÃO 19 d 15 d Seg 08/07/24 Sex 26/07/24

129 2.1.5.2.1 Fornecimento e execução de vedação constituída por painéis 
rígidos de rede soldada, galvanizada e plastificada a poliéster (80
micrómetros), com dimensões unitárias 2,50x1,85 m, cor verde 
RAL 6005, incluindo postes de transição, murete de fundação em
betã

19 d 15 d Seg 08/07/24 Sex 26/07/24 121

130 2.1.5.2.2 Fornecimento e colocação de portão de duas folhas, de abertura 
em arco, com 4,00 m de comprimento e 2,00 m de altura, com 
estrutura de tubos de aço galvanizados e plastificados a 
poliéster, revestido com painéis rígidos de rede soldada, 
galvanizada e plas

19 d 15 d Seg 08/07/24 Sex 26/07/24 129II

131 2.1.5.3 DRENAGEM DO RECINTO 12 d 10 d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24

132 2.1.5.3.1 Construção civil completa de valeta de drenagem, constituída por
meias manilhas de betão DN300, com juntas argamassadas, 
incluindo movimento de terras (escavação, aterros e transporte a 
vazadouro), regularização da fundação, ligação a caixas de 
recepção e

12 d 10 d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24 137

133 2.1.5.3.2 Construção civil completa de caixa de descarga da valeta de 
drenagem, com dimensões úteis 0,8x0,8x1,3m (LxLxH), em 
betão armado (betão C30/37 XA1 e aço A400NR), incluindo 
tampa em betão armado, revestimentos, movimento de terras 
(escavação, aterros e tran

12 d 10 d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24 132II

134 2.1.5.3.3 Fornecimento e colocação a jusante da valeta de drenagem, de 
enrocamento D50=0,20, numa espessura de 0,30 m, incluindo 
saneamento e desmatação, movimento de terras (escavação, 
aterros e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro 
licenciado), geotêxtil 

12 d 10 d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24 132II

135 2.1.6 CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXTERIORES 19 d 15 d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24

136 2.1.6.1 Fornecimento e assentamento em vala, de tubagem em PEAD 
PE100 PN10, com uniões por electrossoldadura ou soldadas 
topo-a-topo, incluindo movimento de terras (escavação, aterros
e transporte a vazadouro) de acordo com a vala tipo, juntas e 
todos os acessóri

19 d 15 d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24

137 2.1.6.1.1 DN315, instalado em vala com 1,80m de profundidade média e 
0,90m de largura, na saída para a rede de distribuição

19 d 15 d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24

138 2.1.6.1.2 DN315, instalado em vala com 1,70m de profundidade média e 
0,90m de largura, na adução a montante de RCC

19 d 15 d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24 137II

139 2.1.6.1.3 DN160, instalado em vala com 1,80m de profundidade média e 
0,80m de largura, na adução a jusante de RCC

19 d 15 d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24 137II

140 2.2 EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO E INSTRUMENTAÇÃO 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

141 2.2.1 EQUIPAMENTO 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

142 2.2.1.1 Fornecimento e montagem de cuba de preparação e de 
armazenamento de Hipoclorito de Sódio, com capacidade de 0,5 
m3, com graduação em litros, provido de bacia de retenção, com 
capacidade para 0,5 m3, ambos em PE (estabilizado UV), incluindo 
tampa, descarga

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 103
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143 2.2.1.2 Fornecimento e montagem de bomba doseadora eletromagnética 
de membrana, para injeção de Hipoclorito de Sódio, com 
capacidade para debitar um caudal de 3,0 l/h a 10 bar, incluindo 
válvulas, tubagem de aspiração e impulsão, base de assentamento, 
cabos elétr

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

144 2.2.1.3 Fornecimento e entrega em armazém, de bomba de trasfega de 
químicos, adequada para Hipoclorito de Sódio, com capacidade 
para debitar um caudal de 900 l/h a uma altura máxima de impulsão
de 5,0m, incluindo tubagem de aspiração e impulsão, cabo de 
alimentaç

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

145 2.2.1.4 Fornecimento e montagem de chuveiro lava-olhos pedestal de 
emergência, com duche, de construção em aço inox, resistente à 
corrosão, com puxador rígido para chuveiro e alavanca para lava 
olhos (duplo comando), incluindo tubagem de ligação à conduta de 
saíd

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

146 2.2.1.5 Fornecimento e montagem de cuba de retenção de derrames de 
produtos quimicos armazenados em jerrican, de fabrico em PEAD, 
com capacidade de 0,24 m3, incluindo grelha e todos os acessórios 
necessários ao seu adequado funcionamento, de acordo com o 
definido

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

147 2.2.1.6 Fornecimento e montagem de central hidropneumática, constituída 
por 3 (2+1) grupos eletrobomba centrifugos multicelulares verticais, 
com capacidade para um caudal de 57 l/s e altura manométrica de 
30,0 mca, equipados com variador de frequência, incluindo 

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

148 2.2.1.7 Fornecimento e montagem de diferencial eléctrico de corrente, com 
capacidade para 1500 kg e altura de elevação de 5,00 m, incluindo 
translação manual e caminho de rolamento curvilíneo com um 
comprimento de cerca de 8,50 m e todos os trabalhos, materiais e

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

149 2.2.2 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

150 2.2.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de borboleta duplamente 
excêntrica, em FFD PN10, flangeada, de acionamento manual, 
incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários e complementares, de acordo com o definido no 
caderno de encargos.

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

151 2.2.2.1.1 DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

152 2.2.2.1.1 DN250 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

153 2.2.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica, em FFD 
PN10 DN150, flangeada, de acionamento manual, incluindo todos 
os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares,
de acordo com o definido no caderno de encargos.

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

154 2.2.2.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem 
autotravada, em FFD PN10, flangeada, incluindo todos os 
trabalhos, materiais e acessórios necessários e 
complementares, de acordo com o definido no caderno de 
encargos.

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

155 2.2.2.3.1 DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

156 2.2.2.3.2 DN250 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

157 2.2.2.3.3 DN150 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

158 2.2.2.4 Fornecimento e montagem de ralo de aspiração em FFD PN10 
DN300, flangeado, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários e complementares, de acordo com o 
definido no caderno de encargos.

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

159 2.2.2.5 Fornecimento e montagem de válvula de macho esférico em aço 
inox PN10 DN20, incluindo todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários e complementares, de acordo com o 
definido no caderno de encargos.

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

160 2.2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

161 2.2.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios de FFD 
PN10, incluindo protecção anticorrosiva interior e exterior 
própria para água potável, apresentação de certificado de 
sistema e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários e complementares,

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

162 2.2.3.1.1 Circuito hidráulico de entrada 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

163 2.2.3.1.1.1 Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN300, 
com L=0,90m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

164 2.2.3.1.1.2 Cone de redução flangeado DN300x200 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

165 2.2.3.1.1.3 Troço reto flangeado DN200, com L=1,00m, incluindo picagem 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

166 2.2.3.1.1.4 Troço reto flangeado DN200, com L=0,80m, incluindo picagem 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

167 2.2.3.1.1.5 Troço reto flangeado DN300, com L=1,00m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II
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168 2.2.3.1.1.6 Curva a 45º flangeada DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

169 2.2.3.1.1.7 Troço reto flangeado DN300, com L=1,63m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

170 2.2.3.1.1.8 Tê flangeado DN300x300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

171 2.2.3.1.1.9 Troço reto flangeado DN300, com L=1,18m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

172 2.2.3.1.1.10 Troço reto flangeado DN300, com L=2,91m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

173 2.2.3.1.1.11 Curva a 90º flangeada DN300, com pé 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

174 2.2.3.1.1.12 Troço reto flangeado DN300, com L=3,50m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

175 2.2.3.1.1.13 Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN300, 
com L=1,60m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

176 2.2.3.1.1.14 Curva a 90º flangeada DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

177 2.2.3.1.1.15 Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN300, 
com L=1,90m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

178 2.2.3.1.1.16 Curva a 45º flangeada DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

179 2.2.3.1.1.17 Flange cega DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

180 2.2.3.1.2 Circuito hidráulico de saída comum 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

181 2.2.3.1.2.1 Passa-muros flangeado, com dois anéis de ancoragem, 
DN300, com L=3,30m, incluindo picagem

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

182 2.2.3.1.2.2 Troço reto flangeado DN300, com L=1,68m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

183 2.2.3.1.2.3 Tê de redução flangeado DN300x250 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

184 2.2.3.1.2.4 Tê de redução flangeado DN300x150 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

185 2.2.3.1.2.5 Troço reto flangeado DN300, com L=1,08m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

186 2.2.3.1.3 Circuito hidráulico de saída para rede de distribuição ZA1 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

187 2.2.3.1.3.1 Troço reto flangeado DN250, com L=1,00m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

188 2.2.3.1.3.2 Cone de redução flangeado DN250x200 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

189 2.2.3.1.3.3 Troço reto flangeado DN200, com L=0,80m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

190 2.2.3.1.3.4 Troço reto flangeado DN200, com L=0,60m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

191 2.2.3.1.3.5 Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN250, 
com L=0,90m, incluindo picagem

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

192 2.2.3.1.3.6 Cone de redução flangeado DN300x250 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

193 2.2.3.1.4 Circuito hidráulico de saída para o reservatório de Famalicão 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

194 2.2.3.1.4.1 Troço reto flangeado DN150, com L=1,78m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

195 2.2.3.1.4.2 Cone de redução flangeado DN150x125 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

196 2.2.3.1.4.3 Troço reto flangeado DN125, com L=0,60m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

197 2.2.3.1.4.4 Troço reto flangeado DN125, com L=0,40m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

198 2.2.3.1.4.5 Troço reto flangeado DN150, com L=0,80m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

199 2.2.3.1.4.6 Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN150, 
com L=0,60m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

200 2.2.3.1.5 Circuitos hidráulicos de descarga de fundo 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

201 2.2.3.1.5.1 Passa-muros flange-ponta lisa, com dois anéis de ancoragem,
DN150, com L=2,25m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

202 2.2.3.1.5.2 Curva a 90º flangeada DN150 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

203 2.2.3.1.5.3 Troço reto flange-ponta lisa DN150, com L=0,30m 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

204 2.2.3.1.6 Circuitos hidráulicos de descarga de superfície 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
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205 2.2.3.1.6.1 Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, 
DN350, com L=0,70m

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

206 2.2.3.1.6.2 Curva a 90º flangeada DN350 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

207 2.2.3.1.3.3 Troço reto flange-ponta lisa DN350, com L=4,20m, incluindo 
rede mosquiteira em aço inox AISI 304L na extremidade 
inferior

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

208 2.2.3.2 Fornecimento e montagem de suportes para as tubagem em 
aço, incluindo placa de proteção da tubagem em polietileno, 
fixações em aço inox AISI 304L e todos os trabalhos, materiais 
e acessórios necessários e complementares de acordo com o 
Plano de Montagens 

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

209 2.2.3.2.1 Para tubagem DN350 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

210 2.2.3.2.2 Para tubagem DN300 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

211 2.2.3.2.3 Para tubagem DN250 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

212 2.2.3.2.4 Para tubagem DN200 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

213 2.2.3.2.5 Para tubagem DN150 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

214 2.2.3.2.6 Para tubagem DN125 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

215 2.2.3.3 Fornecimento e montagem de juntas de ligação intermateriais 
FFD/PEAD PN10, constituídas por colarinho em PEAD e flange 
louca em aço, incluindo manga de polietileno no envolvimento 
da junta e todos os trabalhos, materiais e acessórios 
necessários e complem

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

216 2.2.3.3.1 DN300/315 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

217 2.2.3.3.1 DN150/160 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

218 2.2.4 INSTRUMENTAÇÃO 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

219 2.2.4.1 Fornecimento e montagem de medidor de caudal 
eletromagnético, próprio para água potável, constituído por 
elemento primário flangeado e por conversor de sinal de 
montagem remota para aplicação mural, com autodiagnóstico 
incluído e indicador digital local, 

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24

220 2.2.4.1.1 PN10 DN200 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

221 2.2.4.1.2 PN10 DN125 33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

222 2.2.4.2 Fornecimento e montagem de medidor de nível do tipo ultrassónico,
completo, constituído por um emissor/receptor, com compensação 
de temperatura, e por um conversor, provido de display LCD, para 
alturas de água até 10 m, incluindo instalação, parametrizaçã

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

223 2.2.4.3 Fornecimento e montagem de interruptores de nível do tipo boia 
ecológica, sem chumbo, nem mercúrio, em polipropileno, incluindo 
cabo de ligação ao quadro elétrico e todos os trabalhos, materiais e 
acessórios necessários e complementares, ensaiado e pronto

33 d 25 d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142II

224 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54 d 40 d Seg 24/06/24 Sex 16/08/24

225 2.3.1 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24

226 2.3.1.1 Instalação de ramal de ligação de energia elétrica em baixa tensão, 
a requisitar ao distribuidor local de energia, com chegada em 
murete, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, de 
acordo com o definido no caderno de encargos.

26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 227II

227 2.3.1.2 Fornecimento e instalação portinhola P100 com fusíveis, caixa de 
contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessários, de 
acordo com o definido no caderno de encargos.

26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 121

228 2.3.1.3 Fornecimento e instalação de cabo XV5x16 em tubo DN110, 
enterrado, entre a portinhola e o quadro elétrico de entrada, QENT, 
incluindo todos trabalhos e materiais necessários, de acordo com o 
definido no caderno de encargos.

26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 226II

229 2.3.1.4 Fornecimento e instalação de cabo XV3G4 em braçadeiras, entre o 
QENT e o QTRAT, incluindo todos trabalhos e materiais 
necessários, de acordo com o definido no caderno de encargos.

26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 226II

230 2.3.1.5 Construção civil completa de caixa em alvenaria de fundo roto para 
passagem de cabos, com as dimensões úteis 0,8x0,8x0,8m, com 
tampa em ferro fundido da classe D400, incluindo todos trabalhos e 
materiais necessários, de acordo com o definido no caderno de

26 d 20 d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 226II

231 2.3.2 SISTEMAS DE EMERGÊNCIA 40 d 30 d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24

232 2.3.2.1 Fornecimento e montagem de UPS 1000VA, incluindo todos os 
acessórios necessários ao seu bom funcionamento e instalação, de 
acordo com o definido no caderno de encargos.

40 d 30 d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24 226II
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233 2.3.2.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrogéneo insonorizado, de 
48 KVA(PRP) e 52,8 KVA(ESP), apropriado para instalação à 
intempérie, incluindo disjuntor de proteção tetrapolar, silencioso de 
escape residencial, resistência, carregador de bateria, depósito 

40 d 30 d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24 232II

234 2.3.2.3 Fornecimento e instalação de cabo XV5x16 em tubo DN110, 
enterrado, entre o quadro elétrico de entrada e o quadro próprio do 
grupo de emergência, incluindo todos trabalhos e materiais 
necessários, de acordo com o definido no caderno de encargos.

40 d 30 d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24 232II

235 2.3.3 QUADROS ELÉTRICOS 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

236 2.3.3.1 Fornecimento e montagem de quadro elétrico em função do 
respetivo esquema unifilar e características técnicas, incluindo 
autómato, interfaces de ligações através de réguas de bornes e
accionadores dos motores, arrancadores suaves, ensaiado e 
pronto a func

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

237 2.3.3.1.1 Quadro elétrico de entrada, QENT 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 103

238 2.3.3.1.2 Quadro elétrico da sala de tratamento, QTRAT 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

239 2.3.4 CABOS DE FORÇA MOTRIZ E INSTRUMENTAÇÃO 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

240 2.3.4.1 Fornecimento e instalação de cabos de alimentação de 
equipamentos e instrumentação, em conformidade com o 
definido nas peças desenhadas, no todo ou em parte 
entubados em tubos com os diâmetros nominais definidos nas 
peças desenhadas.

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

241 2.3.4.1.1 XV5G4, instalado em braçadeiras nas paredes e tetos 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

242 2.3.4.1.2 XV5G6, instalado em braçadeiras/tubo PVC DN75, em parte do 
seu trajeto

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

243 2.3.4.1.3 XV3G2,5, instalado em braçadeiras/tubo PVC DN50, em parte do
seu trajeto

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

244 2.3.4.1.4 LiYCY 6x1, instalado em braçadeiras/tubo PVC DN50, em parte 
do seu trajeto

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

245 2.3.4.1.5 LiYCY 12x1, instalado em braçadeiras/tubo PVC DN50, em parte
do seu trajeto

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

246 2.3.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

247 2.3.5.1 Fornecimento e montagem de armadura equipada com lâmpoadas 
LED, TL5, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao 
seu bom funcionamento e instalação

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

248 2.3.5.2 Fornecimento e montagem de armadura de iluminação de 
emergência, com lâmpada de 8W, autonomia 2h, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

249 2.3.5.3 Fornecimento e montagem de armadura do tipo \"olho-de-boi\", 
estanque para montagem exterior sobre as portas de entrada, bem 
como no teto do piso inferior, incluindo todos os trabalhos e 
materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

250 2.3.5.4 Fornecimento e montagem de comutador de lustre, incluindo todos 
os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

251 2.3.5.5 Fornecimento e montagem de interruptor, incluindo todos os 
trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

252 2.3.5.6 Fornecimento e montagem de cabo XV3G1,5, em braçadeiras, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

253 2.3.5.7 Fornecimento e montagem de cabo XV4G1,5, em braçadeiras, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

254 2.3.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de derivação, incluindo todos 
os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

255 2.3.5.9 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas schuko, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

256 2.3.5.10 Fornecimento e montagem de tomadas trifásicas CEI, incluindo 
todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

257 2.3.5.11 Fornecimento e montagem de cabo XV5G2,5, em braçadeiras, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

258 2.3.5.12 Fornecimento e montagem de cabo XV3G2,5, em braçadeiras, 
incluindo todos os trabalhos e materiais necessários

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

259 2.3.6 LIGAÇÕES À TERRA DE PROTEÇÃO 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

260 2.3.6.1 Fornecimento e instalação de terra de proteção, com elétrodo de 
terra ao nível das fundações e reforço com piquets de terra 
verticais, com todos os acessórios e equipamentos necessários ao 
seu bom funcionamento, respetiva medição e comprovação dos 
valores

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

261 2.3.6.2 Ligações à terra de proteção de todos os elementos metálicos da 
instalação, normalmente não sob tensão, com todos os acessórios e
equipamentos necessários, em conformidade com a 
regulamentação em vigor.

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

262 2.3.7 COMUNICAÇÕES (UNIDADES TERMINAIS REMOTAS) 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24
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ID Art. Nome da Tarefa Dias de 
Calendário

Dias Uteis Início Conclusão Predecessora

263 2.3.7.1 Fornecimento e montagem de PLC/RTU, isoladores galvânicos e 
router de comunicações, comissionamento e colocação em serviço, 
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários, de acordo 
com o definido no caderno de encargos.

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

264 2.3.8 SISTEMA DE CONTROLO DE INTRUSÃO 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

265 2.3.8.1 Fornecimento e montagem de sistema anti-intrusão, com contactos 
de proximidade no portão de entrada e sensores de abertura de 
portas e janelas, sirene e sinalizador luminoso rotativo, respectivos 
acessórios e cabos necessários ao bom funcionamento do sist

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

266 2.3.9 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

267 2.3.9.1 Fornecimento e montagem de sistema anti-incêndio compospo por 
central de detecção de incêndios, detectores de fumos, sirene e 
sinalizador luminoso rotativo, respectivos acessórios e cabos 
necessários ao bom funcionamento do sistema, incluindo todos os 
mat

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

268 3 OUTROS TRABALHOS 68 d 50 d Seg 24/06/24 Sex 30/08/24

269 3.1 TRABALHOS DE APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24

270 3.1.1 Execução de trabalhos de construção civil de apoio à instalação de 
equipamentos eletromecânicos e instalações elétricas, incluindo 
nomeadamente abertura e tapamento de valas, aterros, camada de 
areia a envolver tubagem, transporte a vazadouro licenciado d

40 d 30 d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 237II

271 3.2 TRABALHOS FINAIS 12 d 10 d Seg 19/08/24 Sex 30/08/24 22

272 3.2.1 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes 
informáticos, de acordo com o definido no caderno de encargos.

5 d 5 d Seg 26/08/24 Sex 30/08/24 274CC

273 3.2.2 Fornecimento do Manual de Instruções de Funcionamento e de 
Manutenção, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

1 d 1 d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 274CC

274 3.2.3 Formação e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme 
especificado no Caderno de Encargos

5 d 5 d Seg 26/08/24 Sex 30/08/24 275

275 3.2.4 Execução dos os trabalhos de desinfecção e limpeza de todas as 
condutas construídas e células de armazenamento de água, incluindo 
todos equipamentos, ligações provisórias, consumiveis, reagentes, e 
todos os trabalhos e materiais necessários e complementar

5 d 5 d Seg 19/08/24 Sex 23/08/24 140;224
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