do sistema de drenagem inferior, em terrenos de qualquer
natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, e
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de
acordo com o de

MJC it gl e PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS
Nazak
Reservatorio do Camarcio
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdo |Predecessor: 2024
Calendario | Mar '23 | Abr '23 Mai '23 | Jun'23 | Jul'23 | Ago '23 | Set '23 | Out '23 | Nov '23 | Dez '23 Jan '24 | Fev '24 | Mar '24 Abr '24 | Mai '24 | Jun '24 Jul '24 | Ago '24 | S
S14 | 813 | s12| 8111 510] s9 | s8 | 7| S6 | S5 | sS4 | 83 | S2 | s1 | st | s2 | 83 | s4 | s5 | s6 | Sz | s8 | s9 | s10 | St1 | s12 | 13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | s24 | s25 | S26 | S27 | s28 | $29 | S30 | S31 | S32 | 833 | S34 | S35 | 836 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | s51 | 852 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67
0 Reservatorio do Camargao 534 d 389d Qui 16/03/23 Sex 30/08/24
|
1 Data de Assinatura do Contrato (16.03.2023) 1d 1d Qui 16/03/23 Qui 16/03/23 h ‘
\
2 Data de Consignagao (7 de Junho de 2023) 1d 1d Qua 07/06/23  Qua 07/06/23 1CI+22 d ! )N
3 Plano de Interferéncias com as instalagdes existentes em funcionamento 12d 8d Sex 17/03/23 Ter 28/03/23/1 ‘
4 RECEQAO PROVISORIA (CONFORME CE) 0d 0d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 6 ‘ QA
5 RECEQAO DEFINITIVA (CONFORME CE) 0d 0d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 4 L
- |
6 EXECUGAO DA EMPREITADA (365 DIAS) + 85 DIAS 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 2 ‘
|
7 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 \
8 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24
9 114 Montagem e desmontagem das instalagdes para o estaleiro, 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 2
limpeza da area de implantacgao e reposicao das condigcoes ‘
iniciais, de acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
|
10 Montagem do Estaleiro 7d 5d Qui 08/06/23 Qua 14/06/23 2 1
1 Desmontagem do Estaleiro 2d 2d Qui 29/08/24 Sex 30/08/24 274CC B¢
12 1.1.2 Manutencéo das instalagbes para o estaleiro, de acordo com o definido|443 d 324 d Qui 15/06/23 Sex 30/08/24 10 ‘ i
no caderno de encargos.
13 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 ‘
14 [1.2.1 Fornecimento e instalagdo de todas as placas identificadoras da 7d 5d Qui 08/06/23 Qua 14/06/23 10II ‘ Ny |
empreitada, incluindo a plublicitagdo de eventuais comparticipagdes da
Comunidade Europeia, de acordo com o definido no caderno de
encargos. ‘
15 1.2.2 Elaboragao do Plano de Seguranga e Saude, de acordo com o 450d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24/10l1 ‘ NY
equipamento e métodos construtivos a utilizar na obra, a fim de ‘
permitir ao dono da obra, nos termos do art.° 13 do decreto-lei n.°
273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de estaleiro ‘
|
16 [1.2.3 Elaboragao da Compilagao Técnica de acordo com os termos do 19d 15d Seg 29/07/24 Sex 16/08/24/11CC-10d ‘ |
Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro, de acordo com o definido no
caderno de encargos. ‘
17 .24 Elaboragao e desenvolvimento do Plano de Prevencédo e Gestdo de 450 d 329d Qui 08/06/23 Sex 30/08/24 1011 ‘ M 3
Residuos de Construcdo e Demolicdo, de acordo com o definido no
caderno de encargos. ‘
18 439d 320 d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24
19 [1.3.1 Execucao e implementagéo do Plano de Desvios de Transito e de 439d 320d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 10lI ‘ Y
Desvios Pedonais conforme definido no caderno de encargos,
designadamente o Anexo V, incluindo o desvio e alteragao do trafego
no local de interferéncia dos trabalhos, de acordo com o Plano de ‘
|
20 1.3.2 Execugao e implementagéo do Plano de Desvios, Reposigéo e/ou 439d 320d Qui 08/06/23 Seg 19/08/24 /1011 ! N
Substituicdo de Servigos Afetados conforme definido no caderno de ‘
encargos, designadamente o Anexo V, incluindo o levantamento e
identificagdo de todas as infra-estruturas de servigos publicos e ‘
21 1.3.3 Execucéo de levantamento topografico das areas de intervengédo de  |281d 208d Qui 22/06/23 Qui 28/03/24 1011+10 d;25 ‘ Y T AT AT IS YT ITOT Y IYOTOr YT OITOR STTIYTYON STYOIYO] IIYVITIYOON FIYVITIYOON NYVITOTTIY MYVITOITIY MYVITVITIV. OPIVITOT PP IPOP ey Y FYOToreon PYOTOrToN FYPITVITOr TTTVITOrN AOTOITOre OTTOToe TYTYOTore ITIYOITOT| AVTTTOINy ITITITOITt TToreos opmormome ooy |
todos os trabalhos, ligado a rede geodésica nacional
(georeferénciagao: sistema ETRS89), incluindo todos os trabalhos, ‘
equipamentos, materiais € mao de obra necessarios e
complementares, de ‘
22 429d 314 d Qui 15/06/23 Sex 16/08/24
24 40d 30d Qui 15/06/23 Seg 24/07/23 ‘ P ——
25 Desmatagéo da area de intervengao, considerando como limitea 7 5d Qui 15/06/23 Qua 21/06/23 12| ‘ B, N
crista dos taludes de escavagéao e a base dos taludes de aterro,
incluindo toda a vegetacéo arbustiva e arbdrea existente, ‘
exclusivamente, necessaria ao desenvolvimento dos trabalhos e a
remogao ‘
26 121.1.2 Decapagem da terra vegetal e da terra aravel numa espessurade |7 d 5d Qui 22/06/23 Qua 28/06/23 25
0,20 m na area de intervengéao, considerando como limite a crista ‘
dos taludes de escavagao e a base dos taludes de aterro, € a sua
conducgao a depdsito provisorio para posterior utilizagdo e/ou ‘
|
27 12113 Execugéo de escavagéo geral em terrenos de qualquer natureza, 26 d 20d Qui 29/06/23 Seg 24/07/23 26 ‘
por quaisquer meios e a qualquer profundidade para obtengéo das
cotas da plataforma de trabalho, incluindo todas as entivagdes e ‘
contengdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, e
28 [2.1.1.4 Fornecimento, transporte e aplicagao de aterro geral para obtengéo 26 d 20d Qui 29/06/23 Seg 24/07/2327CC I <
das cotas de projeto, com terrenos provenientes da escavagao e/ou ‘
de manchas de empréstimo, com caracteristica de solo minimas do
tipo A-2-5, incluindo escarificagdo e compactagéo da super ‘
|
29 21.1.5 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado 26 d 20d Qui 29/06/23 Seg 24/07/2327CC \ I <
dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente de
empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os trabalhos ‘
e materiais necessarios e complementares, de acordo com o
definido no ‘
30 [2.1.1.6 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagéo, 7 d 5d Ter 18/07/23 Seg 24/07/2328CC ¢
efetuados por empresa certificada, incluindo deslocagao do ‘
equipamento, o respetivo relatorio e todos os trabalhos necessarios
e complementares de acordo com o definido no caderno de e ‘
|
|
32 42d 30d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23 P ————
33 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantacdo 42 d 30d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23/50 ‘
|
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MJC Inireremest gya e PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS
Reservatorio do Camarcgao
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdo |Predecessor: 2024
Calendario \ Mar '23 Abr '23 Mai 23 \ Jun'23 \ Jul'23 \ Ago '23 \ Set '23 \ Out'23 \ Nov '23 \ Dez '23 Jan '24 Fev '24 Mar '24 Abr '24 \ Mai 24 Jun 24 Jul 24 \ Ago '24 \ s
S14 | s13|S12]s11|s10] S0 | s8] 87| 56| 5| 4| 83| 52| s1| s1 | s2 | 83| s4 | 55| 6| s7 | s8 | 89 | 10| 811 | 812 | 513 | s14 | 515 | s16 | S17 | s18 | S19 | s20 | S21 | 822 | S23 | S24 | $25 | S26 | s27 | S28 | $29 | S30 | $31 | S32 | $33 | S34 | S35 | 36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | $55 | S56 | s57 | S58 | s59 | S60 | s61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67
34 21.21.2 Fornecimento e aplicagdo de uma camada de material granular, 21 15d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23/50
com granulometria compreendida entre 30mm e 50mm, incluindo
o envolvimento com geotéxtil (190g/m2) e filme de polietileno, e
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de ‘
acord ‘
35 21.21.3 Carga, transporte e descarga a depésito e/ou vazadouro 42d 30d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23 33l ‘ .|
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente ‘
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo ‘
com o definido no
36 42d 30d Sex 04/08/23 Qui 14/09/23 ‘ P——_——
37 21d 15d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 ‘ P—
|
38 21.2.21.1 DN110, em drenos secundarios 21d 15d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 341 e . .
|
39 2.1.2.21.2 DN160, no dreno central 21d 15d Sex 04/08/23 Qui 24/08/23 34ll \ N, ]
|
40 21d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 \ P
41 21.2.2.2A1 DN315, envolvido em betdo simples, sob a laje de fundoda  21d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 38
camara de manobras ‘
42 21.22.22 DN315, instalado em vala com profundidade média de 3,50m 21 d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 411I ‘ ... |
e largura de 0,95m ‘
43 21d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 P————
\
44 12.1.2.3.1 Construcao civil completa de camara de visita circular com & 21d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/23 4111 \ g ]
interior de 1,25 m, para colectores de DN<=600 mm, para
profundidades medidas a soleira entre 3,00 e 3,50m, com base ‘
de forma exterior circular, em betdo da classe C35/45 XA2, com
anéis pré-fabr ‘
46 Construgao civil completa do sistema de drenagem periférica, 21d 15d Sex 25/08/23 Qui 14/09/234111 N, ]
constituido por geodreno @110 e brita 32/50mm, envolvido em ‘
geotéxtil 190g/m2, tudo de acordo com os desenhos de
pormenor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e ‘
complementares, ‘
|
47 121.2.4.2 Fornecimento e aplicagédo de geocompdsito drenante do tipo 144 10d Sex 12/04/24 Qui 25/04/24 57 \ ————
\"Amerdrain\", ou equivalente, constituido por Iaminas nodulares
de polietileno de alta densidade n&o reciclado, com filtro geotextil ‘
nao tecido de filamento continuo 100% polipropileno, termo-sold ‘
50 2.1.3.1.1 Escavacao em abertura de fundagdes, abaixo da cota da 10d 10d Ter 25/07/23 Qui 03/08/23 27
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de ‘
acordo com o relatério geotécnico, por quaisquer meios e a
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga, e ‘
todos os trabalh ‘
\
51 24312 Aterro e compactacéo até as cotas de trabalho com materiais 14 d 10d Sex 12/04/24  Qui 25/04/24 57 !  ———
provenientes da escavacao e/ou de empréstimo, incluindo todos
os trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o ‘
caderno de encargos. ‘
52 12.1.3.1.3 Carga, transporte e descarga a depésito e/ou vazadouro 14d 10d Sex 26/04/24 Qui 09/05/24 /51 ‘
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo ‘
com o definido no ‘
|
53 43d 31d Sex 25/08/23 Sex 06/10/23 ! G ——
|
54 12.1.3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betéo de regularizagédo e limpeza |7 d 5d Sex 25/08/23 Qui 31/08/23 34 \
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de ‘
acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
55 [2.1.3.2.2 Fornecimento e aplicagéo de betdo da classe C30/37 XA1,em 36d 26d Sex 01/09/23 Sex 06/10/23 54
laje do fundo, incluindo armaduras em ago A400NR, vardes de ‘
espera, cofragens e descofragens, conforme indicado em projeto
e pelo fornecedor/fabricante das células do reservatorio, e todos ‘
os trab ‘
|
56 25d 19d Seg 18/03/24 Qui 11/04/24 \ PE——
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MJC

Obras Publivas

Manuel Joaquim Caldeira, Lda.

Nazank

Reservatorio do Camarcgao

PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS

+85 DIAS

ID

Art.

Nome da Tarefa

Dias de
Calendario

Dias Uteis

Inicio

Conclusao

Predecessor:

2024

Mar '23 \ Abr '23
S14 | s13 | s12 | s11 ] s10 | s9 | s8 | s7 | s6

S5 | S4

Mai '23 \
S3 | s2 | s1 |

Jun '23 \ Jul'23
S1 | s2 | s3 | s4 | S5 | s6

s7_|

S8 |

|

Ago 23

S9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | S15 | s16 | s17 | S18 | s19 | s20 | S21 | S22 | s23 | S24 | s25 | s26 | S27 | s28 | s29 | S30

\ Set '23 Out '23

Nov 23

Dez 23

Jan '24 Fev '24 \ Mar '24
S31 | 32 | s33 | S34 | s35 | s36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | s42 | s43

Abr 24 Mai '24 \ Jun ‘24
S44 | 45 | 546 | S47 | s48 | s49 | S50 | s51 | s52 | S53 | s54

S55 | S56

Jul '24

Ago 24

)
s57 | s58 | s59 | s60 | se1 | s62 | sS63 | s64 | s65 | se6 | s67

2.1.3.31

Fornecimento e montagem de reservatorio do tipo \"Soplacas
Tank SC6\", ou equivalente, pré-fabricado em betdo armado
(betéo da classe C40/50 XA1; armaduras em aco A500NR), com
2052m3 de volume a altura util de 5,45m, formado por 33 painéis
laterais com 6,

Execugéo de revestimento interior, em duas demaos cruzadas,
por camada seca, de revestimento com micro-argamassa flexivel
de impermeabilizacao a base de ligante hidraulico e resinas
sintéticas do tipo \"SikaTop 209 Réservoir\" (12 dem&o dos
painéis em fab

25d

19d

Seg 18/03/24

Qui 11/04/24

55

26d

20d

Seg 03/06/24

Sex 28/06/24

26d

20d

Seg 03/06/24

Sex 28/06/24

21342

Execugao de pintura exterior em elementos de betdo \"a vista\",
em duas demaos cruzadas, por camada seca, de tinta
monocomponente, com base em resinas acrilicas, resistente a
intempérie, aos alcalis e ao envelhecimento, de acabamento
mate, na cor RAL9010,

26d

20d

Seg 03/06/24

Sex 28/06/24

59l

21343

Execucéo de pintura exterior em elementos de betéo \"a vista\",
em duas demaos cruzadas por camada seca, de tinta
monocomponente, com base de resinas acrilicas, resistente a
intempérie, aos alcalis e ao envelhecimento, de acabamento
mate, na cor RAL5013,

26d

20d

Seg 03/06/24

Sex 28/06/24

59l

21344

Execucao de pintura com trés deméos cruzadas de tinta a base
de emulséo betuminosa alcalina, do tipo \"Inertol F\" da Sika,
aplicado em superficies de paredes de betao enterradas,
incluindo pré-tratamento das superficies e todos os materiais e
trabalhos n

26d

20d

Seg 03/06/24

Sex 28/06/24

59l

67

2.1.3.45

2.1.3.51

2.1.3.5.21

Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo da
laje de cobertura, constituido por pintura com emulsao
betuminosa com primario do tipo \"Imperkote F\" ou equivalente,
aplicacdo de membrana de betume polimero APP de 3,0kg/m2,
aplicagdo de membr

Fornecimento e assentamento de tampa de alta seguranga em
aco inox 1.4301/ASTM 304, com 4mm de espessura, do tipo
\"Hailo\" ou equivalente, para acesso ao interior das células de
armazenamento de agua, com 1,0x1,0m, incluindo fixagdes em
aco inox, materia

Para acesso ao interior das células, com L= 6,50m.

19d

15d

Seg 03/06/24

Sex 21/06/24

59l

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65ll

68

213522

Para acesso a cobertura, com L= 5,50m.

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65lI

69

2.1.3.5.3

Fornecimento e montagem, nas escadas de acesso ao interior e
a cobertura das células, de \"linha de vida\" do tipo \"Hailo\" ou

equivalente, incluindo dispositivo anti-queda e todos os materiais
e trabalhos necessarios e complementares, de acordo com o de

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65ll

70

21354

Fornecimento e assentamento, na cobertura das células de
armazenamento de agua, de guarda-corpos com rodapé, com
L=8,0m e h=1,2m, em perfis pultrudidos (poliester reforcado com
fibras de vidro), com fixagdes em ago inox AlSI 304L, tudo para
cargas de 3,0k

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65ll

71

2.1.3.5.5

Fornecimento e assentamento junto as escadas de acesso ao
interior das células e de acesso a cobertura, de pegas de apoio
de maos e respectivo suporte com fixagdes em ago inox AlSI
304L, do tipo \"Hailo\" ou equivalente, incluindo todos os
materiais e tra

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65lI

72

73

74

2.1.356

2.1.3.6.1

Fornecimento e montagem de ventiladores em perfis pultrudidos
(poliester reforgado com fibras de vidro) com @250mm,
protegidos com rede mosquiteira em ago inox, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com o definid

Execucao de selagem dos passa-muros com as paredes de
betdo armado, com argamassas nao rectracteis, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessarios e complementares, de
acordo com o definido no caderno de encargos. A composigao
destas argamassas e o0s

12d

10d

Seg 01/07/24

Sex 12/07/24

65lI

238d

173d

Sex 25/08/23

Qui 18/04/24

5d

Sex 12/04/24

Qui 18/04/24

75

78

2.1.3.6.2

21411

Execucéo de caixas de dissipagédo de energia, sob as condutas
de descarga de superficie das células de armazenamento de
agua, com 0,80x0,80x0,60m (dimensdes uteis), pré-fabricadas
em betdo armado, com fundo roto, incluindo o fornecimento e
enchimento com b

Escavagao em abertura de fundagdes, abaixo da cota da
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de
acordo com o relatério geotécnico, por quaisquer meios e a
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga, e
todos os trabalh

21d

15d

Sex 25/08/23

Qui 14/09/23

4411

239d

Sex 04/08/23

Sex 28/06/24

9%d

Sex 04/08/23

Sex 08/12/23

21d

15d

Sex 04/08/23

Qui 24/08/23

LEGENDA:

Tarefa I  Tarefa Critica

I Marco

Tarefa Sumario

— Divisdo

Resumo de Projecto

Prmmmmm————=g)  Sinalizag&o dos trabalhos

Implementagéo seguranga

Gestéo de Residuos

Implementacdo PGA

Registo Fotografico

Manutencéo do Estaleiro Progresso manual

Freixo de Espada a Cinta, 20 de maio de 2024

3 de 11




MJC

Manuel Joaquim Caldeira, Lda.

PRAZO DE EXECUGCAO: 365 DIAS

+85 DIAS
Reservatorio do Camarcgao
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusao |Predecessor: 2024
Calendario | Mar '23 | Abr '23 Mai '23 | Jun'23 | Jul'23 | Ago '23 | Set '23 | Out '23 | Nov '23 | Dez '23 Jan '24 | Fev '24 | Mar '24 Abr 24 | Mai '24 | Jun'24 Jul '24 | Ago '24 | s
S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-10 S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 | S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67
79 5d 5d Seg 27/11/23 Sex 01/12/23183 ‘
80 [2.1.41.3 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro 5d 5d Seg 04/12/23 Sex 08/12/23 79 ‘
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um coeficiente ‘
de empolamento de 10%, incluindo espalhamento e todos os
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo ‘
com o definido no
82 121.4.21 Fornecimento e aplicagdo de betéo de regularizagéo e limpeza |5 5d Dom 29/10/23 Qui 02/11/23 ‘ R
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de
acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
\
83 22d 16d Sex 03/11/23 Sex 24/11/23182 !
84 21.4.2.3 Fornecimento e aplicagéo de betdo da classe C30/37 XS1, 54 d 40d Seg 27/11/23 Sex 19/01/24/83 ‘
incluindo armaduras em ago A400NR, cofragens e descofragens,
vibragdo mecanica e todos os trabalhos e materiais
complementares necessarios, de acordo com o definido no ‘
caderno de encargos. ‘
85 5d 5d Seg 22/01/24 Sex 26/01/24 84
86 [2.1.4.2.5 Execugéo de selagem dos passa-muros com as paredes de 5d 5d Seg 22/01/24 Sex 26/01/24 84 ‘
betdo armado, com argamassas nao rectracteis, incluindo todos
0s materiais e trabalhos necessarios e complementares, de ‘
acordo com o definido no caderno de encargos. A composigcao
destas argamassas e 0s ‘
87 12d 10d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24 Pu——
\
88 12.1.4.31 Execugéo de parede dupla exterior de alvenaria de tijolo 15cm + 12 d 10d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24 85 !
caixa de ar 4cm + Isolamento térmico placas rigidas de
poliuretano extrudido tipo \"Wallmate CW-Dow\" 6cm ou ‘
equivalente + bloco de alvenaria de tijolo de 7 cm, incluindo
argamassa de assenta ‘
89 12d 10d Seg 29/01/24 Sex 09/02/24 88l ‘ N, |
90 19d 15d Seg 12/02/24 Sex 01/03/24 Fmm———————
\
91 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24/94 ‘ _
92 21442 Execugéo de pintura exterior em elementos de betéo \"a vista\", 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 911 ‘ N, |
em duas demdos cruzadas, por camada seca, de tinta
monocomponente, com base em resinas acrilicas, resistente a
intempérie, aos alcalis e ao envelhecimento, de acabamento ‘
mate, na cor RAL9010, ‘
|
93 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 911l N, |
94 21444 Execucgéo de salpisco, embogo e reboco areado fino em paredes 5 d 5d Seg 12/02/24 Sex 16/02/24 88 ‘ ~
exteriores com argamassa de cimento e areia ao trago 1/4, com
aditivo hidréfugo, incluindo a execugéo de alhetas, remates e ‘
sancas e todos os materiais e trabalhos necessarios e
complementares, ‘
95 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 911l N, |
96 [2.1.4.4.6 Execugéo de salpisco, embogo e reboco areado fino em paredes 5 d 5d Seg 12/02/24 Sex 16/02/24 88 ‘
interiores, com argamassa de cimento e areia ao trago 1/6,
incluindo a execugao de alhetas, remates e sancas e todos os ‘
materiais e trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com o defini ‘
97 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 9111 e |
98 [2.1.4.4.8 Execucgéo de pintura interior de protegéo a carbonatagéo, em 12d 10d Seg 19/02/24 Sex 01/03/24/9111 ‘ Ny ]
superficies de betéo, a base de resinas acrilicas em disperséo
aquosa, em duas demdos cruzadas, por camada seca, incluindo ‘
preparacao das superficies e todos os materiais e trabalhos
necessarios ‘
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PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS

M C Manuel Joaquim Caldeira, Lda. -
J Obras Pdblicas 4

PraE lider  =iceiénca -

Nazank

Reservatorio do Camarcgao

PLANO DE TRABALHOS

ID |Art. Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdao |Predecessor: 2024

Nome da Tarefa

Abr 24 Mai '24 \

Mar '23 Abr '23 Mai '23 \ Jun'23 \ Jul'23 Ago '23 Set '23 Out '23 Nov '23 Dez '23 \
S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | s51 | S52

\ \ \ \ \ Jan 24 Fev'24 Mar 24
S14 | s13 | s12 | s11 ] s10 | s9 | s8 | s7 | s6 S3 | s2 | s1 | st | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | S16 | s17 | s18 | S19 | s20 | s21 | S22 | s23 | s24 | S25 | s26 | s27 | S28 | s29 | s30

S31 | 32 | 33 | S34 | s35 | s36 | S37 | S38 | S39 | S40 | s41 | s42 | s43

Jun '24
S53 | S54 | S55 | S56

Calendario Jul '24 Ago 24

\ \ S
s57 | s58 | s59 | s60 | se1 | s62 | sS63 | s64 | s65 | se6 | s67

S5 | S4

99 12d 10d Seg 19/02/124  Sex 01/03/24 p——

100 2.1.4.5.1 Sex 01/03/24 91|

Execucgao de pintura em pavimentos de betdo, com revestimento 12 d 10d
epoxidico antiderrapante, pobre em solventes, autonivelante, em
duas demaos (minimo) por camada seca, incluindo preparacéo
das superficies, enchimentos para a formagao de pendentes,

todos os mat

Seg 19/02/24

101 2.1.4.5.2

Execugéo de revestimento em pintura com emulsdo betuminosa 12 d 10d
com primario de impermeabilizagéo, do tipo \"Imperkote F\" ou
equivalente, aplicado na cobertura, incluindo membrana de
betume polimero APP de 3,0kg/m2, membrana de betume
polimero APP de 4,0kg/m2

Seg 19/02/24 Sex 01/03/24 911I

102 19d 15d Seg 03/06/24  Sex 21/06/24

103 2.1.4.6.1 Fornecimento e assentamento de grelha exterior de ventilagéo 19 15d
(G1), com 0,70 x 1,10m, na cor ral 5013, com uma folha fixa e
rede mosquiteira em ago inox AISI 304, em caixilharia de
aluminio termolacado a 25 microns, incluindo argamassa de

assentamento ou d

Seg 03/06/24 Sex 21/06/24/91

104 (2.1.4.6.2 Fornecimento e assentamento de porta exterior (P1), com 1,50 x {19 d 15d
2,10m, na cor ral 5013, com duas folhas de abertura em arco e
grelhas de ventilagdo, com rede mosquiteira no interior em ago

inox AlISI 304, com aros e estrutura em perfis tubulares de ago S

Seg 03/06/24 Sex 21/06/24 1031

w
a

105 19d 15d Seg 03/06/24  Sex 21/06/24

106 |2.1.4.7.1 Sex 21/06/24/103l1

Fornecimento e assentamento de tampa de PRFV, com 0,95x 19d 15d
0,80m, constituida por gradil com malha quadrada aberta, para
sobrecargas até 3,0 kN/m2, com acabamento anti-derrapante,
incluindo perfis, cantoneiras, pegas e dispositivos de fixagdo em

acgo inox Al

Seg 03/06/24

107

108

109

2.1.4.7.2

2.1.4.81

Fornecimento e montagem de guarda-corpos e/ou corrimdo de 19

PRFV, com altura de 1,20 m, para sobrecargas até 3,0 kN/m2,
com rodapé, incluindo perfis, cantoneiras, dispositivos de fixagdo
em aco inox AISI 316 e todos os trabalhos e materiais
necessarios e co

15d

Seg 03/06/24

Sex 21/06/24

103lI

5d

Seg 24/06/24

Sex 28/06/24

Fornecimento e montagem de rede de condutas de agua fria, em 5

aco inox AlSI 304 DN25, instalada a vista, incluindo fixagdes,
acessorios, e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no caderno de
encargos.

5d

Seg 24/06/24

Sex 28/06/24

103

110

112

113

114

115

116

214.8.2

2.1.491

2.1.5.1.11

Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento de 5d
macho esférico em ago inox PN10 DN25, com saida roscada,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no caderno de
encargos.

5d

Seg 24/06/24

Sex 28/06/24

1091

5d

Seg 03/06/24

Sex 07/06/24

]

Execugao de janela exterior em tijolo de vidro (J1), com 0,75 x 5d

1,25m, conforme mapa de vaos, incluindo vardes de ago,
selagem e todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares, de acordo com o definido no caderno de
encargos.

5d

Seg 03/06/24

Sex 07/06/24

103l

75d

Seg 15/04/24

Sex 26/07/24

135

31d

Seg 03/06/24

Seg 15/07/24

7d

Seg 03/06/24

Ter 11/06/24

Escavagéo em abertura de fundagdes, abaixo da cota da 5d
plataforma de trabalho, em terrenos de qualquer natureza, de
acordo com o relatério geotécnico, por quaisquer meios e a
qualquer profundidade, incluindo carga, transporte e descarga,
e todos os trabalh

5d

Seg 03/06/24

Sex 07/06/24

117

215112

Aterro e compactagao até as cotas de trabalho com materiais |1 d
provenientes da escavagao e/ou de empréstimo, incluindo
todos os trabalhos necessarios e complementares, de acordo
com o caderno de encargos.

1d

Seg 10/06/24

Seg 10/06/24

116

118

119

120

215113

2.1.51.21

Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro 1d
licenciado dos produtos sobrantes, considerando um
coeficiente de empolamento de 10%, incluindo espalhamento
e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no

1d

Ter 11/06/24

Ter 11/06/24

17

26d

20d

Seg 10/06/24

Sex 05/07/24

Fornecimento e aplicacdo de betéo de regularizagéo e limpeza 5 d
C12/15, aplicado em camada de 0,10 m de espessura,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com o definido no caderno de
encargos.

5d

Seg 10/06/24

Sex 14/06/24

116
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MJIC Lo enem oeena tea L PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS
Reservatorio do Camarcgao
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusao |Predecessor: 2024
Calendario | Mar '23 | Abr '23 Mai '23 | Jun'23 | Jul'23 | Ago '23 | Set '23 | Out '23 | Nov '23 | Dez '23 Jan'24 | Fev '24 | Mar '24 Abr '24 | Mai ‘24 | Jun '24 Jul '24 | Ago '24 S
S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-10 S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 | S55 | S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67
121 19d 15d Seg 17/06/24 Sex 05/07/24/120 ‘
|
122 5d 5d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24 !
|
123 5d 5d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24 121 \ -
124 2.1.5.1.3.2 Execucéo de pintura exterior em elementos de betéo \"a 5d 5d Seg 08/07/24 Sex 12/07/24 121
vista\", em duas deméos cruzadas, por camada seca, de tinta ‘
monocomponente, com base em resinas acrilicas, resistente a
intempérie, aos alcalis e ao envelhecimento, de acabamento ‘
mate, na cor RAL9010,
|
125 8d 6d Seg 08/07/24 Seg 15/07/24 \
126 2.1.5.1.4.1 Fornecimento e montagem de lettering de designagéo da 1d 1d Seg 15/07/24 Seg 15/07/24/124 ‘ ‘
instalago e logotipo da \"CAMARA MUNICIPAL DA
NAZARE\", em aco inox e em acrilico, incluindo todos os ‘
trabalhos e materiais necessarios e complementares, de
acordo com o definido no caderno de encargo ‘
127 1d 1d Seg 08/07/24 Seg 08/07/24 121
128 19d 15d Seg 08/07/24 Sex 26/07/24 ‘
129 19d 154 Seg 08/07/24  Sex 26/07/24 121 ‘ i =
|
130 |2.1.5.2.2 Fornecimento e colocagao de portao de duas folhas, de abertura 19 d 15d Seg 08/07/24 Sex 26/07/24 129l \ e
em arco, com 4,00 m de comprimento e 2,00 m de altura, com
estrutura de tubos de ago galvanizados e plastificados a ‘
poliéster, revestido com painéis rigidos de rede soldada,
galvanizada e plas ‘
131 12d 10d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24 ‘ p———
132 2.1.5.31 Construgao civil completa de valeta de drenagem, constituida por |12 d 10d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24 137 _
meias manilhas de betdo DN300, com juntas argamassadas, ‘
incluindo movimento de terras (escavacgao, aterros e transporte a
vazadouro), regularizagédo da fundagao, ligacdo a caixas de ‘
recepgao e
|
133 12d 10d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24/132l1 ‘ 5, |
134 2.1.5.3.3 Fornecimento e colocagao a jusante da valeta de drenagem, de 12 d 10d Seg 15/04/24 Sex 26/04/24132I| ‘ Y
enrocamento D50=0,20, numa espessura de 0,30 m, incluindo ‘
saneamento e desmatagédo, movimento de terras (escavagao,
aterros e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro ‘
licenciado), geotéxtil
135 19d 15d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24 ‘ h
|
136 19d 15d Seg 25/03/24  Sex 12/04/24 | P—
137 19d 15d Seg 25/03/24 Sex 12/04/24 ‘ = 00
138 12.1.6.1.2 DN315, instalado em vala com 1,70m de profundidade médiae 194 15d Seq 25/03/24  Sex 12/04/24 137I| e
0,90m de largura, na adugéo a montante de RCC ‘
|
139 19d 15d Seg 25/03/24 Sex 12/04/2413711 &, |
\
140 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 \ T—.
141 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24
\
142 2.2.11 Fornecimento e montagem de cuba de preparagéo e de 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24103 | _
armazenamento de Hipoclorito de Sédio, com capacidade de 0,5
m3, com graduagéo em litros, provido de bacia de retencdo, com ‘
capacidade para 0,5 m3, ambos em PE (estabilizado UV), incluindo
tampa, descarga ‘
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MJ C Manu—el Joaquim Caldeira, Lda. ! :gr -gnmw PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAs
+85 DIAS
Reservatorio do Camarcgao
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdao |Predecessor: 2024
Calendario | Mar '23 | Abr '23 Mai '23 | Jun'23 | Jul'23 | Ago '23 | Set '23 | Out '23 | Nov '23 | Dez '23 Jan'24 | Fev '24 | Mar '24 Abr '24 | Mai ‘24 | Jun '24 Jul '24 | Ago '24 S
S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-10 | S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 | S56 S57 | S58 S59 | S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67
143 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| ‘
144 2.21.3 Fornecimento e entrega em armazém, de bomba de trasfega de 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24142I| ‘ - —
quimicos, adequada para Hipoclorito de Sédio, com capacidade ‘
para debitar um caudal de 900 I/h a uma altura maxima de impulsédo
de 5,0m, incluindo tubagem de aspiracéo e impulsao, cabo de
alimentag ‘
145 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| ‘ &, |
146 2.2.1.5 Fornecimento e montagem de cuba de retengdo de derrames de 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24142I| ‘ - —
produtos quimicos armazenados em jerrican, de fabrico em PEAD, ‘
com capacidade de 0,24 m3, incluindo grelha e todos os acessorios
necessarios ao seu adequado funcionamento, de acordo com o ‘
definido
|
147 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| \ &, |
148 2.2.1.7 Fornecimento e montagem de diferencial eléctrico de corrente, com 33 d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l - ——
capacidade para 1500 kg e altura de elevagéo de 5,00 m, incluindo ‘
translagao manual e caminho de rolamento curvilineo com um
comprimento de cerca de 8,50 m e todos os trabalhos, materiais e ‘
\
149 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ PE———
|
150 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 \ e EEEEE————
151 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ YT
152 2.2.2.1.1 DN250 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142l -
|
153 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ! S
154 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ PE———
155 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24/142l1 S
|
156 2.2.2.3.2 DN250 334 254 Seqg 24/06/24  Sex 26/07/24 142l | - ——
|
157 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24/142l1 \ S
158 |2.2.2.4 Fornecimento e montagem de ralo de aspiragdo em FFD PN10 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l ‘ I
DN300, flangeado, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, de acordo com o
definido no caderno de encargos. ‘
159 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| &, |
|
160 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 \ e EEEEE————
161 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ o R E——
162 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ e EEEEE————
163 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| &, |
\
164 2.2.3.1.1.2 Cone de redugéo flangeado DN300x200 33d 254 Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l \ -
|
165 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 \ S
166 12.2.3.1.1.4 Trogo reto flangeado DN200, com L=0,80m, incluindo picagem 33 d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 1421l ‘ I
167 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ Ny
|
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MJC e <L PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS
Reservatorio do Camarcgao
PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdao |Predecessor: 2024
Calendario | Mar '23 | Abr '23 Mai '23 | Jun'23 | Jul'23 | Ago '23 | Set '23 Out '23 | Nov '23 | Dez '23 Jan'24 | Fev '24 | Mar '24 Abr '24 | Mai ‘24 | Jun '24 Jul '24 | Ago '24 S
S-14 | S-13 | S-12 | S-11 | S-10 | S-9 S-8 S-7 S-6 S-5 S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 Sé S7 S8 S9 S10 | S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 | S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 | S27 | S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 | S38 S39 S40 S41 S42 | S43 S44 S45 S46 S47 | S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 | S56 S57 | S58 | S59 | S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67
168 [22.3.1.16 Curva a 45° flangeada DN300 33d 25d Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l ‘ -
169 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ S
|
170 22.3.1.1.8 Té flangeado DN300x300 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142l -
|
171 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| ‘ &, |
172 2.2.3.1.1.10 Trogo reto flangeado DN300, com L=2,91m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24/142l1 ‘ 6 |
173 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ Ny
174 2.2.3.1.1.12 Trogo reto flangeado DN300, com L=3,50m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 /1421 I
|
175 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24142l| \ 6. |
176 2.2.3.1.1.14 Curva a 90° flangeada DN300 33d 25d Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l \ -
177 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l| ‘ &, |
178 2.2.3.1.1.16 Curva a 45° flangeada DN300 33d 25d Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l -
\
179 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 \ jy
180 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ PEEEEEE———
181 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I| ‘ & ]
182 |2.2.3.1.2.2 Troco reto flangeado DN300, com L=1,68m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l ‘ > I
183 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ S
184 [2.2.3.1.2.4 Té de redugéo flangeado DN300x150 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il \ ) ——
|
185 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 \ YT
|
186 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 o EEEE————
\
187 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ! Ny
188 12.2.3.1.3.2 Cone de redugéo flangeado DN250x200 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 1421l ‘ -
189 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ S
190 2.2.3.1.3.4 Trogo reto flangeado DN200, com L=0,60m 33 d 25 d Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il ) ——
191 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I| ‘ & ]
|
192 12.2.3.1.3.6 Cone de redugéo flangeado DN300x250 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 1421l -
\
193 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 \ o EEEE————
194 [2.2.3.1.4.1 Trogo reto flangeado DN150, com L=1,78m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24/142l1 ‘ 6 |
195 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ S
196 12.2.3.1.4.3 Trogo reto flangeado DN125, com L=0,60m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 1421l I
\
197 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 \ Ny
198 2.2.3.1.45 Trogo reto flangeado DN150, com L=0,80m 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 1421l ‘ I
199 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I1 ‘ S
200 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 P ——
|
201 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I| & |
\
202 2.2.3.1.5.2 Curva a 90° flangeada DN150 33d 254 Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l | - ——
203 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142I| ‘ & ]
204 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ P ———
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PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS

+85 DIAS

PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusao |Predecessor: 2024
Calendario \ Mar '23 \ Abr '23 Mai 23 \ Jun'23 \ Jul'23 Ago '23 \ Set '23 \ Out'23 \ Nov '23 \ Dez '23 Jan '24 \ Fev '24 \ Mar '24 Abr '24 \ Jul 24 \ Ago '24 \ s
S14 | s13|S12]s11|s10] S0 | s8] 87| s6 | 55| 4| 83| 52| s1| s1 | s2 | 83| s4 | 55| 6| s7 | s8 | 89 | 10| 811 | 812 | 513 | s14 | 515 | s16 | S17 | s18 | S19 | s20 | S21 | 822 | 23 | S24 | $25 | S26 | s27 | S28 | $29 | S30 | $31 | S32 | $33 | S34 | S35 | 36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | $55 | S56 | s57 | S58 | s59 | Se0 | s61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67
205 2.2.3.1.6.1 Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l ‘ I
DN350, com L=0,70m
206 2.2.3.1.6.2 Curva a 90° flangeada DN350 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il ‘ -
|
207 12.2.3.1.3.3 Trogo reto flange-ponta lisa DN350, com L=4,20m, incluindo 33 d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24142l1 ! 6 |
rede mosquiteira em ago inox AlSI 304L na extremidade ‘
inferior
|
208 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 \ P ———
209 Para tubagem DN350 33d 25 Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il \ - ——
210 2.2.3.2.2 Para tubagem DN300 33d 25 Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il ‘ - ——
211 [PRBRB Para tubagem DN250 33d 25 Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il - ——
\
212 2.2.3.2.4 Para tubagem DN200 33d 25 Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il | - ——
|
213 22325 Para tubagem DN150 334 25d  Seg24/06/24  Sex26/07/24 142ll | I ——
214 22326 Para tubagem DN125 334 254 Seg24i06i24  Sex 26/07/24 142l | S —
215 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 e EEEEEEEE—
\
216 2.2.3.3.1 DN300/315 33d 25 Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il | -
217 2.2.3.3.1 DN150/160 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142l | -
218 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ P ——
219 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 ‘ e EEEEEEEE—
|
220 2.2.4.1.1 PN10 DN200 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142Il |  —
|
221 22442 PN10 DN125 33d 25d Seg 24/06/24  Sex 26/07/24 142l| | -
222 2242 Fornecimento e montagem de medidor de nivel do tipo ultrassénico, 33 d 254 Seq 24/06/24  Sex 26/07/24 142l ‘ - ——
completo, constituido por um emissor/receptor, com compensagao
de temperatura, e por um conversor, provido de display LCD, para
alturas de agua até 10 m, incluindo instalagao, parametrizaca ‘
223 2.24.3 Fornecimento e montagem de interruptores de nivel do tipo boia 33d 25d Seg 24/06/24 Sex 26/07/24 142l I
ecoldgica, sem chumbo, nem mercurio, em polipropileno, incluindo ‘
cabo de ligagédo ao quadro elétrico e todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios e complementares, ensaiado e pronto ‘
|
225 20d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 P —_—_———
|
226 2.3.1.1 Instalagdo de ramal de ligagdo de energia elétrica em baixa tensao, 26 d 20d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 22711 ! VI
a requisitar ao distribuidor local de energia, com chegada em ‘
murete, incluindo todos trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
227 2.3.1.2 Fornecimento e instalag&o portinhola P100 com fusiveis, caixa de 26 d 204 Seg 08/07/24  Sex 02/08/24 121 ‘ —
contagem, incluindo todos trabalhos e materiais necessarios, de
acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
228 2.3.1.3 Fornecimento e instalagéo de cabo XV5x16 em tubo DN110, 26d 20d Seq 08/07/24  Sex 02/08/24 226lI ) E——
enterrado, entre a portinhola e o quadro elétrico de entrada, QENT, ‘
incluindo todos trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o
definido no caderno de encargos. ‘
|
229 2.3.1.4 Fornecimento e instalagéo de cabo XV3G4 em bragadeiras, entre o 26 d 20d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24/226l| | - —
QENT e o QTRAT, incluindo todos trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
230 |2.3.1.5 Construgao civil completa de caixa em alvenaria de fundo roto para 26 d 20d Seg 08/07/24 Sex 02/08/24 226l ‘ e —
passagem de cabos, com as dimensoes uteis 0,8x0,8x0,8m, com
tampa em ferro fundido da classe D400, incluindo todos trabalhos e
materiais necessarios, de acordo com o definido no caderno de ‘
|
231 40d 30d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24 P ——
|
232 [2.3.21 Fornecimento e montagem de UPS 1000VA, incluindo todos os 40d 30d Segq 08/07/24 Sex 16/08/24 226l \ H ——
acessorios necessarios ao seu bom funcionamento e instalagéo, de
acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
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PLANO DE TRABALHOS
ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdo |Predecessor: 2024
Calendario Mar '23 \ Abr '23 Mai '23 \ Jun'23 \ Jul'23 \ Ago '23 Set '23 Out '23 Nov '23 Dez '23 Jan'24 \ Fev '24 \ Mar '24 Abr '24 Mai ‘24 \ Jun '24 Jul '24 Ago '24 S
S14 |13 |s12|s11|[s10] 9| s8] S7 | 56| 55| 54| 3| 82| 81| 81| s2 | 83| s4 | 55| s6 | s7 | s8 | s9 | s10| 11| 12| 513 | 14 | s15 | s16 | s17 | s18 | S19 | S20 | S21 | S22 | $23 | $24 | 825 | $26 | S27 | S28 | S29 | S30 | $31 | $32 | $33 | 834 | S35 | S36 | S37 | S38 | $39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | s48 | s49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | s55 | s56 | s57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67
233 2.3.2.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrogéneo insonorizado, de 40 d 30d Seg 08/07/24 Sex 16/08/24 /2321 ‘ -
48 KVA(PRP) e 52,8 KVA(ESP), apropriado para instalacdo a
intempérie, incluindo disjuntor de protecéo tetrapolar, silencioso de
escape residencial, resisténcia, carregador de bateria, depdsito ‘
234 2.32.3 Fornecimento e instalagao de cabo XV5x16 em tubo DN110, 40d 304 Seg08/07/24  Sex 16/08/24 232Il | I —
enterrado, entre o quadro elétrico de entrada e o quadro proprio do ‘
grupo de emergéncia, incluindo todos trabalhos e materiais
necessarios, de acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
235 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ e e
236 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ G —_—_———————————————
237 Quadro elétrico de entrada, QENT 404 304 Seg 24/06/24  Sex 02108/24 103 N
\
238 2.3.3.1.2 Quadro elétrico da sala de tratamento, QTRAT 40d 30d Seq 24/06/24  Sex 02108/24 237l | 1 —
|
40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 \ P ——
40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ G —_—_———————————————
241 2.3.4.11 XV5G4, instalado em bragadeiras nas paredes e tetos 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 /23711 ‘ -
|
242 2.3.4.1.2 XV5G8, instalado em bragadeiras/tubo PVC DN75, em parte do 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l | - I —
seu trajeto ‘
|
243 [PI3HB XV3G2,5, instalado em bracadeiras/tubo PVC DN50, em parte do 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l | - I —
seu trajeto ‘
244 23414 LiYCY 6x1, instalado em bragadeiras/tubo PVC DN50, em parte 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l ‘ -
do seu trajeto ‘
245 23415 LIYCY 12x1, instalado em bragadeiras/tubo PVC DN50, em parte 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l - I —
do seu trajeto
246 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ e EEEEEEE——————N
247 12.3.5.1 Fornecimento e montagem de armadura equipada com lampoadas 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 /23711 ‘ -
LED, TL5, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios ao
seu bom funcionamento e instalagao ‘
248 [2.3.5.2 Fornecimento e montagem de armadura de iluminagéo de 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 ‘ 1 —
emergéncia, com lampada de 8W, autonomia 2h, incluindo todos os ‘
trabalhos e materiais necessarios ‘
\
249 |2.3.5.3 Fornecimento e montagem de armadura do tipo \"olho-de-boi\", 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/2423711 ! - —
estanque para montagem exterior sobre as portas de entrada, bem
como no teto do piso inferior, incluindo todos os trabalhos e ‘
materiais necessarios ‘
250 2.3.5.4 Fornecimento e montagem de comutador de lustre, incluindo todos 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 ‘ -
os trabalhos e materiais necessarios ‘
251 2.355 Fornecimento e montagem de interruptor, incluindo todos os 40d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l ‘ -
trabalhos e materiais necessarios
252 |2.3.5.6 Fornecimento e montagem de cabo XV3G1,5, em bragadeiras, 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 e ————————————
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ‘
|
253 2.35.7 Fornecimento e montagem de cabo XV4G1,5, em bracadeiras, 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l | -
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ‘
|
254 |2.3.5.8 Fornecimento e montagem de caixas de derivagao, incluindo todos 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 ‘ - —
os trabalhos e materiais necessarios ‘
255 |2.3.5.9 Fornecimento e montagem de tomadas monofasicas schuko, 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/2423711 ‘ - —
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios
256 12.3.5.10 Fornecimento e montagem de tomadas trifasicas CEl, incluindo 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 -
todos os trabalhos e materiais necessarios ‘
|
257 2.35.11 Fornecimento e montagem de cabo XV5G2,5, em bracadeiras, 40 d 30d Seq 24/06/24  Sex 02/08/24 2371l | - —
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ‘
|
258 [2.3.5.12 Fornecimento e montagem de cabo XV3G2,5, em bragadeiras, 40d 30d Seq 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 \ e —————
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ‘
259 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ G —_—_———————————————
260 12.3.6.1 Fornecimento e instalagdo de terra de protegao, com elétrodo de 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 2371 -
terra ao nivel das fundagdes e refor¢co com piquets de terra ‘
verticais, com todos os acessorios e equipamentos necessarios ao
seu bom funcionamento, respetiva medigdo e comprovagéo dos ‘
valores ‘
|
261 [2.3.6.2 Ligagoes a terra de protecéo de todos os elementos metalicos da 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 2371l ! 6 |
instalagdo, normalmente ndo sob tensédo, com todos os acessoérios e
equipamentos necessarios, em conformidade com a ‘
regulamentacéo em vigor. ‘
40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 ‘ G —_—_———————————————
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PLANO DE TRABALHOS

PRAZO DE EXECUGAO: 365 DIAS
+85 DIAS

ID |Art. Nome da Tarefa Dias de Dias Uteis Inicio Conclusdao |Predecessor: 2024
Calendario Mar '23 \ Abr '23 Mai '23 \ Jun'23 \ Jul'23 \ Ago '23 Set '23 Out '23 Nov '23 Dez '23 Jan'24 \ Fev '24 \ Mar '24 Abr '24 Mai ‘24 \ Jun '24 Jul '24 Ago '24 S
S14 813 s12 811 [810] s9 | s8 | S7 | s6 | s5 | S4 | 83| s2 | 1| 81 | s2 | s3 | 84 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | 12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | s18 | S19 | S20 | s21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | s28 | S29 | S30 | 831 | S32 | $33 | 834 | S35 | S36 | 837 | $38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | 53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | S64 | S65 | S66 | S67
263 2.3.7.1 Fornecimento e montagem de PLC/RTU, isoladores galvanicos e 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 2371l ‘ S
router de comunicagdes, comissionamento e colocagdo em servigo,
incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios, de acordo ‘
com o definido no caderno de encargos.
264 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 P —_—
\
265 |2.3.8.1 Fornecimento e montagem de sistema anti-intrusdo, com contactos 40 d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 23711 | Ny
de proximidade no portéo de entrada e sensores de abertura de
portas e janelas, sirene e sinalizador luminoso rotativo, respectivos ‘
acessorios e cabos necessarios ao bom funcionamento do sist ‘
266 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 O ——
267 Fornecimento e montagem de sistema anti-incéndio compospo por 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 2371 )
central de detecgao de incéndios, detectores de fumos, sirene e ‘
sinalizador luminoso rotativo, respectivos acessorios e cabos
necessarios ao bom funcionamento do sistema, incluindo todos os ‘
mat
\
270 13.1.1 Execugao de trabalhos de construgao civil de apoio a instalagéo de 40d 30d Seg 24/06/24 Sex 02/08/24 2371 - I
equipamentos eletromecanicos e instalagdes elétricas, incluindo ‘
nomeadamente abertura e tapamento de valas, aterros, camada de
areia a envolver tubagem, transporte a vazadouro licenciado d ‘
|
271 12d 10d Seg 19/08/24 Sex 30/08/24 22 \ _.
|
272 13.21 Fornecimento das Telas Finais da obra, em papel e suportes 5d 5d Seg 26/08/24 Sex 30/08/24274CC ! -
informaticos, de acordo com o definido no caderno de encargos. ‘
. ~ . ‘
273 13.2.2 Fornecimento do Manual de Instrugées de Funcionamento e de 1d 1d Sex 30/08/24 Sex 30/08/24 274CC \ [}
Manutencgéo, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. ‘
|
274 13.2.3 Formagéo e Adestramento do Pessoal do Dono da Obra, conforme 5d 5d Seg 26/08/24 Sex 30/08/24 275 ‘
especificado no Caderno de Encargos ‘
275 13.2.4 Execugao dos os trabalhos de desinfec¢ao e limpeza de todas as 5d 5d Seg 19/08/24 Sex 23/08/24140;224 ‘ w
condutas construidas e células de armazenamento de agua, incluindo
todos equipamentos, ligagdes provisorias, consumiveis, reagentes, e ‘
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementar
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